



FUNDATIA LOWENDAL

HR 12105  
30/27.07.2018

În atenția

Viceprimar Sector 1 Municipiul București  
Dna Daniela Popa

Director Centrul Cultural Sector 1 Municipiul București  
DI Bogdan Mihăilescu



În completarea Notei de rectificare a perioadei de implementare și desfășurare a proiectului ROMANIA 100: SCENOGRAFIE. PICTURĂ. COSTUM, vă trimitem atașat **graficul estimativ** al activităților cuprinse în proiectul depus de Fundația Löwendal.

În mod expres, menționăm, că respectarea termenelor estimate și implicit realizarea acestui proiect sunt condiționate de semnarea contractului de finanțare la termenul limită de **15 septembrie 2018**.

În acest sens, vă aducem la cunoștință că până pe data de 3 august 2018 vom depune un memoriu justificativ cu urmările decalării termenelor de implementare și desfășurare stabilite în cererea de finanțare, depusă în 16.04.2018.

Data: 27 iulie 2018

Cu mulțumiri,

Ariadna Löwendal-Dănilă

Președinta Fundației Löwendal

# 8. Calendarul activitatilor:

Etapa pregătitoare		Anul 2018				Anul 2019	
Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Luna 1 sept	Luna 2 oct	Luna 3 nov	Luna 4 dec	Luna 5 ian	Luna 6 Feb
Activ.1	Mobilizarea resurselor-umane	X					
s.a.1.1	Informarea tuturor membrilor echipei de proiect cu privire la condițiile generale și specifice de derulare a Contractului de finanțare	X					
s.a.1.2	Identificarea și alocarea logisticii necesare implementării proiectului.	X					
s.a.1.3	Stabilirea în detaliu a tematicilor conferințelor și expozițiilor	X					
s.a.1.4.	Alegerea echipei artistice (regizor, operator de imagine, sunetist, operator de montaj, operator de lumini, scenografi și asistenți scenografi, etc.) și a conferențiarilor care vor activa în cadrul proiectului	X					

1

24



SEP OCT NOV DEC JAN FEB

Activ.2	Publicitate						
s.a.2.1	Semnarea contractului cu furnizori de servicii pentru crearea identității vizuale a proiectului și a implementării planului de publicitate	X	X	X	X	X	
s.a.2.2	Înglobarea elementelor de identitate vizuala ale Centenarului în grafica proiectului	X					
s.a.2.3	Elaborarea, editarea și tipărirea materialelor promoționale ale proiectului:afișe, flyere, ziare, roll-up, machete pentru presa tipărită etc.	X	X	X	X		
s.a.2.4	Realizarea unei pagini de Facebook dedicată proiectului și a unei pagini web, în cadrul site-ului Fundației Löwendal	X	X				
s.a.2.5	Elaborarea campaniei online de promovare a proiectului cultural	X	X				
s.a.2.6	Editarea produsului media - Ziarul Unirii	X	X				
s.a.2.7	Publicitate deschidere proiect-conferința și expoziție costume Adina Nanu « Artă.Stil.Costum » la sediul Fundației Löwendal -promovare Facebook, Instagram, Google, pagina web a evenimentului - distribuie 1500 flyere, 500 ziare, 20 afișe București	X	X	X			

21

SEPT OCT NOV DEC IAN FEB

	- comunicat presă către agenții media și anunț în presa pentru deschiderea proiectului - montare roll-up la sediul Fundației Lowendal	X	X	X			
s.a 2.8	Publicitate Parada Unirii și Teatru de păpuși pentru copii – Strada Verona, zona Bisericii Anglicane București Sector 1 -promovare Facebook, Instagram, Google, pagina web a proiectului - distribuire 1500 flyere, 1000 ziare, 20 afișe București - comunicat presă către agenții media și anunț în presă pentru deschiderea proiectului - montare roll-up pe Strada Verona, zona Bisericii Anglicane	X	X	X	X		
s.a 2.9	Publicitate Conferința de teatru și Expoziția de Grafică și Proiecte scenografice George Lowendal "Scena și Tabloul" Teatrul Național București promovare Facebook, Instagram, Google, pagina web a evenimentului, site-uri parteneri - distribuire 1500 flyere, 500 ziare, 20 afișe București - anunț în presa scrisă - montare roll-up Teatrul Național București	X	X	X			

(M)

SEP OCT NOV DEC IAN FEB

<p>s.a 2.1</p> <p>Publicitate eveniment « Hora Unirii » - paradă costume, concert muzică veche lăutărească, expoziție Domeniul Manasia</p> <p>-promovare Facebook, Instagram, Google, pagina web a proiectului</p> <p>- distribuire 2500 flyere, 500 ziare, 10 afișe în București, Slobozia, Manasia, Urziceni</p> <p>- comunicat presă către agenții media și anunț în presa scrisă</p> <p>- montare roll-up la Domeniul Manasia</p>	X	X	X	X		
<p>s.a 2.1</p> <p>Publicitate Conferința « Rolul urmașilor boierimii românești la nașterea României Mari » - Sediul Fundației Lowendall</p> <p>-promovare Facebook, Instagram, Google, pagină web a proiectului</p> <p>- distribuire 1500 flyere, 150 ziare, 10 afișe București</p> <p>- anunț în presa scrisă națională</p> <p>- montare roll-up Sediul Fundației Lowendall</p>	X	X	X			
<p>s.a 2.1</p> <p>Publicitate Expoziția "Pictură și Teatrul" – Chișinău</p> <p>-promovare Facebook, Instagram, Google, pagină web a proiectului</p> <p>- distribuire 1500 flyere, 500 ziare, 20 afișe Chișinău</p>	X	X	X	X	X	

4

SEPT OCT NOV DEC IAN FEB

	- comunicat de presă către agenții media - montare roll-up la Muzeul de Artă Chișinău	X	X	X	X	X	
Activ.3	Pregătirea conferinței de lansare a proiectului și a expoziției de costume din colecția personală Adina Nanu / Fundația Lowendal	X	X	X			
s.a.3.1	Încheiere contract drept de autor prezentare și organizare expoziție Adina Nanu și Cristian Niculescu	X	X				
s.a.3.2	Încheiere contract servicii catering	X	X				
s.a.3.3	Amenajare spațiu desfășurare conferința și expoziție Fundația Lowendal		X	X			
Activ.4	Pregătirea evenimentului „Parada Unirii” – strada Verona, zona Bisericii Anglicane București Sector 1	X	X	X	X		
s.a.4.1	Încheiere contracte drepturi de autor pentru paradă cu : regizor, echipa de filmare, operator imagine, editor și montaj film, scenografi, asistenta scenografie, maestrul de ceremonii pentru eveniment	X	X	X	X		
s.a.4.2	Încheiere contract de prestări servicii pentru o piesă de teatru de păpuși pentru copii, cu tematica Marii Uniri de la 1918			X	X		

5



SEPT OCT NOV DEC IAN FEB

s.a.4.3	Alegerea piesei de teatru care va fi susținută în cadrul evenimentului			X				
s.a.4.4	Încheierea contractelor pentru servicii : - fotografie - catering - toalete ecologice	X	X	X	X			
s.a.4.5	Echipa artistică, va demara pregătirea locației Strada Verona prin documentarea necesară și construcția decorurilor	X	X	X	X			
s.a.4.6	Alegerea modelelor care vor fi confecționate de producătorul de costume	X	X					
s.a.4.7	Producerea costumelor		X	X	X			
s.a.4.8	Producerea decorurilor stradale		X	X	X			
s.a.4.9	Identificarea a 60 de costume care sunt potrivite pentru eveniment și închirierea acestora		X	X	X			
s.a.4.10	Alegerea și contractarea figuranților pentru paradă		X	X	X			
s.a.4.11	Închiriere foto - box			X	X			
s.a.4.12	Transport decoruri/personal			X	X			

6

Activ.5	Pregătirea conferinței de teatru și a expoziției de grafică și proiecte scenografice a artistului George Löwendal „Scena și Tablou”						
s.a.5.1	Încheiere contract drept de autor George Banu						
s.a.5.2	Încheiere contract drept de autor Calin Stegerea		X				
s.a.5.3	Semnare contract închiriere sală pentru conferință		X				
s.a.5.4	Achiziționare bilete avion George Banu(Paris-București-Paris)	X	X				
s.a.5.5	Rezervare hotel George Banu	X	X				
s.a.5.6	Încheiere contract prestări servicii catering	X	X				
s.a.5.7	Încheierea contractului de parteneriat cu TNB pentru sala de expoziție	X	X				
s.a.5.8	Documentarea și selectarea lucrărilor pentru expoziție; stabilirea numărului acestora, în funcție de suprafața spațiului expozițional ales; înmănări lucrări, asigurări pentru	X	X				

SEP OCT NOV DEC IAN FEB



SEP OCT NOV DEC IAN FEB

transportul și expunerea lucrărilor selectate						
<b>Activ .6</b> Pregătirea evenimentului „Hora Unirii” / Domeniul Manasia, jud. Ialomita	X	X				
s.a.6.1 Încheiere contracte drepturi de autor pentru eveniment : regizor, echipa de filmare, operator imagine, editor și montaj film, scenografi, - asistentă scenografică, maestru de ceremonii eveniment	X	X	X	X		
s.a.6.2 Încheiere contract drept de autor pentru tariful de lautar	X	X	X	X		
s.a.6.3 Închiriere 60 costume de epocă		X	X	X		
s.a.6.4 Încheiere contracte prestări servicii : - fotografie - catering - toalete ecologice - 60 figuranți - foto-box - transport decoruri/personal - transport public interesat de eveniment - catering - salvare - servicii securitate			X	X		

SEP OCT NOV. DEC IAN FEB

s.a.6.5	Identificarea a 60 de costume care sunt potrivite pentru eveniment și închirierea acestora	X	X					
s.a.6.6	Pregătirea conacului Manasia pentru eveniment		X	X	X			
Activ.7	Pregătirea conferinței „Rolul urmașilor boierimii romanești la nastera României Mari”/ Fundația Löwendal		X	X				
s.a.7.1	Incheiere contract drepturi de autor cu Filip Lucian Iorga		X	X				
s.a.7.2	Pregătirea spațiului pentru organizarea conferinței		X	X				
s.a.7.3	Incheierea contractului de prestări servicii catering		X	X				
Activ.8	Pregătirea conferinței și expoziției documentare de pictură a artistului George Löwendal „Pictura și Teatrul” – Muzeul de Artă al Moldovei din Chișinău	X	X	X	X	X		
s.a.8.1	Stabilirea echipei pentru transport și montaj lucrări	X	X	X	X	X		
s.a.8.2	Incheiere contract drepti de autor pentru prezentare conferința și organizare expoziție – curator Calin Stegerean		X	X				
s.a.8.3	Incheierea contractului de parteneriat cu Muzeul de Artă		X	X				

10

SEP OCT NOV DEC IAN FEB

Chisinau pentru spatiul expozitional						
s.a.8.4 Documentarea și selecția lucrărilor pentru expoziție; stabilirea numărului acestora ținând cont de suprafețele spațiilor expoziționale alese; înrămare lucrări;	X	X				
s.a.8.5 Procurarea biletelor de avion dus-întors, București-Chisinau pentru echipa desemnată (curator + 3 persoane)	X	X				
s.a.8.6 Rezervare hotel Chisinau -5 nopti pentru echipa de 4 persoane	X	X				
s.a.8.7 Încheiere asigurări pentru transportul și expunerea lucrărilor selectate	X	X	X	X	X	
s.a.8.8 Încheierea contractului pentru transportul lucrărilor	X	X	X	X	X	
s.a.8.9 Urcarea pe simeze și etichetarea lucrărilor; elaborarea fișelor de clasare a lucrărilor	X	X				

10

53



Etapa de desfasurare		Anul 2018						Anul 2019	
Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Luna 1 sept	Luna 2 oct	Luna 3 nov	Luna 4 dec	Luna 5 ian	Luna 6 febr		
Activ. 1	Deschiderea proiectului «100 de ani Romania- Arta.Stil.Costume» - Sediul Fundatiei Lowendal		X						
s.a 1.1	Lansare proiect cultural Conferentiar/speakeri : Ariadna Lowendal Danila, Calin Stegerean, Adina Nanu, Viorica Petrovici, Cristian Niculescu - Sediul Fundatiei Lowendal		X						
s.a 1.2	Vernisajul expozitiei de costume din colectia personala Adina Nanu - Sediul Fundatiei Lowendal		X						
Activ. 2	Parada Unirii –Strada Verona, zona Bisericii Anglicane Bucuresti Sector 1				X	X			
s.a.2.1	Realizarea unei parade cu 100 de costume – 70 costume inchiriate + 30 costume confectionate- care reconstituie atmosfera Bucurestiului din 1918				X				
s.a.2.2	Reprezentatie Teatru de papusi				X				
s.a.2.3	Realizare film documentar cu imagini din timpul paradei- partea 1 – « Parada Unirii »				X	X			

①

SEP OCT NOV DEC JAN FEB

s.a.2.4	Realizare album foto digital « Parada Unirii »					X	X	
Activit.3	Conferinta de teatru" Scena si Tabloul" /Teatrul National Bucuresti		X	X				
s.a.3.1	Sustinere conferinta de teatru - Conferentiar/ Speakeri : George Banu , Calin Stigerean, Ariadna Lowendal Danila		X					
s.a.3.2	Expozitie- expunerea unui numar 12 portrete de artisti + 28 proiecte scenografice realizate de pictorul George Baron Lowend		X	X				
s.a.3.3	Realizarea albumului foto digital « Scena si tabloul »		X	X				
Activ.4.	« Hora Unirii » - parada costume, concert, expozitie tablouri Domeniul Manasia				X	X		
s.a.4.1	Realizarea unei parade cu 100 de costume – 70 costume inchiriate + 30 costume confectionate- care reconstituie atmosfera Bucurestului din 1918				X			
s.a.4.2	Sustinere concert muzica veche lautareasca				X			
s.a.4.3	Realizarea unei expozitii de arta romaneasca cu 30 de tablouri ale pictorilor romani				X			
s.a.4.4	Realizare film documentar cu imagini din timpul paradei- partea 2 « Hora Unirii »				X	X		

(2)

SEP OCT NOV DEC, IAN FEB

s.a.4.5	Realizarea unui album foto digital al evenimentului						
Activ.5	Conferința „Rolul urmașilor boierimii românești la năsterea României Mari” / Fundația Lowendal			X	X	X	
s.a.5.1	Prezentare conferință Filip-Lucian Iorga			X			
s.a.5.2.	Realizarea albumului foto al evenimentului			X	X		
Activit.6	Expoziția „Pictura și Teatrul” – Chisinau			X	X	X	
s.a.6.1	Expunerea unui număr de 80 lucrări din colecția Fundației Lowendal în 4 sali ale Muzeului de artă din Chisinau (pictură, grafică și proiecte scenografice realizate de scenograful și pictorul George Lowendal în București și Cernăuți, anii 1920-1960) - curator expoziție Călin Stegerea			X	X	X	
s.a.6.2	Realizarea albumului foto digital „Pictura și Teatrul”			X	X	X	

5

56



Etapa de raportare		Anul 2018						Anul 2019	
Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6		
		sept	oct	nov	dec	ian	Febr		
Activ. 1	Etapa de evaluare și raportare								
s.a.1.1	Intocmire și depunere cerere de prefinanțare	X							
s.a.1.2	Intocmire și depunere cerere de decont nr.1 pentru evenimentele culturale <del>13,5</del> si			X					
s.a.1.3	Intocmire și depunere cerere de decont nr.2 pentru evenimentele culturale <del>28,5</del> 294,6							X	