MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 -PROIECT- .
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HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economiei
ai obiectivului dc investitii ,,nmenajare plantatii de aliniament — Cartierul Chitila”

Vizand Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,
intocmit de Administratia Domeninlii Public Scetot 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind nermele de tehnicd legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile i completirile ulteripare;

In concordanti cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
nicdificdrile si completarile ulterioare;

Luénd in considerare prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Avand in vedere T.egea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spagilor
verzi din intravilanul localitatilor, republicati;

Tinénd seama de prevederile Ordonaniei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea gi
functionarea serviclilor publice de administrare a domeniului public §i privat, cu modficirile si
completirile ulterioare;

in conformitate cu dispozitiile Hotirdrii Guvernului nr, 907/2016 privind etapele de
elaborare i conjinutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitil finanfate din fonduri publice;

in conformitate cu Hotéirdrea Consiliului General al Municipivlui Bucuresti nr.
113/25.06.1998 privind administrarea spatiilor verzi i a aliniamentelor siradale alerente
strazilor de pe teritoriul Primariilor de Sector 1 — 6

Avind in vedere decumentafia tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate privind
obiectivul de investifii ,amenajare plantatii de aliniament — Cartierul Chilila™;

In temeiul art. 5 1it. ¢¢), art. 129 alin. {7) 1it. ) si k), art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2)
lit. k) i o) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 5772019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTARASTE:

Art. 1=8e¢ aprobii documentatia tehnico-cconomici aferenti obiectivului de investifii
~amenajarc plantatii de aliniament — Cartierul Chitila™;

Art. 2=8¢ aprobi indicatorii tehnico-economici a1 investitiei ,.amenajare plantatii de
aliniament — Curtierul Chitila™, conform Anexci !, parte integrantd din prezenta hotarire.



Art, 3. Finantarea lucrdrilor se face din fondurile bugetiui local si‘sau din alte fonduri

legal constituite.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 §i Administratia Domeniului Public Sector 1 vor duce

la indeplinire prevederile prezentei hotdriri.

(2) Serviciul Tehnicd Legistativd, Secrctariat §i Arhivd va asigura comunicarea
prezentei hotdrari entitatilor mentionate la alin(1), precum si Prefectului Municipiului

Bucuresti.

conform art. 243 alin,(1} lit.a) din O.U.G. nr.
cu completirile si mod
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Anexa nr, 1

la Hotararea Cansiliului Local

Nr. /

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDHCATORI TEIINICO-ECONOMICI Al INVESTITIEL
penttu obiectivul amenajare plantatii de aliniament stradal de pe raza Cartierului
Chitila

n) indicatori maximali, respecetiv valoarea totala a ebiectului de investifii, exprimata n
lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu devizul general;

Prct fara TVA TVA Preteu TVA
Valoarea totald a investifiel 32,958.790,92 lei 6.217.097.72 lei 39.175.888.,04 lei
Constructii Montyj C1 M 28.475.821,92 lei 5.410.406,17 lei 33.886.228.,09 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitafi
fizice care sii indice atingerea tintci obiectivului de investitii - §i, dupi caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tchnice in vigoare;

Rezultate fizice ale proiectului de investitii:
Suprafele plantate 21.253 mp
Gard personalizat Cartier Chitila 58.324 ml

¢) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie
dc specificul gi tinta fiecirui obiectiv de investifii;

Rezultute valerice ale proiectului de investitli:
Suprafele plantale 10.543.294,640 mii lei
Gurd personalizat Carticr Chitila 23,342,933,410 mii lei

d) Durata estimate de executie a obicctivului de invesiifii, exprimati in luni.
Durata estimati a lucriiriler de executie al interventiilor propuse este de 36 Tuni.
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MUNICIPIUL BUCURESTI l PRIMAR
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ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 4. Sector 1, tel: 021 319 32 58, 021 319 32 53; fax: 021 319 32 54

REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotérire prwmd aprobarea documentatiei tehnico-economice §i a
indicatorilor tehmnicu-economici ai obiectivului de investitii ,amenajare plantatii de
aliniament — Cartierul Chitila™

1.1 Descrierea sitnatiei actuale:

Administratia Domeniului Public Sector 1, cste institutia publica cu personalitate juridica
infiingatd In suberdinea Consiliului Local al Sectorului | al Municipiului Bucurcsti cu scopul de a
asigura, in limita fondurilor bugetare aprobate, intretinerea, amenajarca, reamenajarea §i curdlenia
spafiilor verzi in privin{a carora detine un drept de administrare legal constituit.

De asemenea, Administratia Domeniului Public Sector 1 asigurd. conlorm Regulamentului
de Organizare si Functionare aprobat prin ITotarfrea Consilivlui Local nr. 37/04.02.2019,
satisfacerea unor nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarca gradului de civilizatie si
confort al acestora prin gruparca activitdfilor edilitar-gaspodiresti si de utilitate gi inferes public
local, uviind cu ubiect amenajarea, iretinerca gi cxploatarca locurilor de parcare, a spatiilor verzi
si a locurilor de joaci pentru copii.

in vederea realizarii obicctivului slabilit de awtoritatea publicd lecald in vederea
extinderii spatiului verde amenajat atit ca teritoriu valorificat, ¢t si functional, s-a procedal la
realizarea studiului de fezabilitate care a fost elaborat de socieiatea ORAEXACTA SYSTEMS
S.R.L. pentru investitia din cartierul Chitila.

Prin siudiul de fezabilitate realizat sc dercste amcnajarea spatiului verde adiacent
drumului public din cartierul Chitila si transformarea intr-o zond rezidentiala cu nivel ndical al
spatiului public amenajat §i c11im nivel al calitagii viefii crescut,

Suprafata de teren propusii spre awenajare este considerata spafiu verde publie, situatd in
intravilanul municipiulei Bucuregti. In prezent, zona de studiu prezintd o rupturdi la nivel
ambiental si structural, Terenul este utilizal in anumite zone pentru parcare, fn auumile zene csic
amengjat de citre locuitorii zoned, iar In altele este In stare de degradure, ceea ce denoti un caracter
neuniform zonei.

Studiul de Liezahilitate cuprinde prezentarea documentatici necesare peniru analizarea
oportunititii amenajirii plantagiilor de alinjament din sectorul 1, Bucuresti. Prin acest obiecliv
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e MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PRIMAR

SECTORUL

denumil ,,amenajare plantatii de aliniament™ se urméreste realizirea unei amenajéri peisagistice
care si contribuie la imbunatijirea conditiilor de viatd i de sinatate a locuitorilor zones din
Sectorul 1.

Pana in prezent nu s-au realizat lucriiri de umenajdri peisagistice, nici lucrdri de alt
specific, De asemenea, nu au (st realizale lucrdr de Totrefinere minime ale vegetatiei existente —
doar pe unele striizi, pe anumite tronscane, s-a cfeetuat, de catre locuitori, cosirea ierbii, inliturarea
vegotatiel invadante. in unele zone, supralafa verde este prezentd doar sub forma unor thsii de
teren imprejmuite cu gard din sirmi,

Spatiul propus pentru reamenajare este situat pe un teren cu o [ormi regulatd,
dreptunghiulard, de-a lungul arterelor de circulatic.

Situl este accperit in cea mai mare parte de iarbi, vegetatic invadami si buruieni,
respectiv cateva cxemplare de arbori, dinire care cei sandlogi cu un aspect decorativ vor fi pastrati,
iar vei care se afla infr-o starc avansati de boald, si prezinti un pericol public, fiind inalii si batrani,
vor {1 inldturati.

1.2 Molivele de lapi care reclami reglementarea respectiva, ratiunile care au
determinali inifierca proiectului de hotiirire yi, dupi caz, scopul urmarit

Prin dispozifille Legii Spatillor Verzi nr. 24/2007 actualizatd si republicatd statul
recunoaste dreptul ficcirel persoane fizice la un mediu sdndtos, accesul liber pentru recreere in
spatiile verzl proprietate publica, dreptul de a contribui la amenajarea spatiilor verzi, la crearea
aliniamentelor de arbori $1 arbusti, in conditiile respeetiirii prevederilor legale in vigoare.”

Astfel, consideriim justificatii investitia propusa pentru dezvoltarca urbana a sectorulvi 1,
n seopul imbunitatirii calitdfii vietii cetatenilor, avand in vedere ci unui dintre obiectivelc majore
slabilile in Carta de 1a I .eipzig pentrn Orase Europene Durabile constdl in consolidarea politicilor
integrate de dezvoltare urband sub auspiciile protectici mediului inconjurétor prin crearea $i
garanlared unor spulii publice de Tnaltd calitate,

1.2 Principiile de bazii si finalitatea:

a) principiul legalitatii actelor consacratl de art,80 din I.egea 24/2000 privind normele
de tehnica lepislativa, in sensul ca actele autoritatilor administratiei publice locale se adopia sau
se emit pentru reglementarca unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin constitutie si
prin lege si numai in domeniile in care acestea au alribuln logale ;

b) principiul subordonarii fata de actele de nivel superior, consacrat dc art.81 din
Legea 24/2000 privind norinele de tehnica legistaliva, in sensul e lu cluborarea proicctelor de
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#ids  MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PRIMAR

@ SECTORUL

hotarari se va avea in vedere caracterul lor de acte subnrdonale legilor, hotararilor si ordonantelor
Guvernului si altor acte de nivel superior ;

¢) principiul satisfacerii interesului public conserat de art. 10 din Ordonanta de Urgenja
a Guvernului  nr.57/2019 privind codul administraliv, potrivit caruia avteritifile yi institutiile
administratiei publice, precum si personalul din cadrul acestora au obligafia de a urméri
satisfacerea interesului public inainiea celui individual san de grup;

d) principiul adaptabilitiitii, conscral de art. 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind codul administrativ,potrivit carvia, autoritdfile si instituglile adminisiratiel
publice au cbligatia de a satisface nevoile societaiii.

1.4 Efectele/consecintele in raport cu obiectul reglementirii:

Prin realizarea investitici se va reamenaja §i extinde spatiul verde adiacent strizilor din
cartierul Chitila, Aceasti imbunititire a zonei oferd mai multe sanse de succes in dezvoltarca
urhana inteligentd a zonei Chitila, participind la dezvoltarca polului de facilitifi peisajore ale
orasului 5i 0 mai bund integrare in sistemul spatiilor verzi al Bucurestiului.

1.5 Etapele parcurse in pregitirea proiectului
- Analiza cadrului legal;
- Realizarea studiului de teren (studiu geotehnic; studil topogratice, peologice, de stabilitate a
terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupi vaz; studiu peisagistic in cazul obicctivelor de investitii
gare se refera la amenajari spaili verzi §1 peisgjere),
- Elaborarea Studiului de fezahilitate necesar pentru fundamentarea scenariului optim recomandat,
pentru determinarca indicatorilor tehnico-economici, precum si pentru o abordare corcetd si
eficicntd a investitiei, fiind totodatd documentalie obligatoric potrivit Hotirarii Guvernului nr.
907/2016 privind ctapcle de elaborare gi confinutul-cadru al documentauilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifil finanfate din fonduri publice,

1.6 Schimbiri preconizate;

Prin investifia propusi s¢ promoveazi o ,dervoltare verde™ prin amenajarea spalillor verzi
degradale, avind in vedere necesitatea impericasi de schimbare a aspectului egtetic al cartierului
Chitila in beneficinl propriilor cetiteni, cit i din punct de vedere al protectiel mediului
inconjuritor {regenerarea zerului, combateren impermeabilizarii solulu, ete).

Astfel, se urmiireste amenajarea spatiulii verde de pe un numar de 90 de striizi din carlierul
Chilila prin amplasarea de insule verzi aflate de-a lungul arterelor de circulatic, pe o tagii de leren
¢u 13time minimé de aproxdimativ 0,50 m aflate intre partea carosabili s1 tfrotuarc; toate aceste
luerdri avind scopul de a schimba imaginea cartierului si de a creste atractivilalea zonei vizate.
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vl MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PRIMAR

SECTORUL

1.7 Impactul econvmic, social, impactul asupra mediului

A, Impactnl economie:

I'rin amenajarea aliniamentelor stradale se va modifica aspectul estetic al cartierului
Chitila, contribuind la cresterea gradului de atactivite a acestuia fapt care ar putea conduce la
dezvoltarea de noi ansambluri rezidentiale si atragerea de ectafeni care s isi doreascd sé locuiasch
intr-o zona periferica.

B. Impactul social:

La nivel social, se remarci necesitatea credrii unui cadru plantat propice pentru promenada.
in momentul de fatd in anumite zone existi vegetafie spontani de arbori i arbusti care trebuie
amenajati si armonizatii cu cerinjele cettenilor.

C. Tmpactul asupra mediului va fi unul pozitiv, avind in vedere faptul ci spatiilc verzi
indeplinese functii ecologice, sanitar igienice §i recreativ-estelice in peisajul urban, fiind
recunoscute ca ,plimdnii oraselorce echilibrenzi lemperatura, achongazd ca un ecran abserbant
al zeomotului. purificii aerul. Conform studiilor de specialitate 1 ha de spatin verde furnizeazé
intr-o zi 220 kg de oxigen, consuma 280 kg CO2 si capteazi cel putin 50% din praful atmosieric.

1.8 Impactul financiar asupra bugetului
Investitia presupune alocarea din bugetul local al sectorului 1 a sumei de 32.958.790,92
lei fara TV A la care se adaugi TV A in valoare de 6,217,.097,72 lci, rezultdnd un cuantum total de
34,175 588,64 lei. I'Hn suma mentionata anterior, construciia §i montajul reprezinta 28.475.821,92
lei fArd TV A,

1.9 Efectcle proicctului de hotarare asupra hotirarilor Consiliului Local al Sectorului
1in vigoare - nu este cazul

1.10 Consultari efectuate in vederea claboriarii proiectului de hotiirdire, dupit caz
- nu &sle cazul

1.11 Activitati de informare publicii privind elaborarea si implementarea prezentului
act administrativ - nu este cazul

1.12 Modul de realizare, misurile de implemeniare, resursele necesare
Se realizeazi procedura de achizitie la nivelul Administratia Domeniului Public Sector 1,
utilizand resurscle umane si materiale ale institujiel.
Cheluiclile de investitii privind amenajare plontatii de aliniument  Cartieral Chatila vor fi
incluse in bugeiul Consilivlul Loval al Scotorului 1.
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gl MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PRIMAR

@ SECTORUL

Cheluiclile de investitii privind amenajare pluntatii de aliniament — Cartierul Chitila vor fi
incluse in bugetul Consiliului Loval al Sectorului 1,

1.13 Temeiul legal care std la baza adoptirii:

1. Legea Spatiilor Verzi nr. 24/2007 actualizati §i republicati;

2. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spaiilor verzi din intravilanul
lecalitatilor, republicata;

3. Ordonanta de Urgenld a Guvermului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ultericare;

4. Hotarfirea Guvernului nr. 907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiecielor de investitii finantate din
fonduri publice;

5. [ovirdrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 113/25.06.1998 privind
adminisirarca spatiilor verzi si a aliniamentclor stradale aferente sirdzilor de pe teritoriul
Primériilor de Sector 1 — 6.

Pentru considerentele mai sus expuse si in temeiul art,136 alin.(1) si alin.(2) din
Ordenanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificdrile si completirile
wlterivare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de hotdrire pnvmd
aprobarea documentafici tehnico-economice _yi_u  indicaforilor tehnico-ecomamici ai

abiectivalul de investifii ,,anenajare plar gﬁ? ‘&quﬂmcm Cartleral Chitila".
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Praiectant
S.C. ORAEXACTA SYSTEMS SRL

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar; | Adminisiratia Domeniului  Public Sactor 1,
 Bucuregti, Bd. Poligrafiei nr 4, Sector 1, Tel:
| 021.319.32.53/63; Fax: 021.318.32 54

Adresa investitie:  Carlierul Chitiia, Sector 1, Bucures|

Anul intocmiri: | 2018

Proiectant: | 5.C. ORAEXACTA SYSTEMS SRL

 Director ing. FUSTOS-MAKAR [STVAN
i

Studiul de fezabilitate se realizeazi In conformitate cu:

- Tema de prolectare pentru elaborarea lucrari "Amenajare tlantatli de aliniament”

Hotarérea Guvernului nr. 907/2016 pentru aprobarea confinutului cadr al documentatiei tehnico-economice

aferente investitiilor pubice, precum sl a structurii $i metodologiel de elaborare a devizuiui general pentry
chiective de investifii §i lucrin de interventi

Studiu de fezabiliate orivind Amenajare plantali de aliniament | 208

£ 1.06AL
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STUDIU DE FEZABILITATE

1. Informatii generaie privind obiectivul'de investifii

Obiectivul acastai investifii consta in dezvoltarea urbang inteligentd a unei zone oarecum periferica
a municiciului Bucurest, participand 1a dezvollarea pelului de facilitali peisagere ale orasului si & mai buna
Integrare in sistemul de spali verzi al Buerestiului,

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

AMENAJARE PLANTATII DE ALINIAMENT  Cartierul Chitila, Sector 1, Bucuresti

1.2, Ordonatorul principal de cradite

Administratia  Domeniului Public Sector 1. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr, 4, Sector T Tel
021.319.32.53/53, Fax; 021.319.32 54

1.3. Investitorul

Administratta  Domeniului  Public  Sector 1. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1 Tel
021.319.32.53/63, Fax: 021,319.32 54

1.4. Beneficiarul investitiei

Administratia  Domeniului Public  Sector . Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 4, Secter 1 Tel:
(021.319.32.53/63, Fax: 021,319.32.54

1.5, Elaboratoru] proiectului tehnic de executie
3.C. ORAEXACTA SYSTEMS SRL —str. Suceve or.14, Oradea, judetul Bihor

2. S_Ituatia-a:‘:is_tbhtﬁ si necesitatea realizarii obiectivuluifproiectuluij de investitii

Cbisctivul siabilit de autorilatea publica locala constd in extinderea spaliviui verde amenajat atat ca
teritariu valorificat, cat si lunctional, Se doreste amenajarea spatiuiui verde adiacent drumului public din
cartierul Chitila si transformarea intr-0 zona rezidentiala cu nivel ridicat al spatiului public amenajat i cu un
nivel al calitatii vietfi crescut.

Suprafata de teren propusi spre amenajare esle considerat spatiu verde public, situata In intravilanyl
municipiului Bucuresti. In prezent, zana de studiy prezintd o ruptura |a nivel ambiental gi structural. Terenul
este ufilizat n anumite zone pentry parcare, in anumite zone este amenajat de calre locuitorii zonei, iar Tn

alte zane esle in slare de degradare, ceca ce denot! un caracter neuniform zonei,
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2.1. Concluziile studiului ds prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia _actuald, necesitatea gi oporfunitatea promevarii obiectivului _de _investitii _si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate sl propuse spre analiza:

Nu este cazul, deoarece nu s-a intocmit un studiu de prefezabilitate,

2.1.1. Valoarea de inventar a constructiei

Nu este cazul.

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale sl

financiare

Exista mai multe strategii si politici 1a nivelul Uniunii Europene, la nivelul &rii, si chiar ia nivelul Regiunii Sud
Murtenia, de care apartine zona studiats, capitala tani, Bucurestiul, care au servit ca §i context pentry
proieciul de fats,

Astfel, la nivelul UE amintim Carta de la Lelpzig pentru Crage Europene Curabile, in care unul din
obiectivele majore stabilite constd in consolidarea politicilor integrate de dezvoltare urbani sub
auspicille profectiei mediulul inconjurator prin crearea i garantarea unor spatii publice de inait3
calitate, modernizarea refelelor de infrastruciuri si crestersa eficientel energelice, promovarea activi a
inovatiei §i & educatiei, consolidarea economiei locale, consolidarea infrastructurilor culturale gi
oducationale Tn acord cu realitalile urbane specifice flecami oras In parts. Cele stabilite 'n Carta amintita

mai sus, au fost preluate de tarile membre, astfel, 5i de Romania, promovand politicile dezvoltérii durabile,

La nivelul {arii, Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia reprezinta principalul decumant de
planificare si programare la nivelul regiunii, iar prin acesta se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivyl
global si ohiectivele specifice de atins la finalul pericadei de programare, si anume, 2020, Tn acest plan de
dezvoltare au fost propuse directila de acliunc si mésurile necesare pentru alingerea obiectivelor, astfel
cuprinde Analiza socio-economics a Regiunii Sud Munteniz, Analiza SWOT, Strategia de dezvoliare
regionald pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesaruiui de finantare, Sistemul
de implementare si monitorizare, precum si o list3 orientativa a proiectelor strategice ce vor putea fi
finantate in aceastd perioadd. In acest document de importantd majora reamenajarea $i reallzarea
spatiilor verzi de toate categoriile definite de lege, este o prioritate, precum si proiectele pentru
incurajarea identitatii culturale si locale, Ia fel 5i proiectele complexe de educatie nationali,

In ceea ce priveste legislatia tani, amintim Legea Spatiilor Verzi 24/ 2007 actuslizats sl republicats,
privind reglemantarea si administrarea spatiilor verzi din intravilan! lcalitétilor, Legea 350/ 2001, prvind, .
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Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, si anume; Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiel
complexe a localitéiiler, prin realizarea strategiior de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Studiul de fatd cuprinde prezentarea documentatiei necesare pentru analizarea oportunitatii amenajarii
plantatiilor de aliniament din sectorul 1, Bucuresti, Prin acest ohiectiy “Amenajare plantatii de aliniament"
se uméreste realizarea unei amenajari peisagistice care sa confribuie la imbuntéfirea conditiilor de vials Si

de s&natate a locuitorilor zonei din Sectorul 1.

La nivel social, se remarci necesitatea credrit unui cadry plantat prepice pentru promenada. In momentul
de fata in anumite zone existd vegetatie spontana de arbor sl arbusti.

Féana Tn prezent nu s-au realizat lucrari de amenajar peisagistice, nici lucrari de alt specific. Da asemenea,
nu au fost realizate pana in prezent fucrari de intretinere minime ale vegetatiei existente — doar pe unele
srazi, pe anumite fronsoane, s-a efectuat, de catre locuitor, cosirea ierbil, inldturarea vegetatisi invadante,
Tn unele zone, suprafata verde este prezentd doar sub forma unor fasli de teren Imprejmuite cu gard din
$arma,

Spafiul propus pentru reamenajare este situat pe un teren cu o forma regulat, dreptunghiulard, de-a lungul
arterelor de circulatie,

Situl este acoperit Tn cea mai mare parle de iaibd, vegetafie invadantd si buruieni, respectiv citeva
exemplare de arbori, dintre care cel sanatosi cu un aspect decorativ vor fi pastrafi, iar cei care se afla intr-o
stare avansaté de boald, si prezinta un pericol public, fing inalfi si bétrani, vor fi tal&turat.

Necesitatile pramovirii inveslitiei:

* Dezvoltarea urband este un proces complex caracterizat prin vectori mullipli ce actioneazi integrat,
inlerdependent s unidirectional in scopul imbunatafirii calitatii vieti comunitétlor urbane. Unul din
abiectvele majore stabilte n Carta de Ig Leipzig pentru Orage Europene Durabile const in
censolidarea polificilor integrate de dezvoltare urban sub auspiciile protectiei mediului inconjurstor
prin crearea §l garantarea unor spatj publice de haltd calilate, modermizarea refelelor de
infrastructurd §i crestersa eficiente; energetice, promovarea activa a inovaiel si a educafiei,
consolidarea ecanomiei locale, consolidarea infrastructurilor culiurale s educationale in acord cu
relitilile urbane specifice fiecani oras in parte,

= Premiza stabilitd in legea spatiilor verzi 24/2007 actusizaty §i republicatd, in baza caruia "Siaful

recunoagte dreplul fiecarei persoane fizice la un mediy sandtos, aceesut liber pentry recrﬂéréﬁr.ﬂlh'l::ﬂnﬂﬂ
|"= DOMEM
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spaffile verzi proprietate publica, dreptul de a confribui la amenajarea spafiilor verzi, ia crearea

aliniamentelor de arbori g arbusti, in condifiile respectaril prevederilor legale In vigoare.”

*  Atracfivitatea Bucurestiului, i implicit al Sectoruiut 1 depinde in mod esential de calitatea amenajarii
peisajului urban. In prezent, aceste terenuri confers zonei un aspect tern, inestetic, diminuénd
gradul de confort atat al propriilor locuitori. Cayza existentei acestor terenuri se explic sintetic prin
lipsa fondurilor dispenibile la bugetul Jocal pentru realizarea de investifii pentru reamenajarea
acestora, dar unele dintre aceste terenuri pot fi reamenajate ca spatii verzi.

*  Amplasamentul propus pentru reafizarea amenajari piantatiilor de aliniament se affa infr-o zon
rezidentiald, carecum periferic a municipiului Bucurest,

» In politicile europene spafile verzi publice sunt promovate pentry influenta lor directd asupra
cenfortului cetétenttor $i asupra mediului, Spatiile verzi sunt utilizate direct pentru recreerea activa
ori pasivd a cetdlenilor sau indirect prin influenta pozitiv asupra mediului urban accesibil
cetatenilor, servind diverselor nevoi ake acestors, imbunatatind astfel calitatea vietii,

* Spalite verzi Indeplinesc functii ecologice, sanitar igienice si recreativ-estetice in peisajul urhan,
find recunoscute ca ,plaménii craselor’ce echilibreaza temperatura, actioneazd ca un ecran

absorbant al zgomotului, purificd aerul. Conform studiilor de specialitate 1 ha de spaliu verde

furnizeaza intr-c zi 220 kg de oxigen, consuma 280 kg CO2 si capteazé cel putin 50% din praful
atmosteric,

In conciuzie, investilia este necesara, cu rolul de a crea o imagine urband unitard, de-a conferi, prin
plantatiile de aliniament, un aspect placut Infregii zene.

Luand in considerare avantajeie descrise mai sus, Sectorul 1 - Bucuresti promeveaza o ,dezvoltare verde”
$i consider investiile in amenajare de spatii verzi a terenurilor neutilizate/abandenate/degradate ca fiind
necesars atat pentru schimbarea aspeciului estetic al municiptului in beneficiul propriilor cetateni, cat si din
punct de vedere al protectiel mediului inconjuritor (regenerarea aenudui, combaterea impermeabilizari
sohiluj, efc),

2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia

cereril, in scopul justificirii necesititii obiectivului de investitii

In acelagi timp se realizeaz un alt obiectiv important, deoarece amenajarea acestorspatii neutilizate,
prin amenajarea plantatliior de aliniament, reprezintd un demers important al sectorulul  at municipiului
Bucuresti in implinirea misiunii de modernizare a infrastructurii verzi urbane. Se crecaza astfel un
peisaj urban atractiv care asigurd confort si calitate a viefii locuitoriler. Investitia completeaza in mod eficient
alte investifii in infrastructura fizic de baz3, atat din punct de vedere estetic si al amenajaritor urbane, cét i
din punct de vedere al protecliei mediuiyi inconjurstor st al confortului cetitenilor,

I concluzie Studiul de fezabilitate vizeazd urmdatoarele obiective:

- ocresterea suprafetei de spafiu verde pe cap de locuitor in oras.
Conform Qrganizafiei Mondiale & Sanatti, norma ds spafiu verde pentru un locultor trebuie sdAle dedl .
mp. La nivelul Uniunii Europene, unde mediul urban reprezintd habitatul pentry circa 75% ziﬁﬁf:impulayg, By
standardele in ceea ce priveste spafiie verzi sunt de minimum 26 mplocultor. Indicele de 28 mpllE day
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ocuitor a fost comunicat de UATMB in urma finalizari Cadastrului verde al Municipiului Bucuresti - Registrut
spatiilor verzi (datele conjin si suprafetele spatiului verde aferent domeniului privat) Ia finele anului 20 2
ins3, in mod real, conform legisiatiel’ romane In vigoare, acest indice este mai mic, aproape de 10
mp/capita?. Se impune, asadar, cresterea indicelui de spatiu verde pentru un locuitor, mai ales t zanele
rezidentiafe - printre care si in zona studiata.

- constientizarea papulatiei privind impartanta spatiilor verzi:

- inlaturarea disparitatilor din punct de vedere al confortulyl urban dintre areaful vizat in proiect i
celelalte sectoare ale orasului;

- cregterea atractivitalii Sectorului 1 si a Capitaler-

Masuri:

- ameliorarea climatului g a calitalii aerului prin extinderea spatiilor plantate publice cu acces
nelimitat — fasi plantate — si marirea canitaii de plante ce produc oxigen:

- menfinerea i dezvoltarea functilor de protecie ale spafilor verzi, prin ametiorares calitatji
vegetatiei in zona:

- crearea unui mediu sanatos;

3. Oblective praconizate afl atinse prin realizarea investitiel publice

Avand in vedere specificu! investitiei, precum $i continutul caietului de sarcini, nu a fost necesara elaborarea
mai multor scenarii. Conform caietului de sarcini elabarat de citre Beneficiar, se doreste amenajarea s
extinderea spatiului verde din cartierul Chitila,

Scenariul recomandat de catre slaborator

Conform confinututui caietului de sarcini elaborate de catre Beneficiar, scenariul consts in
extinderea si amenajarea spatiului verde adiacent strizilor din cartierut Chitila. Aceasta imbunatatire a zonei
ofera mai multe sanse de succes In dezvoltarea urbana inteligertd a zonei Chitila, participand |a
dezvoltarea polului de facilitali peisagers ale orasului si 0 mai buna integrare in sistemul de spatli verzi gl
Bucurestiului.

3.1, Particularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentuluf

~ Localizare: Strazile pe care se vor realiza lucririle de amenajare a plantatilor de aliniament sunt
sfuate in cartieru! Chitila, in intravitanul Municipiulu? Bucuresti,

— Din punct de vedere juridic, suprafetele de feren propuse spre amenajare apartin domeniulwi
public &l Sectorului 1, Bucurest,

' Legea nr. 24(2007 privind raglementaraa §i administrarea spatillor verzi din intravilanul Incalitatilor care aduce unele clarificar
privind nofiune de spatii verzi™ prin infroducerea allniatului (9) care prevede ¢& terenurile scrise in cartes funciara ca fiipd i Locs, i ¥
categoria curi-conshiuclii, lerenun ce se afla inproprietatea privati a persoanelor fizice sau juridice, nu pot £ Inventaniafe ay o
declarate ca spatii verzi, in sensul legii, decat dupa indeplinirea proceduni de expropriere conlurn iegislatiel in domeniy® (1 0
* Caleule proprii pe baza datelor disponibile privind suprafata spatiului verds conform legislaliei si populatia stabila gin ([~ LW
sectorforas '
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— Din punct de vedere economic, terenurile ce se vor amengja apartin zonei sirézi pe fiecare arter3
studiata.
— Din punct de vedere tehnic, in conformitate cu Regulamentul Lacal de Urbanism aferent P.U.G
-Municipiul Bucuresti, terenurile sunt incluse in:

Zona funtionald V1- Spatii verzi publice cu acces nelimitat - Subzona functionald V1a - Paruri, gradini,
scuaruri §i fagii plantate publice (fgie plantats — plantatie cu rol estetic §i de amelorare a climatulu si
calitalii aerulul, realizatd in lungul céilor de circulalie sau al cursurilor d= apd)

in subzona functionala ¥1a - sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand fr -

*  spai pianiaie;

" circulafif pietonale din care unele ocazional carosabile pentru infrefinerea spafilor plantate si
accesut Ia activitifile parmise,

" drumuri de halej din care se asigurd - prin dimensionare corespunzétoare - acessul direct din
drumuri publice fa lac pentru aprovizionarea cu apa a maginilor de pompieri de tonaj ridicat

= mobilisr urban, amenajari pentru sport, foc si odifng:

= construclii peniru expozilil, astivitfi culturale (spafii pentru spectacole si biblioteci tn aer fther,
pavitioane cu wiilizare flexibild say cu diferite temalict), activitéli sporfive, aiimentafie publicé g

somert:
" adaposturi, grupuri sanitare, spafii pentru administrare s Intrelinere;
= parcaje

) Relafii wu zone Invecinals,_accesur exisiente si'sau cd de scces nosibile;

Avind in vedere ci zona de studiu cuprinde un areal mai mare acesul principal se reafizeazi dinspre
$0seaua Chililsi,

vecinatat:

- spre Nord: Soseaus Chitilei

- spre Est; Strada Inovatorilor

- Spre Sud: Strada Cépitan Radu Dragos | Strada Valenil de Munte | strada Mimozei | strada
Marginei

- spre Vest: Strada Cépitan Radu Cragos

¢} ocrientdr] propuse fald de punciele cardinale §i fatd de punctele de interes naturale
sauconstruite;

Nu este cazul
d} surse de poluare existents in zon:

Peluarea in momentul de faté provine din emisiile de carban ale maginilor care circuld po strazile studiate.

¢} dale climatice gi particularitali de efief;
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Regiunea Bucuresti este situatd 'n partea de S-SE a Romantel avand coordonatele gsografice intre 25°°
48" 50" i 26° 27" 15" longitudine esticasi 44° 44' 30" $i 44° 14" 05" lafitudine nordicd. Relieful, in
exclusivitate de campie, cu allitudine intre 50-120 m, apartine Campiai Ylasiei, in bazinele inferioare ale
raurilor Arges, Dambovita si Colentina. Acesta din urma & dat nastere la numeroase meandre cu ochiur de
balf ce formeaza, la intrarea in Bucuresti, o salba piioreasca de lacurl nafuraie (Mogoscaia, Striulest,
Baneasa, Her3striu, Floreasca, Tel, Fundeni, Pantelimon), Orasul prapriu-zis se desfasoard intre 58 m 8i
9C m altitudine. Peste 50% din suprafata sa se incadreazi n intervalyl hipsometric de §0-100 m, iar
pantele nu depésesc valoarca de 2¢.

Perimetrul studiat se afla in zona temperat-continental, la interferenta influentetor climatice specifice pari
de vest a {aril, cu cele caracteristice pariii estice a Campiei Romane. Conform datelor de |a Institutul
Mational de Meteorologie si Hidrologie, temperatura medie multianuald este de 10,6°C. Regimul anual al
temperaturilor medii oscileaza intre un minim de -3,1°C {Inregistrat in luna ianuarie) si un maxim de
+22,5°C (Inregistrat in luna iulie), rezultand o amplitudine medie anuald de 256°C, ceea ce dovedeste
caracterul temperat-continental al climel. Temperaturiie extreme absclute au fost cuprinse fhire +41,1°C
(inregistratd la 20 august 1945) si - 32,2 °C (inregistraté la 25 januarie 1942,

Adéncimea de inahet

Adancimea de inghet in terenul natural,
conform STAS 6054/84, este de 0.80 - 0.90

Zonarea adancimii de inghel, conform STAS
8054/84

Incéircarile cate de vant, conform indicativ
CR-1-1-4-2012, mediati pe 10 minute, la 10
m, avand 50 ani interval mediu de recurenta,
este gb = 0.5 kPa,

Presiunea de referintd a vant
ELEHRE LTV ST LT FITTTIIE T I:eelulr;gr:l.:\p:'”:a;v.ﬂl::um T el W ar artere F bk oo }ndicaﬂy C R_1 & 1 -—Ii.-ED'I 2
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f) existenia uncr:
— refele edilitara In amplasament care ar necesita relocare/protefare, in masura in care pof fi ldenificate;

in zona de studiu sunt prezente retele aeriene electrice, de iluminat sau telefonie amplasate pe stalpil de
beton sau metalici,

Refele subterane de apé, canal, gaze, electrice, fluminat amplasate 'n zona de studiu ny vor afecta
amenjarea spatiilor verzi. Retelele se vor proteja, dupa caz, in med corespunzator de cétre definatorii
acestora. Traseele acestor retele vor fi puse la dispozifia proiectantului de catre autoritatea administratiei
publice locale, n situalia descoperirii uncr retele de care nu s-a avut cunostintd la momentyl eliberarii
autorizatiel, lucrarile se vor opri imediat §f vor fi anuntai factorii responsabili {Administratia domeniului public
Secter 1, Bucuresti sau proprietariiiadministratorii retelelor respective).

Retelele de ufilitati publice sunt amplasate Tn zona strazilor, iar amenajénile propuse vor avea asigurat
propriul sistem de irigare, care va fi alimentat din refeaud publica de alimentare cu apa.

- posibite inferferente ci monumente isforica/de arhifecturd sau siturf arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinalé;

Mu este cazul.
- ferenunt care aparfin uncr instifutl care fac parte din sistemd de aparare, ordine publica §i siquran)a rafionais:
U este cazul.

g} caraclenstic gecfizice ale terenutuf din amplasament - extras din studiv! geotehnic elaborat conform riormativeror in
vigoare, cuptinzand:

(i} date privind zonarea seismic;
Din punct de vedere selsmic terenul are pericada de cotTc=16s,

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf & acceleraliel orizontale a terenuiui (ag),
determinaté pentru intervalul mediv de recurents de referintd {IMR) de 100 de ani corespunzator stérii limita
uttime {Conform codului P.103-1/2013), valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,30g
{m/s?).

Incadrarea lerenurilor dupa natura lor, dupd proprietatiile lor coezive $| modul de comportare |a sdpat se
face conform normativelor Ts ~ 81, Conform STAS 178041

Din punct de vedere climatic, zona se cadreaz in tipul |, cu indicele de umiditate Im < 20.

Pentru terenuf de fundare se vor folosi tipurile de pamant P si valorile de calcul ale coeficientuly] 1ui Paisson,
valorile de caleul ale medulului de elasticitate dinamic (Ep), respectiv Poony de baza.
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Zonarea teriforiultl Roméaniei in
termeni de valori de varf ale
accelerafiel  fterenului  pentru
proiectare ag penfru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta
e . IMR=100 ani, conform P103-1/2013

A s Ty
i Earging ¢

+Lod de proiectare seismics”

(ii) date preliminare asupra naturil teranului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si nivelul maxim al apelor
freatice;

Mu este cazul.

{111y date geolagice generale;

Din punct de vedere fizico-geografic, perimetrul studiat este agezat pe interfluviul Colentina-Pasdrea, in
Campia Vlasiei, subdiviziune a Cémpiei Romane. Unitatea morfolegica s-& format prin retragerea freptata a
laculul cuaternar, ca urmare a miscarii de inaHare 3 Carpatilor si Subcarpatifor si a intenselor aluvienari. in
Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess si depozite loessoide, iar la inceputul Hologenului
depresiunea era complet exondats, in acest timp, réurile au infensificat eroziunea liniarg in pitura groass
de loess, fragmentand astfel cAmpia,

{iv) date geotehnice obtinule din: planui cu amplasamentyl forajelor, fige complexecy rezultatele determinarilor de
laborator. analiza apei sublerane, rapartul geotehnic cu recomandarie pentru fundare §i consolidar, harj de zonare
qeolehnica, arhive accesibile, dupécaz;

Nu este cazul

(v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecén de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice
invigoare;

Nu este cazul

(vi} caracteristict din punct de vedere hidrologic stabllits n baza studiilor existente, a decumentarilor, cu indicarea
surselor de nformare enuntate bibliografic.

Nu este cazul

/.,*."'--;_E] {..ﬂ. :

i ._'. I MAMES THA,
||.' = T RN TELF
- FLBL:

aEe Dt
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

Prin caietul de sarcini se doreste amenajarea spatiului verde pe un numar de 96 de strazi din cartierul

sC Oraexacts Systems si
410078 Orades, str Sucevai nrad
ted 240 255 467 436 tax: +40 369 200 129
e-mal officedarasracta.com
wab wwworaexactacanm

Chitila.
I nr, Strada | Suprafata - mp | Lungime - mi |
| 1 Soseaua Chifila Dreapta 123,08 333,60 |
' 2 Str Acordului 84,67 275,60
3| StrAdalin 2,00 8,00
4 Str Adrian Patru 105,28 308,40
5 ' Str Afanata 594 4100
6 Str Alexandru Faclie 110,42 33720
7 | StrAlunuli o 119,13 | 314,60 |
. 8 | StrAmforei T 0,98 | 5,60
.9 | Str Aminfii o | 742,03 | 183280
| 10 | StrAwcasior _ ' 371 | 12,00
i 1 ] Sir Ariei B 1 61,51 18@
12 ' Sir Baculul 209,08 713,70 |
| 13 | StrBaiade Cris 2,90 | 1520
14 | SirBalaSpre _ 256,88 | 823,40
15 | StrBarogeni 17153 441,40
16 | Str Bistrita | 198,53 | 608,60 |
- 17 | Str Bunesti o ] 21155 | 720,00 |
18 | Str Capitan Dragos Radu 539,16 | 133040 |
19 Str Capitan N|colae Florin Cretu 7512 304,80
20 | St Chitila ! 57260 | 112640
21 | SirCiulnita 1 3239 | 142 80
22 Str Colactiei B 1815 | 88,00
2 Sir Co Constantln Godeanu B @ 24120 1,20 |
24 Str Crinului 102,40 296,00 |
‘25 | St Crusoval 400,85 112340
26 | Sir Delta Dunari i 142,18 | 460,00
27 St Demnitati N 878 | 43,20
28 | Str Doamna Elena o 17687 | 522,40
29 | StrDolomitului R 19796 | 789,80
30 | Str Dumitr Raducu Durbac 047,50 | 267580 |
3 | StrEczel e 10,62 64,20
7] Str Fanionului 23081 | 691,80
33 | StrFortunei B 606,57 | 167180 s
34| StrFratii Golescu - 134,96 42760 | /S oumcrn
35 | SrGemeni 243 1 "T_EE_ ﬁ: BOMEMIALA
36 Sir Gort{nul_UI 27.00 | 117,60 a\* sEr
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37 | SirGraunelni
38 St Herminai
39 StrHotn
40 | sy Hulubitei
4 | Sirlenuparului
42 | Strinfratirii
43 Sir Inovatorilor
44 | Strlimbolia
45 | Str Leandrulsi
46 Str Lectorulul
47 | Str Limanului
" rStr Linistei
48 | StrMacului
50 [ Str Maica Teofana
51 SirMandolinei
52 s Str Marginei
53 Str Marmurei
5 | Str Maslinului
55 | StrMatei Corvin
56 | SirMedias
57 5ir Mesteacanului
58 SirMezes
59 | SirMinervei
60 rStr Wirutel
61 | Sir Modestiei
62 | SirNamaest
83 ISt Navigatiei
64 SirNeamului
65 | St Nlagara
66 | StrNuvelei
67 | StPeluzei
B8 | StrPetrusi Pavel
69 | SrPietei
70 | StrPlaiul Murtelui
71 Str Poetului o
72 StrPrahova
73 Str Proletarului
74 | SirPropasiri
75 | S Racordari
76 StRazolor
77 SirRenaslerni

&

oraexacia
DA W

sC Oraexacta Systems arl

A007E Cradea, she Sucevainr g

el :+ 1

259 46? 435 s 40 350 00 1eyg
-mall ofesaarsesastucom
web W oraskacta com

1.100,00
94,20
2492 20
237,80

52320,
40880
1.332,70
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819,00
925,30
279,80

1.247 .30

9560
615,00
052,40

340,60

503,40
181,80

160920

2740
1.280,40 |

48020

162640
14,40

2268950 |

220,60

366,80

113040

330,20 |

854,40

770,60 |

84220

694,00
183,80
40,20

727,60 |

2.152 80
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Avand in vedere specificul investitiei,
elaborarea mai multor scenarii

| 78 | St Salajeni -
79 Str Salcutei -
80 | Str Sfintii Constantin i Eiena
ST Str Simion Barnity
82 | SrSoimulsi -
83 Str Strabuna B i
84 | StrSubcefale
| B85 | StrSurerilor '
86 | StrTeodor Neagoe i
87 | StrTimisulai
88 Str Triumfului -
89 StrValsulyi .
|90 [SirVese
o TOTAL o

410078 Oraden. str Suceve rir 14
tel :+40 259 467 430 fax +40 359 Boo 129
c-mal oifice s araoxacta com

sc Oraexacla Systems srl

weh: wew oraexacta.com

T 14504 434,00
) — Wﬂ
8 33405 ga780
170,08 | 550,20
. 28485 699,80
848,10 217800

210,71 603,80

5926 | 166,80
VR Hl 520,60
' a2 194,00
i 68134 189820
428 | &5
T - 92,80 40350
21.25331 | 58.324,40 |

amenajarea si extinderea spatiuiui verde din cartierul Chiliia,

Se ver amenaja insulele verzi aflate de-a lungul arterelor de circ
minima de aproximativ 0.50 m aflats intre partea carosabil3 si trofuare.
gard cu Tndlfimea de 0.35 m.

interiorul pastilei verzi se va amenaja cur:

precum si continutul caietului de sarcini, ru a fost necesars

Conform caietuiui de sarcini elaborat de catre Beneficiar, se doreste

ulatie, pe o fasie de teren cy lafime

Fasiile verzi ver fl Inconjurate de un

Imagi

A

 Denumire planta Densitate pa mp
Festuca Glauca < bbuc
Salvig < 40 buc
Evonymus <10 buc

ne reprezentativa

H', / !
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Plectranthus < Hhuec

Helichrysum Golden | < 10 bug

Coleus <12 bue

Cineraria maritima < 40 bue

Canna indica < Shuc

Imprejmuirea spaliilor verzi se va face in principal cu gard metalic cu lungimea de 1.00 m si indltimea de
(.35 m, conform plangelor atasate.

— Dimensiunile orientative ale pastilelor verzi vor fi in functie de profilul strazi

e opteaza pentry amenajrea spatiilor verzi n stit mixt, prin grupsr armonioase de specii cu forme,
culori si volume care vor asigura un decor variat In toatd perioada anului, prin frunze, flod sau fructe.
Plantele perene ver predomina, fiind recomandaie atat prin calitéfile decorative, cat si prin intretinerea
simpld si economicd. Acesti arbusti au frunze parmanente si vor docora fasille verzi in toate anofimpurile-=——>=-.
anulul, f|/ OMNETOATI N
Trotuarul adiacent va face obiectul unei alte investifii vitoare, [(S oomemmm =
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inainte de plantarea plantelor mai sus mentionare, se va face analiza stratului vegetal existent.
Inlocuirea sau completarea se va face peniry asigurarea unui strat ferfil cu grosimea de minim 20 cm. Nu se
va pune pamant vegetal proaspat adus peste terenul nedecopertat, tasat, impropriv dezvoltarii planteior,

Umpiutura de pamant vegetal care se va realiza pesta niveiul terenului existent dupa decapertarea
statului vegetal exfstent si indepartarea Iui, la ¢ adancime medie de 3,10 m de la cota terenului natura.
Umplutura se va realiza din pamant vegetai s va avea dupa compactare 0.15 m grosime.

Pentru obfinerea unui strat de pimant vegetal corespunzitor din punct de vedere calitaliv se vor
executa obligatoriu umatoarele operatfi '

— imprastierea uniforma a pAmantului vegetal pe ftreaga suprafata ce va fi amenajata;
— nivelarea mecanic si manuals a suprafelei ce va fi amenajata;

- frezarea solului:

—  hivelarea si tavalugirea stratului de pAmant vegetal;

—  lucrari de pregatire in vederea plantrilor;

—  aprovizionarea cu apd;

In cazul puietilor f4r3 balot, se vor executa operatille urmatoare:

— fasonarea radacinior, mociditu!, tratamentul fito- sanitar, dac este cazul;
— lerbicidarea in vederea pregatirii terenului pentru plantare sau insamantare;
- plantarea plantelor sau arbustilor:

— insamantat iarba de gazon si plantat fiorile omamentale in mozaicyri, rondeuri sau rabaturi;
- udarea suprafetelor amenajate;

— retugareaffinisarea suprafetelor afectate de lucrari,

imprejmuirea spafillor verzi se va face in principal cu gard metalic cu lungimea de 1.00 m i
inalimea de 0.35 m, conform planselor atasate.

Materialele utilizate:

— cadru {eavé rectangulara ofel laminat EN 10305 / EN 10219 < 30x30x2;
—  grita) teava rectangulari otel laminat EN 10305 / EN 10219 < 20x20x1 5;
— disc tabld OL37 decupat cu logo " $1°* D=310mm g< 10mm;

— tabla EN 10204, EN 19903 1000x100%1 25 mm;

- sistem antifurt.

Elementela metalice:

— caltatea materialului de baza folosit la executie trebuie va corespunde prevederilor din
documentatia tehnica;

— Materiaiele de baza cu defecte (stratificari, suprapuneri, fisuri), nu se folosese in executie:

— materialele de baza ruginite sau murdare se curata inainte de prelucare;

— Tnainte de inreperea asambliri, marginile si suprafetele laminatelor, in zonele unde urmeaza a fi
Tmbinate prin sudare se curdld pana la luclul metalic pe o latime de minim 10 mm de o parle si de
alta a rostului de sudare;
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— cordoanele de sudura nu vor depasi grosimea mai mare de 4 mm.
- se vor foios! electrozi de tip Supertit cu diametrul de 3 mm:
— controlul imbinarifor sudate se va face vizual,

Proteclia anticoroziva:

— lugrarile de profectie anticoroziva cuprind operatile de pregatire, curatare cu perii de sarma
manuale sau mecanice, pretratare care consta in inlaturarea murdariei, ibrifiantilor, uleiurilor,
oxizilor de metal sau raziduurilor de sudura

— vopsirea se executa in camp electrostatica, particulele de pulbere folosita au o marime de 30-50
Wm, ¢ temperatura de vilrifiere de aproximativ 80 °C, o temperalura de topire de aproximativ 150 °C
si sunt intarite la aproximativ 200 °C.,

—~ garantia; 5 ani

Specificatii tehnice

-—035m—»

- GARD METALIC TIP - modul
— lungime=10m
— Tnalfime = 0.35 m

inainte de inceperea asamblarii, marginile si suprafetsle laminateler, in zonele unde ummeaza a ii imbinate
prin sudare se curald pana la luciul metalic pe o latime de minim +0 mm de o parte si de alta a rostului de
sudare; Aceasta protectie perimetral are rolul de z impiedica accesul cv autovehicule pe suprafaja verde,

Gardurile vor avea si un rol decorativ, fiind astfel concepute pentru a se intégra in peisajul urban .

3.3. Costu mative ale investitiel:

Fi . l_l“](.'ﬂf
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CRIECTIV: REABILITARE PLANTATII DE ALINIAMENT Faza;  S$F EVALUARE
CARTIER CHITILA
Beneficiar: ADP SECTOR 1 BUCURESTI
DEVIZUL GENERAL Anexa Mr. 7

al obiectivului de investitii

REABILITARE PLANTATII DE ALINIAMENT CARTIER CHITILA

Conform H.G, nr. 907 din 2016

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor {f:?;{]?\;eﬁ.} TVA zfll??ff
crt. de cheltuieli
lai lei lal
1 2 3 4 ]
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtineraa si amenajarea terenului
11 Obtinerea teranului .00 0,30 ooc
12 Amenajarea terenului 0,00 000 0,ca
13 Amenajari paniru protectia mediului si aduperea terenului a Q.00 0,00 C.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relncareatorctectia uilitarilar 2,00 0,00 0,30
TOTAL CAPITOL 1 Loo ¢.00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor hecesarg vbiectlvului  de Investilij
"TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL )
Cheltuiell pentru prolectare si asistenta tehnica
31 Srugii £.0a0 2,00 10
311 Studii de teren 0,00 a.0o 0.co
ER Rapert priving impactul asupra mediylui 0.0 0,0 o.an
.z Aite studii specifice 00 0.00 0,05
a2 Documentatii-supon si cheltuial] pentru obtineres de aviza 0,00 0,00 0,00
acordur s autorizatii
33 Expertizara tennicu 1.000,00 180,00 1 180,00
a4 Certificarea parformantei energetica si auditu! enargetiz al 0,00 G.00 G005
cladinlor
3.5 Proiectara 1001 800,00 190 342 00 1182 142 00
351 Tema da2 projactars 0,00 .00 0,90
3452 Studiv de prefezabilitate C.ao 0oo 200
353 Studiu de fezabilitateriocumeantatie de avizare a tugrarilar da 133 000,00 25,27C,00 "hE 27000
inferserntii 3l deviz genaral
1.5 Bocwiwlalile tehnlee necesare in vederas ohtinegri 1 800,00 342,60 2.142.00
avizeloracordurilorfautarizatidlor
JEE Verificares tehnica de calitate a preizctului tehnie si a 27 000,00 5.135.00 32.°30,00
detalibor de exooutie
346 Proeat tehnic st detalil ds executia 840.00C,00 159 600G .00 803 800,00
4 Crganizarea praceduriior do achizilie €C.CC0,00 12,350, 00 77 350,00
iT Consultanta 0,00 0,00 oo
171 Managementu de oraiect pentru obiectivyl de invastiti n.oog- 0,00 0,00
a7z Audinil financiar 0,00 .00 0,00
KR Asistenta tehinica 323,489 00 1. 462 91 384 951 &
3a- Asistenta tehnica din partes proiectantulu’ 1:07.629,00, 20.487 51 128 316,51
1611 pe pericada de executie a lugrarilor 97 047 00 18.438,93 115 485,93

3812 pentru partisiparea proiestantuluf fa fazels incluse “n 10 7R2.00° 2 048,58 12 B30.58
programul de control al lugarilor de exacutie, awzat de catre T
Inspectoratul de Stat in Corstrucki

3832 Dirguritie de santler 21566060 40 975,40 256 Baddn
TOTAL CAPITOL 3 1.391.289,00 264.344,91  1.455.633.99
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CAPITOL 4

RTIER CHITILA

3

Cheituiell pantru investitia de baza

Constructii gi instalatii
Monta] utilaje, ecnipamente tebnologice s functionate

Utilaje, echipamanie tehnolagice si functionale care necesita
montaj

Utilaje. echipamente tehnelogice si functionale care nu necesita
montaj sl echipamente de lransport

Ootart
Agtiva necarperale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuial
Organizare de sanlier
Lucrari de constructii si instalati; aferente arganizarii de
Cheltuieli conexe organizari santierului
Comisigane, cote, taxe, costul creditulyi

Comisteansle si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru controtul calitatii lucrarilar de
constructii

Cola aferenta 15C pertru sontrolul skatului m ArErAarsa
Herftorlulul, ureanism s pentru autorzarea lucrarilar de consirusti

Cota aferenla Casel Sccials a Constructerilor - CSO

Taxe pentru acorduri, avize confonme aj sutorizati de
construire/desfiintare

Chelluili diverse sl neprevazute
Cheltuieli pentru infarmare si publicitae
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL &

28 475.621 92
0,00
0,00

0,00

0.00
0,00
28,475.821,92

1,00
Dao
AV
237 224,00
0,00

107.829 00
21.586,00

107.820,00.
Q.00

2.854 456,00,
0,00
1.091.680,00

Cheltuieli pantru probe teltnclogice si teats

Pragatirea persnnalului de exploatare
Probe tehnclogice si teste

TOTAL CAPITOL &

TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.241.3+1.44244.1+4.245.1.1)

Raport generat o |SOE

www devize.ro  e-mail: officef@inlersafuro, lel : G236 477,007

.00
0,00
0,00

32.958.790,92
28.475.821,92

5410.4D5 17
0,00
0,00

c.co

0,00
0.00
5.410.406,17

0,00
0,60
0,00

0,00
0,00.

0,00

0,00

.00
0,00

342 346 B4
0,00
542.346,64

0.00
0,00
0,00
§.217.087,72
5.410.406,17

Pag 2

23 886225 09
3,00

0,00
a4a0

0,30
00
33.886,228,09

.00
000
0.co
237.224,00
0.00

107 329,00
21 548,00

107 829 L0
0,00

3.306 80Z G4
0,00

3.634.0256,64

0,00
0,60
0,00
39.175.838,64
33.886.228,09
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OBIECTIV: REABILITARE PLANTATII DE ALINJAMENT Faza:  SF EVALUARE
CARTIER GHITILA
Beneficiar: ALP SECTOR 1 BUCURESTI
F3cp - LISTA cu cantitati de jucrari e categorii de lucrari
- lei-
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALLUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea ({exclusly TVA) fexclusiv TvA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 §=3xd
OBIECTUL:  Plantari material vegetal
STADIUL FIZIC:  Plantar Cartier Chitila
1T TEGHZXA Curatarea terenului de iarba si buruien 100 2‘12,53 166,94 35.479,76
MR maierial- 0,00 0,00
managera: 156,84 35 47078
utilaj; 0,00 0,00
transport; WA 4] 0,c0
2 RCS5A01AY, Gapaluri manuale de pamant in spatii limitate, mg 212530 76,20 161,954,668
WUz v, I=<1m h==1.5m <20mg, malun material 0.00: 0,00
AEEEile manopera: 78,20 181.654, 66
utilaj; 0,00 0,00
transpart: .00 0,0
J  TRHAADAF#  Inzarcarea mat din grupa e-usoare 6 marunte tona | 2,975,850 12,77 317.885,23
prin liensp pina 1a 10m de pe rarmpa sou teren mateial U0 0,00
0k manopera: 12,77 37.685 23
utilaj; 000 0.0
transport: 0,00 0,00
4  TRAJ1ABQP Trarsnndul rutier al.. pamaniulyl say rmolozulyi lena 2.97550 30,24 39.579,70
cu aulokascolanta dist =50 km material 0.00 0,00
manapera: 0,00 D.58
utila): 0,00: .00
transport: 35,24 89 970 2
5 DAZ26B# Asterrerea in stratuniform de 10¢m a mp 21.253,31 14,44 J06.5993,95
Eamantului pt spati verzi [a drurmur si strazi, Thaterial 11 50 244 388 71
e ez manapera: 295 B2 512,25
utilaj: 03,00 5.00
transport: 0,00; 0,00
& SPvAJsA Fl'ilares lerenulli cu sana 3 grebla parluy mp 21.2583,31 15,32 325.583,71
taren usor. .oe wren neacaperil cu plartasi la material- 0,00 €.a0
1Rp manopara; 10,32 44558371
utilaj: 09,00 0,00
transport: .00 0.00
7 TaHin\+ Plantarea Horilar si plantgiar PEICAG . CU 100 6.378,35 7a,a0 503.733.66
inallime peate 1h om, in leen ibuc matenal: 097 6.156 86
Mmancpera: 78,03 497 544,01
uliaj 0,00 £,00
transpol, w00 0,00
8  Material Dilerenta pret Hante conl. Lista Anexa buc - 1,00 5,157.350.60 6.157_.380,50
material: 6,157 350,60 B.157 350,50
MaNDpera. c.0o 0,00
utilaj: 0,00 ¢.00
transport: £.00. 0,08
i TRAOZASD Tiznsoanul ruter Al tona 880,15 31,321 2662671
materialelorsain fabricatetor cu autoeamionul material: 0,00 < ein
pedist= S km : ALt
manopera Q.00 T
Litil ], 0,00 [ DG
transpart; 3132 PBiGRE BhC



STADIUL FIZIC:  Piantarl Cartler Chitila
0 1 2
procent material: manapera
Total Chelwuiel) directe: 6.407.926,07  1.121.161,00
Recapitulatia: Rarap 1ianuaris 2018
Contributie 2,250 % 0,00 2522612
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total tnclusiv Cheltuieli directe: . BADY.BEGOT  4.146.387,12
Cheltuielf indirscte 10,000 % £40.702 61 114 B30 71
Tetal Inclusiv Cheltuieli Indirects: T.043.T18,68 1.261.025,33
Profit 5,000 % 352.43583 B3.051 28
Total Inclusiv Beneficiu: 7.401.154 61 1.324.077,13
OBIECTUL:  Impre|mulr
STADIUL FIZIC:  Gard personalizat Cartier Chitila
1 CL2{A11 asim - Con'ectli mezalica diviarse ing okate kg
total szu parial in beten din oralle lamirane,
1azla, 130la strizta, ¢lal baten 18w sentiy
sustineri sau acoperiri
2 11284361 TEAWA PATRATA 20X20X1.50 m
3 1ME64T07 Teava 30X30XZ m
4 3500423 Tabla neagra 0,80 mim gens 10002000 mm kg
&  CMmjzsa18A2 asim - Trasarea, insemnarea, taierea, craluirea mi
materialefor.. Taial in linii curbe tabla ol gros =
3 cu lasser
6 1827 Instalatie taiere cu laser ora
T RplzA0iFs Curatarsa prie sablare, invaderaa aplicari mp
pratectijor onticorezive, execulatla
P Supralel= finse de metal {ouva,
rezervaare, recipicli, coloene, conducte, o
sl dispusilive penim acluze, by ¥
cunducte tarfate) aflate cermarent in
mEraiune, exesutandu-ib o sablere da celiiaie
Supericara cu nisip cuartos de riu granulatie
2-3 mm.
8 CMXNOC A as8im - Vopsirea in camp electrostatic a kg

confectilor metalce, cL grauratea de 10,1-15
kg

utilaj
0,00

¢.0o

0,00
0,00

0,00
0,00

¢,00

B74.866,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

16.648,80
matenai:
manopera;
wtitaj
transpart:

244.962,50
material
manopara:
utilaj:
transport:

368.995,00
natarial.
manopea.
utila]:
transpor

209.968,00
materiat.
manopera:
utilaj:
transporl.

5.833,00
matarial-
mannpera:
utila:
transport:

20.413,80
material;
mangpara:
Uthaj:
transport:

474.866,00
rmaterial:
MANGEers:
uftilaj:
transport;

4
transport
118.605,82

0.00

116.605,82
11.850,58

128.266,40
5.413 22

134.670.72

3,09

0.54.

2,685
0,20
0,00
4,68
4.68
Q.00
.00

4,400

g,46
845
Q.00
.00
0.00

8,84

864
0,00
c,00

0,08.

1,567
0,00
1.07
G.0d
000
226 80
(0,00
.00
226,80
Q.00
78,21
277
26,51
42.93
0.00

0.67
0,00
0,87
c.an
Q,00

Pag 2

£=3x4

tatal
T.845.692,89

25822612

7.670,919,01
TE7 021,80

3.428.010¢,91
421 500,55

8.859.911 48

2.706.135,51
472 427 64
2 233 707,67
0,600

£.00
545.496,45
545 438 45
0,00

9,00

000
2.071.500,49
2077 500,89
0.00

£.00

0,09
3.099.124,80
3.809 124,80
2,00

0.00)

0.00
329.801,72
.00

32y 4 e
.00

0,00
1.322.924,40
0.00

0.00

1322 924,40
1 oo
1.594.577 43
1/8.975 60
S41 246,19
876 355,85
C,00

584.200,52

0,00

LU
mog
b



STADIUL FIZIC:  Gard personalizat Cartler Chitiia
0 i 2 3
OBIECTUL:  Imprejmuiri
STADIUL FIZIC:  Gard personalizat Cartier Chitila

9 1826 Instafatie vapsit in camp electrostatic ora 11.665 00
material:
mancoera;
utilaj:
fransport:

10 T3HI7B1 baparea manuala a gropilor poligonale pentry me 5.833,00
plantar] izolate, cu pastrarsa structuri solului si rmaterial:
separaraa stratulu’ de pamant vagetal gronile
avand lalmea de pana la 2 m s/ acancires de Ll
pana ta 1.50 m,in... teren miilociu utilaj:

franspaort:

11 PEO9A1 lumare  belon armat B158 in fund Talpi me 5.833,00

raciere.. manusl material
manapara:
utilaj:
fransport:

ML 2100948 Betan de ciment B 150  staz 3622 me 587265

12 TRADSA50 Transport rutier materiale, semifabricats tana 14.581,10
cu auttweh'rc.s,neciale[l:islerna,belon,etc} pe rnateriaf:
dist de 50

mariopera;
utilaj-
transport

13 TRAO0AS50P Tranzperu rutier al._parantului say malozului tana 6.415 70
cu autobasculanta dist =50 km materiai:

manapera:

utilaj:

franeport;
procent material manopera utilaj

Totai Cheltuieli directa: A.031.373,99  4.172.963,78 3.940.0746 64

Recapitulatia: Recap 1 ianvarie 2018

Lontributia 2250 %, .00 G3.891 .48 0,00

aslguratorig pentry

munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: B.031.373,9% 4.266,845,24 3.940.078,58

Chaliuiell indirects 10,000 % BO3.137 40 42668452 394.007 67
Tatal Inclusiv Cheltuieli indirecte: 8.834.511,38  4.691.629,77 4.334.084,35

Prrofit 5.000 % 441 725,57 234 576 4% 218 704,22
Total Inclusiv Benaficlu: 9.276.236,95 4.92B.208,25 4.550.788 57
Cheltuieli directe; 14435 300,08 529411478 304007668
Recapitulatie; 2.238.041,51 958 186,60 810.7 11,83
TATAL GENERAL {faraTVA): 16.677.391,57  6.252.283.38 4.550.788 A7
TVA: J 168,704 40; 1,187 533,584 RA4.549 83
TOTAL GENERAL: 19.845.00596 7440217220 541543519

Rapon general ar ISOF | www.devize ro

e-mail: affice@inlersoft ro, el : 0238 477 007

146,88
0,00
0,00

145,85
0.00

35,35
0,00
3535
0,03
0.00
62,23
002
947,51
£ 70
0.00
282 96
37,80
0,00
0,20
0 o0
37 80
30,24
0,00
0,00
0.00
30,24
transport
745,176,356

0,30

745.176,35
74,517 63

412.693,08
40.98£ 70
860.678,88

36178217
133.576.24.
985,350 10,
180 118,10
1184 476 50

Pag 3

§=3x4
1.713.355,20
0.00
0,00
“.F13.355 20
0,00
208.208,22
0 00
205 208 22
0.00
0,00
305.267,83
138,59
277 BAA OO
27 44123
0,00
1.683.700 73
£51.165,58
0,00
G.C0
0,00
551 165.55
194.012,03
0,00
" 26
0,00
124 01077
total

16.880.580 4D

83 891 48

16.982.472,26
1.698 347 23

18.681.819,49
934 090,97
19.615.910,46

24.535.273,68
3.940.5458,23
26.475.621.01
3.410.406.16
33.886.228 N8



LISTA DE PROCURARE MATERIAL SADITOR

AFERENT DEVIZ PE OBIECT: PLANTARI MATERIAL YEGETAL

Poz - Denumire UM Cantitate Valoare |
' 1Jiestuca Glauca Cbue [ 83.780,60 17,00 | 1.083.920,00
"2 | Savia buc | 148.776.00 210| 31242750
3 Euenymus bug 63.760,00 28,00 | 1.785.280,00

_ 4 Plectranthus buc 42.510,00 16,50 701.415,00 |
| & | Helichrysum galben buc 42.510,00 11,00 | 487,610,00
6| Coleus | bue 63.760,00 1,80 114.768,00
l_' 7 | Cinerarla maritima buc 170,050,00 3.20 | 544.160,00
' 8 | Canna indica buc  42.510,00 27,00 | 1.147.770,00
- _ TOTAL 6.157.350,50

) VA 1,169.896.50

S TOTAL CU TvA 7.327.247 10
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3.4, Studii de specialitate, in funciie de cateqoria §i clasa de Importants a constructiilor, dupd caz:

— studiv topografic;
Studille topografice au fost intocmite de citre Beneficiar.

— Studie gectehnic si'sau studi de analizi §/ de slabiftatea terenului:
Mu este cazul,

— studiv Kldvelogic, hidrogeologic;
Nu este cazul,

— studiu privind posibifitatea uiilizéni unor sisteme alferative de eficianta ridicats penlru cregteres performantel
anerijetice,
Nu este cazul,

— studiy de trafic s studiv de circiiatie;
Mu este cazul.

—{apa ue dlagnosiic ameclogic preliminar in vederaa expropnesi, pentru abiectivele de investilii ale ciror
amplasamente urmeazd 2 i axpropriaie penfry cauza de uliltate pubiica
Nu esle cazul.
~ Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se refers iz amenafari spafii verzi gi
peisefere;
Pentru identificarea plantelor sanitoass — in scopul mentinerii si integradl lor in amenajarea propusé,
aste necesard efectuarea unci analize a vegelaliei existente pe fiecare strada in lunile de primavara, in
perioada de inflorire a plantelor — prealabil elaborarii prolectului tebnic.

— studily privind valoares resursei tinturale;
Nu este cazul

35. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul general de realizare a investitiei va fi in conformitate cu alocarile bugetare ale autoritatii
confractante.

4. Analiza fiecariifflecaréi scenariulopiuni tehnico - economic(e) propusfe)

Din punct de vedere tefinico-economic, solulia adoptats la solicitarea autoritalii contractante este optima.

4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea_perioadei de referintd si_prezentarea
scenariului de referinta

Obiectivul prezentulu? studiu de fezabilitate este — amenjarea plantatiilor de aliniament — pe un numir
de 90 de strazi din cartierul Chitila

4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate
climatice, ce pot afecta investitia

de factori risc, antropici

Nu e cazul

Studiu de fezabiliate privind "Amenajare plantatii de aliniament” [ 2018
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4.3. Situatia utllititilor ! analiza de consum:

— Necesarul de utilitafi i de relocare/protejare, dupd caz,
Nu este cazul
— soiulfi pentru asigurarea utilitafilor necesare.

4.4. Sustenabilitatea reaiizini obiectivului de investitii:

&) Impaclul social §i cultural, egaitatea de sansa;

Realizarea inveslitiel propuse are implicatii directe pe termen seurt asupra entitatilor fizice si juridice
proprietari ai terenurilor si imahilelor deservite de infrastructura modemizala. Pe lermen mediu si lung
participa la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor.

&) esfimar privind forfa de muncs ocupala prin reallzarea investitiel: in faza da realizare, In faza deoperare;
In faza de realizare nu se vor crea jocuri de munca.

€) impacty asugra faciorior de mediv. inclusiy impactul asupra biodiversitdi §f a situnior prolejste, dundcaz;
Solicitantul va urmari reducerea prejudiciilor asupra mediului in toate etapele implementari proiectului i in
pericada de suslenabilitale, orice entitate care aduce prejudicli asupra mediul respecta isi asuma

implementarea masuritor reparatorii, in conformitate cu ordonanta de urgenta a guvernului nr, B8/2007
privind rapunderea de mediu cu referire Ja prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului,

d)  Impactul obiectivuiui de investifie raportat ia confextut natural i antronic fn care acests se integreazs, dupad caz.

Implementarea proieclului contribuie ta reducerea poluari mediuly prin diminuarea producerii de emisii
poluante si gaze cu efect de sera, in conformitate cu legea 22012008 pentru stabiliren sistemului de
promovare a produceri energiei din surse regenerabile de energie prevede, in urma implementari
prolectilui se asteapla reducerea impactului asupra mediului ca urmare a reduceri consumului de
cambusfibil, reducerea uzurii echipamantelor si cresteres duratei de ulilizare in conditii optime, reducerea
numarulvi de deplasari,

4.5, Analiza cererii de bunuri si servicii, care |ustificd dimensionarea obiectivului de investitii

Nu este cazul

4.6, Analiza sconomici, inclusiv calcularea indicatorilor de performaniieconomicd: valoares

actualizatd netd, rata internd de rentabilitate i [apertul cost-beneficiy sau, dupd caz, anajiza
cost-oficacitate

Nu face obiettul prezentei investitii, deoarece nu este investifie publica majora.

Acest tip de analiza este abligaterie numai in cazul investitiilor majora, investifii publice al c3ror cost
total depageste echivalentul a 25 milicane de eure, In cazul investitilor promovate in domeniul
mediului sai echivalentul a 50 milioane de euro, In cazul investitiilor promovate in aite domenii,

Studiu de fezabiliate privind *Amenajare plantalii de aliniament” | 2018
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4.7. Analiza de senzitivitate

Prognozarsa incertitudinilor
Analiza riscului constd in studierea probabilitaii ca un proiect s& obfina o performantd satisfacatoars {sub
farma ratef interne a rentabilitati sau valorii actuale nete) ca §l variabilitatea rezultatului in comparalie cu
cea mai buna estimare facuta,
Procedura recomandatd pentru evaluarea risculul se bazeazs pe:
= Gaun prim pas, o analizd a senzitvithli, care reprezints impactul pe care schimbirile presupuse ale
variabilelor care deferming costuri gi beneficii fe are asupra indicilor economici caloulalf {rata interna a
rentabilitai si valoarea actuali net);
— un al doilea pas va fi studierea distributiilor probabile ale variabilelor sslectate st calcularea valorii
asteptate a indicatorilor de performants a proiectulu!.
Scopul analize! sensitivitatii este de a selecta variabilele critice ai parametrilor modelului, careeste acela ale
carui variafii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea ubilizats ca cea mai bundestimare Tn cazul de
baza. Au celmai mare efect asupra ratel interne a rentabilitatii sau valorii actualenete,
Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilstor critice diferé in funcie de proiectulspecific si trebuie
sa fie corect evaluate caz cu caz,
Analiza factorilor crific se realizeaza din punct de vedere al variabllelor de baza care au legituracy
domeniul proiectului $i anume:
— modificarea valorii investifiei;
- modificarea valorii veniturilor:
— modificarea valorii costurilor de exploatare;
— combinarea aceslora,
Tn cazul nostru, proiectul nu genereaza venituri, costuriie de exploatare sunt acoperite din alocatibugetare.
Alocafjile bugetare nu pot depasi costurile de exploatare,
in cazul in care alocajile  bugetare sunt ma mici decht cosfurile  de exploatare, este
periclitatasustenabilitatea profectului.
Tabelele de mai jos ne permit sa citim variafia RIR —lui si a VAN ~ lui in raport cu variatia;
— modificarea valorii investitiel +/- 15%,

4.8. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc stabileste distibutia prebabild 2 valorii indicatorilor de performantd al projectului, O
analiza a impactului de mediu a fost inclusa in Studiut de fezabilitate.
Analiza de senzitivitate studiazs efectele asupra rentabilitaii investitiei ale varlatjilor individuale ale variabilelor
cheie ale modelului,

Analiza de risc evalueaza sfectele varatiilor simultane ale acestora asupra RIR si VAN,
Prin urmare, se vor obline valori probabile ale indicatorilor globali de eficienta ai investifiei,

Pentry fiecare dintre factorii care influenteazé rentabifitatea economica a proiectului (costuri si beneficii}
s-au generat un sir de 5000 de numere alealoare, care reprezintd variafia factorului, dupa refatia;
unde

X — variabila aleatoare cu funcia de repariilie aferenla fiecars! variablle

I - densilalea de repartitie normald normata;

Y - variabila aleatoare repartizatd uniform pe intervalul [0,1].

Studiu de fezabiliate privind "Amenajare plantatii de aliniament' | 2018
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Sirurile de valor abtinute pentru indicateri sintetii ai investiiel, respectiv RIR si VAN {NPY) au fost folosite
pentru a estima functja de repartitfe.

Concluzii la analiza de risc si senzitivitate

Analizele de risc 51 senzitivitatea au evidentiat infegritatea si stabilitatea modelului de analiza 50Ci0-economica,
Acest lucru duce la acceptarea ipotezelor de lueru considerate §i la faptul ¢4, chiar In conditile unar variati
hefavorabile ale facterilor de influenta investitia va ramane in continuare rentabila,

Din aceste considerente, i cadrul prezentei analize de risc putem defini drept ,\VARIABILE GRITICE" -
de risc s senzitivitate urmétoareie:

Riscul de venit reprezinti riscul de a nu se respecta preturile stahilite prin contractul de achizifie sau orice alt
angajament care ar conduce la vanzarea energiel la un prea mare fatd de pretul regiementat sau preful de piata.
— Riscul de venit este specificat prin identificarea variahilelor:
~  Cost de investitie
—  Preful mediu anual al energiei electrics
—  Pretul mediu anual al combustibilului gazos

Costul de investitie depinde pe de o parte de piata de echipamente s materiale specifice si de
corectitudinea solutiilor tehnice si tehnologice evaluate.

Piata de echipamente si materiale specifice este o piald stabilizaty $i matura fapt care reduce la minim
riscul de volatiltate a preturilor de achizifje asociat echipamentelor, materlaielor si know-how-ului.

Solutiile analizate si evaluate sunt de complexitate medie, Tn literatura de specialiate s practica
specificd domeniului fiind foarte multe precedente in aplicalii similare cu aplicajia ce face obiectul prezentului
studiu de fezabilitate. Informaliile si estimarile utilizate s-au bazat pe un numir mare de aplicatii similare fapt
tare reduce fa minim riscul legat de corectitudinea si scompatibilitatea solufillor alese.

Volatilitatea prefuiul energiei electrice este reprezentatd att de variatia diurna $i sezonierd a prefului
¢at 5i de o variafie proconizatd multianual. Cu toate acestea pretul de achizite al energiei elecirice nu variazi in
functie de piata de tranzactionare, ci aste un pret conltractat pe o perioad mai lunga.

in acest sens consideram ¢a dacd se ia In caloul un pret mediu ponderat al pericadel actuale care se
majoreazd anual cu indicatori specifici de piata minimali { propus 3,5%) care fin cont de variafia cererii,
diminuare resurselor, politicle de mediu, riscul de neacoperire a varialiei de pret de producere cumpdarare a
energiel electrice se poate diminua satisfacitor

in consecint consideram o riscul de venit este semnificativ, dar controlabil,

Riscul de finalizara reprezinta riscul ca finalizarea proigclului s& fle intarziata in general din motive tehnice say
financiare sau costul investifional sa depaseasca valorile estimate.

Riscul de finalizare este reprezentat in special posibilitatea de prelungire nejustificats a termenutyi de executie
5l de incapacitatea de a sustine financiar proiectul,

Riscul de finalizare este in opinia noastra redus din metive care tin de posib/litatile de finantare proprii asumate
de catre beneficiar $! de conditia propusa in cadrul studiului de fezabilitate de incadrarea a investitiei in acesie
resurse sau depasirea lor intr-un procent nesemnificativ.

Termenul de realizare a proiectuiui este putin probabil s3 fie depasit, deoarsce proiectul are ¢ complexitate

medie, ncfiind identificate Tn cadri prolectulul elemente neprevazute de risc mediu sau ridicat (probleme de o

aprovizionare, deficiente de suport tehnic, incapacitate de asigurare a utilitatilor etc).

AL
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In consecintd considardm ca riscul de finalizare este redus.

Riscul de operare care include si fiscul tehnologic este acela in care profeciul nu se ridica la nivelyl
corespunzator fuxului de venituri si cheftuief fig prin nerespectarea productiel de enargie caleulate in
proiect, fie din cauza costurilor cperarii si mentenantei care depasesc previziunile de bugel

— Riscu! de operare este determinat in special de taniful mediu anual al gazului metan;

In consecinta consideram ca riscul de operare este un risc redus.

Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)
Pentru a analiza proiectul de investifii s-a lual in considerare riscurle ce pot aparea atat in perioada de
Implementare a nroiectului ¢al siin perioada de exploatare a obiectivulyi de investijie,

Riscuri tehnice
Aceastd categorie de riscuri depinde direct de modul de desfagurare a activitsfilor prevézute In planul de
acfiune al proiectului, in faza de proiectare sau In faza de execufie:

— etapizarea eronat3 a lucrériior

~ erori Tn calculul solutiitor tehnice

— executarea defectuoasd a uneiiunor panl din lucrari

— nerespectarea narmafivelor §i legislatiei in vigoare

— dificultali in angajarea si instruirea persenalulu spacializat in intrsfinerea gi exploatarea investitiai

Administrarea acestor riscuri const3 in-

— Tn planificarea Iogica gl cronclogica a activitatilor cuprinse Tn planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare peniru etapele impartante ale proiectului

= $&vapune acceniu! pe etapa de verificare a fazei de proiectare

— managerul de proiect, Tmpreund cu responsabilul juridic si respensabilul tehnic se var ocupa direct
de colaborarea in bune condifii cu entitafle implicate In implemantarea proiectulus

— responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarior,
avand o bogata experienta in domeniu: se va Implementa un sistem foarte riguros de supervizare 3
lucrarilor de execufie. Acesta va presupuns organizarea de raportari partiale pentru fiecare siadiu 3l
lucrarilor in parte. Acestea vor fi previzute in documentaiia de licitatie si la incheigrea canlraclelor

— 5e va urman incadrarea prolectului in standardele de calitate 31 Tn lermenale prevazute

— %@ va urmari respectarea specificaiilor referitoars Ia materialele, echipamentale si metodele de
implementare a proiectului

— 8¢ va pune accent pe profeclia yi conservarea mediului inconjurétor

- se va solicita furnizorilor echipamentelor gi instalatiilor instruirea personalylui respensabil cu
intrefinerea §i exploalarea acestora. Procesul de recrutare al personalului va avea in vedere
calificarea corespunzitoare posturilor

Riscurf financiare:

— cresterea nejustificatd a preturilor de achizifie pentru material saditor $i materia prima peniru
gard,

~ Modifican majore ale cursului de schimb;

— diminuarea surselor financiare

Administrarea riscurllor flnanciare:

~ estimarea cat mai realists a cregteri preturilor de piata;
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— asigurarea in bugetul iecal a cel putin sumei necesare investiei.
Riscuri legale

Aceastd categorie de riscuri este greu de controlat decarace nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

— obligativilalea repetdril proceduritor de achizilii datorits gradului redus de participare (a licitafji;

— obligativitatza repetarii procedurilor de achizii datoritd numdrului mare de oferte necenfarme primite in
cadrul licitatilor:

— instabilitatea legislativd — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificin ce pot influenta
implementarea proiectiiui,

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apdrea pot fi de natura interna si externa,

- Internd - pot fi zlemente tehnice legate de indeglinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza
printr-o proigctare si planificare riguroasa a activitafilor

— Externd - nu depind de beneficiar, dar pot fi confracarate printr-un sistem adecvat de management al
riscului

Acesta se bazeazd pe cele trai sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect,

Sistemul de monitorizare

Csenfa acesluia consld in compararea permanents a situafiei de fapt cu planul acestuia: evolulie fizics,
cheltweli fnanciare, calitate (obiectivele proiectului sunt congraente cu aclivels create).

O abalere indicata de sistemul de moniterizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un sef de
decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posiblle si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre Tn acfiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica ahateri.
Membrii echipei de proiect au urm3toarele atributii principale:

— alua decizi despre mésurile corective necesare {de Ia caz la caz)

— dutorizarea masuriler propuse

— implementarea schimbarilor propuse

— adaptarea planuluf de referinta care s4 permita ca sistemul de monitorizare s3 raméang eficient

Sistemul Informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand Ia dispozitia echipei de preiect (in timp util
infarmafiile pe baza cirora ea va acliona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict
necesare sunt urmatoarele:

- masurarea evelufiei fizice

~ masurarea evolufiei financiare

— controlul calitatii

—  alte informatji specifice care prezinta interes deosebit.

Macanismul de centrol financiar
rnl;elegn::r*. prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea oplim& a fondurilor, un
sistern circular de reguli care vor ajuta la alingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizang
la timp pericolcle care necesita masuri coreclive.
Global, acest concept se referd la urmatoarele:

— stabilirea unei planificari financiare

— confruntarea la intervale regulate {doua luni) a rezultatelor efective aie acestei planifican
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— Compararea abaterilor dintre plan si realiate

- Impiedicarea svoluliilor nedorite prin luarea unor decizii i timpu! potrivit
Principalele instrumente de lucry operalive s vor baza in principal pe analize cantitative si calitative 3
rezultatelor,

Contabilitatea 5i managementul financiar

Va fi asiguraia de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trai sarcini fundamentale:
1. planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
2. prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunl sarcini ale specialistului contabil)
3. decizia in chestiuni financiare (atribufii ale conducerif)

Planificarea, controlul si inregistrarea operafiunilor
Presupun operatiuni cum ar f platle peniry bunuri si servicil, materiale, plata salariilor, cat si efectuares
incasarilar din vanzar. Planificarea ranzactilor esie necesara, Managementul proiectuly irebuie sd
auterizeze aceste Iranzacli si dispanibilizarea fizics = fondurilor prin procedur de autorizare a platilar s de
depunere a fonduriior in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se referi la armonizarea evidentelor

lizice ale operatiunilor ¢y bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operaliuni, evaluand implicatile acestuia 8i rezumandu-e in
rapoarte regulaie si clare care vor oferi informatii despre evolulia pe nivele de cheltuieli, vor inciude
Rragneze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice,

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale funcier de inregistrare sl control logic cu procesul de
faporiare metodicd. Succint, prin activitatea decizionali infelegem urmétoarela: alegerea strategiilor,
alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna,

Decarece autorilates administrafiei publice locale a solicitat sl-a exprimat explicit optiunea pentru modu! de
reabilitarea a zonelor verzi aferente sirazilor din cartierul Chiflla, s-a analizat dor variania solicitatd - in
comparalie cu situatia fara interventii in zona.

S-a consideral ¢4 spatile verzi existente necesits intretinere curenta fara costuri suplimentare. jn aceasta
situatie, peisajul rAmane unul periferic, cu aspect rural. Pentru a mbunétat peisajul urban existent, se
Impun interventii la spatiul plantat public cu acces nelimitat — plantatiile ds aliniament

3.2, Selectarea si justificarea scenariuluifoptiunii optim{s) recomand| at(e)

SCENARIUL 1: varianta fard profect, in care auteritatea publics locals va frebul sa facad lucrir de
mentinere a curteniei pe ferenulaflat In proprietate publicficand, eventual, defrisdri si taiert de coretie la
vegetatia actuala.
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SCENARIUL 2: variant4 cy investitie functional, care consta in intocmirea unei documentatif tehnice g
Economice care sa asigure realizarea unar amenajari corespunzatoare aliniamentului plantat aferent
drumurilor publice (strézilor urbane) analizate,

Se preconizeaza plantarea/replantarea suprafetei de peste 21.253 mp zona verde s imprimuirea pastielor
verzi cu gard de proteciie.

Pentru selectarea optiunilor s-au luat in caleul criterli de tipul: Mediu i social, Tehnic Financiar

Fiecare din variantele altemative propuse au fost evaluate comparativ, finand cont de parametri menticnati.
Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-3 realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de |a 1
la 3 puncte.

1 - opfiune recomandata:
2 - optiune functionali;
3 - optiune nerecomandaty;

S-a folosit 0 medie ponderatd ntre ponderea individuala & fiecirui criteriy §i subcriteriy de evaluare 8|
vakoarea datd pentru cotarea variantelor.

[ Criteriu Pondere individuald propunere | scenariul 1 scenariul 2
Mediu i Social
Calitatea si funclionalitatea spatiulul public 20% 3 1
Impactul asupra mediutyi 15% 3

Flmpactur asupra populatiei 20% 3 1 ]
Tehnic si functional
Functionalitatea spafiilor publice 25% 3 1
Financlar
Cost de investitie 20% 1 3

| Total 100% 13 7
Decizia Varianta 2

SCENARIUL RECOMANDAT

in urma evaluzri alternativelor s-a ales scenariul 2 ca fiind varianta optma, corespunzatoare ceiyi mai bun
punctaj.

5.3. Descrierea scenariuluifoptiunii optim(e) recomandatfe) privind:

Se vor amenaja insulele verzi aflate de-a3 lungul arterelor de circulatie, pe o fasie de teren cu iatime minima

de aproximativ 0.50 m aflats Intre partea carosabild si trotuare, Fasiile verzi vor fi inconjurate de un gard cy
inélfimea de 0.35 m.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) Indicaton maximali, respectiv vaioarea totald a oblactului de investifii exprimaté in iej, cu TVA g respoctiv, firs
TVA, din care construcii-montaj (C+M), in conformitate ey devizulgeneral

Valoarea totald a investifiei = 32.958.790,92 lel, din care T
Constructii Monlaj C+ = 28.475.821,92 lej MEA
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b indicatori minimali respectiv indicator de performants - elemenie fizice/capacitéli fizice care s2 indice afingerea
thted obiecthutyi de investiti - gi. dupd caz, calltativ, in conformitate cu standardele, normafivele §i reglementarie
lehnice in vigaare;

Rezuiltate fizice ale proiectului de investltii:

F:prafeie planiate r 21,253 ’ mp _{
| G

ard personalizat Cartier Chitla | 58324 ml |

€) indicaton financiar socig eeonomici, oe impact, de rezultal/operare, stabiti in funciie de specificul 7 (infa flecdrui
obiecliv deinvestifi:

Rezuitate valorice ale proiectului de investitii:

Suprafete planiats 10.543.294 540 l mif iei '

| Gard personalizat Cartier Chitila | 23.342.933,440 | mii lei

e} Durala estimate de execulie a obieclivului de investitii, exprimat3 In luni

Durata estimata a lucrarilor de executie al inferventiilor prapuse este de 36 luni.

5.5. Prezentarea modubul in care se aslgurd_conformarea cu reglementirile_specifice Funciiunii

preconizate din punctul ds veders al asiguriirli tuturor ceri elor fundamentale apficabile

canstructiei, conform gradubui de detaliere al propunerilor tehnic

Theadrares urbanisticd a terenulyl este In confarmitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG-uluj
Municipiuiul Bucuresti Zona Via. Parametrii constuibil afereny zonei V1a sunt urmatorii

= conform decumentatiler de urbanism aprobate - plan urbanistic general;

—  spatii plantate:

—  circulati piefonale din care unele ocazianal carasabiie pentru intrefinerea spaiflor plantate si accesul ia
activitdtile permise;

= drumuri de halaj din care se asiaurd - prin dimensionare corespunzatoars - accesu! direct din drumuri
publice la lac pentry aprovizionaraa ey apa a maginilor de pampieri da tonaj ridicat

—  mabilier urban, amenajar pentru sport, jec i odihng;

= consirueyi peniru expozifii, activita culturale | spalii pentru spectacole si hiblioieci T aer liber, pavilioane
cu ublzare flexibila sau cu diferile lematicl), activitali sportive, alimentatie public §i comert

~  adaposiur, grupuri sanitare, Spalii pentru administrare si niretinere:

— parcae.
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4.6, Hum'mallzareg surselor de finantare a investi lei_publice, ca urmare analizel financiare

ecanomice: fonduri bugetul de statfbugetul local credite
externe garantate sau contractate de stat, fanduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite.

Principalele surse de finantare luate i calcu) peniru finantarea investitief propuse sunt:
= finantare de la bugetul local sau ale surse legal constituite.
— cCredite bancare, dacj este cazy

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
6.2. Extras de carte funciara, cu excepfia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autorits i competente pentru protecti mediului, masuri de diminua
a imgcl_gfuf, masurl de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu
in docu mentatia tehnico~economici

6.4, Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Acordurile si avizele necesare promovaril investitiei vor fi obfinute de Administratia Domeniuiui Public a
Seclorului 1.

6.5, Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

1 si studii specifice. du a caz, in

$i care pot condifiona solufiile tehnice

- 5
ahe s,

functie de specificul obiectivului de investitii

Enitatea responsabila cuy implementarea investitiei este Administralia Domeniului FPublic Sector 1,
Bucurest!, Bd. Pligrafiei nr. 4, Sector 1, Tel: 021.319.32.53/63, Fax: 021.319.32.54

Studiu de fozabiliate privind Amengjare plantafi de alfniament | 2{18

I . i g e pr - r i I} ol T = -
A Rt T A i b Lo el S 12 b L e e J
-.5{*.»‘:355-:«-.’:-‘:.Lrt*_i'rfﬁ“'-."l.‘.': o ey e G A bl et ] 2



st Qraegactn Systerms sr)
i hOraexacta HOO7E Cradeas, sir Sycoue preg
N — P 1 ] e ,_5“4[5'., 476 i 1. vA8 YRS 250 129
F - ) d ! 3
Rl me g ol siceforaemcls com

web wane nrmexaciacam
7.2. Strtegia de im plementare, cuprinzind: duratg da implementars & obiectivelui de investitil fin luni
caiendaristice). dyurata de auacutie, graficul de implementare a Investiliei, ssalonsrea investitiei

08 anl, fasurss necesare

Durata de realizare a investiliel va fi de 35 de luni. Esalonarea investitiel se va realiza In conformitate cu
alocarile bugetare aie autoritat contractante,

1.3. Strategia de exploaiare/cpsrare si in refinere: siape, metodg gl r88Urge necesara

Intretinerea spatiilor verzi necesita achipamente similare cu cele aflate in dotarea ADP sector 1 — Bucuresti,
care dispune de persana! califica peniru aceste activitali specifice.

7.4, Recomandini privind asigurarea capacitat] manageriale sl institutionals
Se poate afirma 4

~  Solicitantul, ADP sector 1, Bucuresti, are experienta in Implementares de proiecte - a implementat
prolecte similare in exercitivl financiar amenior. Cu privire la acest aspect se recomands
implicareastransferut de bune practici inntre expertii impiicati in implernentarea proiectulyi

= Actiunile care vizaaza gestionarea generala a prolectului implicand manitorizarea si evatuarea din punct
de vedere tehnic st financiar 3 praiactului, prin intermediul expertior proprii si seleclali, in vederea
eliminarii riscurilor asociate sisay idantificarii de solutii de diminuare z Impactului acestora asupra
imptementarii proiectului, Cy privire fa acest aspect se recomanda monitorizarea si evaluarea proiectutui
periodica a proiectului {cel putin monitorizare $i evaluare timestriala).

8. Concluzii 3i recomandari

Se recomand implementarea acester investiii conform indicatorilor tehnico-economici stabillf.

‘,_:.JG:'“': iy
AIMRUSTAS |
DOk gF -

-
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RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice 5i a indicaterilor
tehnico-economici ai ebiectivalui de investitii ,,aumenajare plantatii de aliniament - Cartierul Chitila™

Avénd Tn vederc Referatul de Aprobare al Administratiel Domeniului Public Sector 1, Tn care sunt
prezeniate motivele de fapt si de drept carc stau la baza promovirii prezentulul proiect de hotdrédre,

Administratia Demeniului Public Sector 1, este institufia publici cu personalitate juridici
infiintatd in subordinea Consiliului Local al Seciorului | al Municipiului Bucuresti cu scopul de a asigura,
in limita fondurilor bugetare aprobate, intrefinereq, amenajarea, reamenajarea si curdtenia spafitlor verzi
in privinta cirora deline un drept de administrare legal constituit.

De asentenea, Administratia Domeniului Public Sector 1 asigura, conform Regulamentului de
Organizare si Functionare aprobat prin Hotdirdrea Consdiului Local nr. 37/04.02.2019, satisfacerea unor
nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizalie si confort al acestora prin
pruparea activititilor edilitar-gospoddresti 51 de utilitate §i interes public local, avind ca obiect
amenajarea, intrefinerea si exploatarea locurilor de parcare, a spatiilor verzi, pasajelor pietonale g1 a
locurilor de joacd pentra copii.

in vederea realizdrii obicctivilui stabilit de autoritatea publici locala in vederea extinderii
spatiului verde amenajal atdt ca teritoriu valorificat, cat gi tuncjional, s-a procedat la realizarea studiuluj
de fezabiliiate care a fost elaborat de societatea ORAEXACTA SYSTEMS S.R.L. pentru investifia din
cartiernl Chitila.

Prin studiul de fezabilitate realizat se doreste amenajarea spatiului verde adiacent drumulut
public din cartierul Chitila i lransformarea intr-o zona rezidentiald cu nivel ridicat al spatiului public
amcnajat si cu un nivel al calitdtii vietii crescut.

Suprafata de teren propusi spre amenajare este consideratd spatiu verde public, fiind situata in
intravilanul municipiului Bucuresti. in prevent, zona de studiu prezinta o ruptura la nivel ambiental g
structural. Terenul esle ulilizat in anumite zone pentru parcare, i anwmite zone este amenajat de célre

locuitorii zonel, iar in altele este in stare de degradare, ceea ce denoti un caracter ncuniform zonei.

in t"ﬂn!'nl'm:ghm lc_u |:src'«m:?l'ilguitacﬁuh_lqm;lului l'-'y":pmﬂ ur, ‘ﬁ’-“m':.lﬁ 5 a Ed. Banu ¥anta nr. Y, Scctorul 1. Bucuresti; Cod (411222
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Studiul de Fezabilitate cuprinde prezentarea decumentatiei necesare pentru  analizarea
oportunitatii amenajirii plantatiilor de aliniament din sectorul 1, Bucuresti. Prin acest obiectiv denumit
Lamenajare plantafii de aliniament” se urmireste realizarea unci amenajari peisagistice care s contribuie
la imbunititirea conditiilor de viata si de sanatate a locuilorilor zonei din Sectorul 1,

Pinid in prezeul pu s-au realizat luerari de amenajdri peisagistice nici lucrdri de abl specific. De
asemenea nu au fost realizate lucrmi de intrefinere minime ale vegetagiel existente - doar pe unele siraz,
pe anumite tronsoane, s-a efectuat de citre locuilori cosirea ierbii, inldturarca vegetatiei invadante. in
unele zone, suprafata verde este prezentd dear sub forma unor figii de teren imprejmuite cu gard din
sérmd.

Spatiul propus pentru reamenajare este situat pe un teren cu o formi regulatd, dreptunghiulara
de-a lungul arterelor de circulatie.

Situl este acoperit in cea mai mare parte de iarbi, vegetafie invadanli g1 buruieni, respectiv
cteva exemplare de arbori, dinire care cei sanftosi cu un aspect decorativ vor {i plstrafl, 1ar cei care se
afla fntr-o starc avansatd de boald si prezintd un pericol public, fiind Tnalti si biitréni, vor {1 Inldturari.

Prin dispozitiile Legti Spatiilor Verzi nr. 24/2007 actualizatd gi republicatd "statud recunoagte
dreptul fecdrei persoane fizice lo un mediu sdndios, accesul liber pentru recreere in spapiile verzi
propriviaie publicd, dreptid de a centribui la amenaiaven spatiifor verzi, la crearca alimipmentelor de
arbori st arbusi, in conditiile respectirii prevederilor legale Tn vigoare

Temeiul juridic aplicabil in speta:

o Legea nr, 24/2000 privind normele de tchnic# legislativi la elaberarea actelor normative,

republicati, cu modificarile si completdrile ulterioare;

s lepea mr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificdrile si completinle

ulterionre;
o l.egeanr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile i completérile ulterioare:

e Legea nr. 2472007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul

lacalititilor, republicati, cu modificdrile si completirile ulterioare;

e Ordonants Guvernulad nr. 71/2002 privind organizarea gi functionerea serviciilor publice

de administrare a domeniului puhlic si privat, cu modificdrile §i completarile ultericare;

in ii‘.;:-nfnr'rnir‘)n“re I‘i“ |;:f"w1ﬂll1-a1'i1;”Fﬁeuulnmmﬂlhli Eurspeﬂn nr, "7%'1"""‘- uiou RBd. Banu Manta nr. %, Scctorut 1, Bucuresti; Cod U1 1222
gl s dln ulie privingd miswd de punere inoaplicare o v i . . 3.
Regubumeniului (UE) 2006479 ol Padnmentalni Furopean sioal Consilivlul din Tel: +40 2!-&1?.[0.[3. Fax: +40-21-319, 1006
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e Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificirile si completarile ulterioare;

¢ Hotararea Guvernului Romémiei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-
cadru al documentatiilor tchnico-econoniice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii

finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile nlterioare;

s Hotarfrea Consiliului General al Municipiulul Bucuresti nr. 11 3.’25.(];6.1998 privind
administrarea spatiilor verzi $i a alinfamentelor stradale aferente strizilor de pe teritoriul
Primériilor de Secior 1-6;
In temeiul prevederilor art. 5 lit, ec), art. 129 alin. (7) 1iL. ) si lit. k), art. 139 alin, (3). art. 166 alin.
(2) lit. k) si lit. o) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentdi a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul adminisirativ, prezentl proiect reprezinta cadrul legal corect si suficient In vederea promovarii
totérarii,
Prin prezentul Raport de specialitate, Ldrectia Juridicd, Legislafie, Contencios Admimislratiy
avizeaza

- FAVORABIL pentru proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivalui de investifii ,,amenajare plantafii de
aliniament - Cartierul Chitila”

' Functia Seimndturn Y Data
N P [ SERVICIUL | Into wviznt
AUe Frenunme = .
_ 3 LEGISLATIE SIAVIZARE m
MOJA BEATRICE Sef Serviciu Legislafic i Aviza NONTRACTE .m-i-.a{E 05,06.2020
FLORENTINA Contracte
Dina Adriana Consilier juridic 1 i =1 Avizat 05.06.2020
Culea Alexandrina-Gabriela Counsilier juridie 2 Avizat 05.06.2020
Ramuona Marineci Consiller jm‘ldic_ Intecmit 03.06.20219
{: nffnll'm‘luil.l;':l:dtl'u |;:s1.:t_ulff.'rj1fu:::gull._lnlll.':lului EI‘.II':;PICUII ne. _61'9.FJEII'IIG L Bd. Banu Manta ar. 9, Sectorul 1, Buceresli; Cod 011322
NI ] in e 2 privind dswei de punere in aplicare @ . . .
Regulnmeotului (TIE) 2016679 4] Pardamentulul Europenn gi of Consilinlui din Tek: +40'21_31_9'[0'H‘ Fax: +40-21-319.1,06
27 aprilic 2006 privimd prafectis persaanelur fiZice i ceen ce priveste Emnil: registrniuradrpricngrions | o
prelucraves datelor cu enracter personal si privimd libern cireulatie o ocestor hitpwww primariasector Lrp

date, vi informidm e personalel Primanei Scctornlui | endosgte s rospectid
lestislatin in domeninl secorititii datelor cu cdreacter personanl.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiecinl de Hotdrire privind aprobarea documentatiel tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-
economici af ebiectivuiui de investifii "umenajare plantatii de alintament — Cartier Chitila™

Avind in vedere Referatul de aprobare al Primamlui Sectorului 1 al Municipiului Bucurest,
intocmit de Administratia Domeniului Public Sector 1 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-
economice §i a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investifii "amenajare plantatii de
alimament - Cartier Chitila™;

In conformitate cu prevederile Legli nr. 24/2000 privind normele de telmica legislativd pentru
elaborarea actelor normativ, republicatd cu modificarile gi completérile ulterioare;

In concordantii cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completirile ulterioare;

Ludnd in considerare prevederile Legii nr, 98/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completanle ultenoare;

Avind In vedere Legen nr, 24/2007 privind reglementarea $1 admimisiruresn spaliilor verzl din
intravilanul localitatilor, republicata; '

Tindnd seama de dispozitiile Ordonaiei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarca si
functionarca scrvciilor publice de administrare a domeniului public §i prival;

Potrivit Hotérarii de Guvern nr. ¥55/2004 pentru aprebarea reglementirilor cadru de aplicarc a
Ordonatei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea §1 [unctionarea serveiilor publice de administrare
a domeniului public si privat;

In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului ur. 907/2016 privind etapele de elaborare si
coutinutul - cadru al decumentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proicetelor de investitii
finantate din [ondur publice;

In conformitate cu Hotdrdrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 113/25.06.1998
proivind administrarea spafitlor veral s a alimamenielor stradule aferente strazilor de pe tenitoriul
Primatiilor de Scctor 1-6;

Avénd In vedere documentafia tehnico-ecenomicl, tuza studiu de fezabilitate privind obiectivul
de investitii "amenaiare plantatii de aliniament — Cartier Chitila”;

In temeiul dispozifitlor arl, 5 lit.cc), arl. 129 alin{7) litj) s lit k), art.139 alin (3), art. 166 alin.(2)
lit. k) si lit. o) si art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 572019 privind
Codul Adminiatrativ, cu maedificirile i completirile ulterinare;

Directia Management Economic 4VIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotardre cu privire la
aprobarea documenlariei iehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econemici ai obiectivului de
investilil "amenajare plantatii de aliniament  Cartier Chitila”.

I vondormitate vu prevedocile Ropulameniulul Emopcan w. 6792014 i a 13d. Banu Manta nr. ¥, Sectorul |, Rucuresci; Cod 011222
Legii wr. 19 din 18 jwlic 2008 privied misuerd de puomere o oaplicwre o 44 \ sl !
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Responsabilitatea respectrii tuturor prevederilor legale aplicabile in legliturd cu implementarea,
derularea si modul de calcul al proiectului aparfine Tn exclusivitate directorului Administratiei
Domeniului Public Sector 1 — ordonator terfiar de credite.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgenti nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile $i completirile ulterioare, am intocmit prezentul
Raport de Specialitate prin care PROPUNEM supunerea spre dezbatere Consiliului Local al
Sectorului 1 a Proiectului de Hotldrdre privind aprobarea documentatici tehnico-economice §i a

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivilui
Cartier Chitila”.

Directia Man
_E:-‘LMUH Tes=)

de investifii "amenajare plantafii de aliniament —

Economic,
UL, ¥

7 'd‘* cutivy.
Wlm‘iu Ak EMA ERIMIE

1\ &) . S =

k% “3& FL : i

“‘H: =
_ Avizat Sef Serviciu
Intoemit: Funcfia Semnatura Buget, Executie Bugetara Data
Olga Balisescu Consilier superior Maria lonescu 27.05.2020
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Raport de specialitate

la Preicctul de hotdrire privind aprobarea documentatiei teltnico-economice si a
indicatorilor tehnico-cconamici ai oblecttvulul de investilii “amenajare plunialil de aliniument -
Cartiernl Chitila”

Ludnd in considerare Referalul de Aprobare si Proiectul de Hotdrire Proiect de hotirdre
privind aprobarea decumentatici tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-econamici ai
obiectivalui de investifti “amenajare plantatii de aliniament - Cartiernl Chitila”, Inregistrat la
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti cu nr. K2-194/27.05.2020, in baza competentelor detinute am
Intocmut prezentul raport de specialitale,

Analizind documenlele anexate Proiectului de Hotdrire mai sus menfional, resultd faptul ¢i,
obicctival investitiei il constituic amenajarea aliniamentelor stradale { spatii verzi) aferente unui
numar de 90 de strizi situate in partea de Nord — List a Sectorului 1 al Mumeipiului Bucuresti { Curlier
Chitila).

Potrivit prevederilor art, 95, art. 96 alin. (1) si art. 10{} alin. {3) din Ordonanta de urgentd nr.
37/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completdrile ulicricare, unititile
administrativ — teritoriale ale Rominici sunt comunele, orasele si judetele, defindnd calitatea de
persoane juridice de drept public, cu capacitale juridicd deplind $i patrimoniu propriv, astfel incat,
sectoarele Municipiului Bucuresti sunt subdiviziuni administrativ —teritoriale fira personalitate
juridicii si lipsite de patrimoniu imobiliar.

Totodald, in temeiul arl. 129 alin. 2, lit. {¢), privind atributiile consilinlui local, $1 art. 166 alin.
1 sialin. 2, lit. {g), din cadrul actului normativ mai sus amintit, Censiliul General al Municipiului
Bucureyli detine atributiile prvnd administrarea domeniului public §i privat al municipiului iar
Sectorul 1 al Municipiulwi Bucuregti, in calitatea sa de subdiviziune adminisiativ- ieritoriald
administreazi, in condifiile legii, bunurile proprietate publica sau privati a municipiului, de pe raza
teritariald a seclorulul, pe baza hotdrdiii acestuia.

Asttel avAnd in vedere prevederile Hotirdrii nr, 11341998 a Consilinlni General al
Municipiului Bucuregti, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romdniel nr. 71/2002

privind organizarea si [unctionarca serviciilor publice de a ‘strare a domeniului public si privat de

in conformitate e prevedeclle Hegulumeniului Buegpenn nr. 67042016 si 4 g N
Leghi wi. 190 din 13 Wlle 2018 privind misuri de puagrc T aplienre i .« Manta nr, 9, Sectoruol 1, Bucurest; Cod 011222
Repnlamentului (UL) 20106670 a1 Parlamentului Eurepean $ al Consillain din _ Tel: +40-21-31%10.13%; Fax: —40-21-319. 10,06
IT aprilie 2016 privind pretcela persoanelor Mziee in ceon e privegre Fmail: pegistenturpiprimarias] ro
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interes local, cu modificirile i completirile ulicrioare, spatiile verzi si aliniamentele stradale
aferente striizilor de pe teritoriul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, se afli in administrarca
Consiliului Local al Sectorului 1 prin Adminitratia Domeniului Public Sector 1.

Din punct de vedere juridic, de arterele de circulatie a cAror aliniamente $i spatii verzi afercnte
sunt propuse, confonm caietului de sarcini aminlit in sludiul de fezabilitate, spre amenajare, aparfin
domeniului public al Municipiului Bucuresii, fimd inventatiate §i cuprinse in inventarul bunurilor
care alcituiesc domeniul public al Municipiului Bucuresti insusit prin Hotirrea Consilinlui
CGieneral al Municipiului Bucuresti nr. 186/2008, cu modificarile i complctirile ulterioare.

Totodatd, tinfnd cont de prevcderile Hotirdrii nr. 234/2008 a Consibulin General al
Municipiului Bucuresti privind administravea refelet stradale principale 5i a lucrdrilov de artd din
miihicipinl Bucuresti, cu completdrile gi modificarile wlterioare, parte din aceste artere de circulatie,
au fost inventariate §i cuprinse n anexa llolErdrii nr. 136/2018 a Consiliului 1.ocal al Sectorului 1
privind aprobarca inventarului ce cuprinde strdzile aparfinand domeniului public al Municipiuhui

Bucuresti aflate in administrares Seetorului 1, (ind evidenpiate dupa cum urmeazi:

Nr. criteriu conform | Nr. eriteriu conform | Denumire Artera Carte Funciari si nr.
H.C.G.M.B. H.C.L. 51 136/2018 cadastral
186/2008
305 i Str. Acordului
397 0 Str. Adalin 4
308 10 Sir. Adrian PArm |
403 15 | Str. Afanata —
421 _ 33 Sir.Alexandru Faclie
429 41 Str, Alunuolui |
' — 44 Str. Amforei
B 434 46G Str. Amintirii
455 7 Str, Arcasilor
= 460 72 Str, Ariei
491 101 Sir. Bucului =
494 104 Str. Bain de Crig
4495 1035 Sir. Baia Sprie
5.2 | 132 Str. Barlogeni 3
L 543 151 str, Bistrita
274 184 | 5tr. Bunest
761 ' 64 Str. Ciipilan Dragos
Radi
707 312 St. € licolac
, Flogina,.clu
oo s ity e ot g ﬂ.ﬁ..: d 4. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucureyti: Caul 011222
Reaninomeatubsl (UE) 201679 #l Parlumentubil Enrogiean yi o Consibiulul din Tel: +e)-21-3149.10.13; Kax: —40-21-319.10.06
17 aprilic 2016 privisd proiectin persosnelor faloe in cven or privevle Fmail: registrniurafeprmariasl.ro
prefucrares. daiclor cu earncer perorial 3l privind libzra. circilatie § scerar Lt ww.primarissectorl.ro
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[ 649 255 Str. Ciulnita 3
663 ' 269 Str. Colectiei
711 ile Str. Crinului IE-1ot 1 - 274103;
[B-Lol 2 - 274944,
718 323 Sir, Crusovat
T35 341 Sir. Delta Dundrii
739 344 Sie. Demnitatii
T30 354 Sir. Doamna Elcna
756 360 Str. Dolomitului
773 382 Str.Dumitru Raducu
) Durbac =t
783 386 Str, Ncluzel
RO& 410 Str. Famonulul
B22 425 Str. Fortunei
825 428 Su. Frati Goelescu
845 N 447 atr. Gemerd
877 476 S, Gorunului
’79 478 Str. Grauntehui
a1 449 Hir. Herminei
006 504 Str. Hotin
011 509 Str. Hulubiter =
915 B 513 Str, lenupérului
948 546 Str. Infratirii |
021 519 Str. Inovatorilor
053 587 Str. imholia
971 | 369 Str, Leandrului
973 . 571 Slr. Lectorului
975 577 | Str. Limanului
9%1 579 Sir. Linistei
957 505 Str. Maculul
1003 600 Str. Maica Tcofana
1008 805 Str. Mandolinel
1011 A0R Str. Marginei IE 274382
L0]5 612 Str. Marmurei
1025 622 Str, Maslinului
o0 293 Str. Matei Corvin
1034 ] 631 Str. Medias
1038 6306 Str, Mesteacinului
1041 639 Str, Mezes
1052 650 Str. Minervei &
1058 656 IStr. Mirutei
1061 659 Str. Modestici
1093 690 Str. Namaicsti
1091 68 Str. Moiganei

i confuriritnie vp precaderils Regulamentuln Lurgpean ne ATINLA «
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pro|lucrirca dacelor cu carwcler persunl g privind libera clreularle b auer
date, v inforwdm ¢ personalul Primaric] Seewrlni 1 enmoagte si respeet

Leniclubin in sl bl aacieltatell Autelive g1 ~mem s woemans |

htipe/twww.primariasectar e



MUNICIPIUL BUCURESTI 1

SECTORUL

www.primariasectorl.ro

pentru celdjean, pentr bundstare

DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,

PATRIMONIU ST REGISTRU AGRICOL

Compartiment
* Caduastru 5i Patrimoniu

1058 :| 605 5tr. Neamului
1101 i 598 Str. Niapara
1112 707 Str. Nuwvelei
1147 737 Str. Peluzel
1154 | 743 Str. Pelru 51 Pavcl
1160 747 Str. Pietei
1182 764 Str.Plainl Munmelui
1191 778 Str. Poetulul
1218 ®03 Str. Prahova
1223 BOS Str, Proletarului
1226 811 Str. Propagirii L
1235 820 Str. Racordirii
1238 823 Str. Razelor
[ 1247 832 Str. Renasterii
1266 851 Str. Salijeni
1268 853 Str. Salcutei =
62 Sir,8fintii Constantin
zi Elena
320 130 Str. Bamiriu Siuon
1329 Ol4 | Str. Soimului
1411 608 Sir. Strabund |
1316 ' 901 Str. Subcetate N
L 1317 902 Str. Surorilor ]
773 382 Str. Toodor Neagoe Lot 1-1IE 272711
Lot 2 - IE 272709
1347 930 $tr. ‘Timisului 2
1359 942 Str. Triumfului |
1378 960 Sir. Valsului
L 1393 974 Sir. Vestel

in ceea ce priveste artera de circulatic soseaua Chitilel preciziim faptul ci, acestd arlerd se afla

in administrarea Consiliul General al Munigipiului Bucuresti, fiind invenlaniald cuprinsh in inventarul

bunurilor care alcitniesc domeninl public al Municipiului Bucuresti Insugit prin Hotarfirea

Consilivlui Gengral al Municipinlui Bucureyti nr, 186/2008 cu modificérile s1 completiirile ulterioare,

la pozitia 9252, fiind formatii din 2 loluri inscrisc in Cartea Funciard nr. 267229, respectiv 267253,

De asemenea, menkionam faptul ¢ str. Constantin Godeanu se afla in adminisirarea Consiliul

General al Municipiulul Bucurcst, fliind inventariati cuprinsd in inventarul bunurilor carc

alcituiesc domeniul public al Municlpiului Bucureeti insugil prin Hotirarca Consiliului General al

i cnnfermitate cu pravederile Regulamentnind Furapean we. STRZ0IE b

Tegll wr. 190 din 1% iolic 2016 privind mésuri de punere o pplicare .
Regnlamentulnl (LE) 2016579 al Parlanientulai Evropean 3 sl Consilivloed din
17 apriliv 2006 prelvind peobeefia perseanclor Pzlee in coen o privese
prelueniren snieler wu caencrer persenal i pelvian Ubera clrenlaghe a svesine
date, 18 informam o persuondn] Primark] Scctoruluei 1 eunohste yi respectd

larlclatla T dantemind cmpon e RlE ol wloe e caras ber e |

e -

Bd. Barin Manta nr. b, Seetoru! 1, Bucuresily Cod D11222
Tel; +40-21-31%.10.13; Fax: +40-21-31%, 1{.04

Cmail: pegistramurai@ primarinsl.ro
hilp: v veprimariascetor Lo




@SECTORULI

www.primariasectorl.ro

Municipiului Bucuresti nr, 186/2008 cu modificirile §i completirile ulterioare, la pozifia 9652, fiind

DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,

pentri celdfean, pentrii bundstare

PATRIMONIU SI REGISTRU AGRICOL

Compartiment
Cadastrn 58 Patrimonin

inscrisd in Cartea Funciara si identificati cu IE nr. 276877,

Subliniem faptul ci, trama stradald include trotuare, spatii verzi, parte carosabild, rigole,

santuri, acostamente, piste pentru cicligti, suprafete adiacente pentru parcaje, elc.

Avind in vederc ccle mal sus mentionate, analizind loale documentele prczentate, In

conformitate cu prevederile art. 136, alin (3). lit. a) din OUG ar. 5772019 pnvind Codul

administrativ, cu modificirile i complelérile ultcricars, Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimon

si Registru Apricol PROPUNE spre dezbaterea Consilinlui Local al Sectorului 1 Proiectul de

Hotirite pentru profectul de hotirdre privind aprobarea documentafici tehnico-economice $i a

indicatorilor tehnico-cconomici ai ebiectivului de investitii “amenajare plantafii de aliniament -

Cartierul Chitifa™.

Anexdm prezentufui Rapart, in copie conform cu inscrisul exisient, wrmdtoarele.

- Hotdrdrea nr. 113/1998 ¢ Consilivlui General af Municipinlui Bucure§ti),

1
Documeniatio confine 5:'1 file.
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Nume Prenume Functia Se.  atura Intocmit/Avizat | Data
Pricop Daniel Consilier supetior Anlocmit € O Do
Mihai Astancii Inspeoior : de Tntoemit
Gl
specialitate O‘f:%’-@ﬁp
“Maria Gérbacea Consilier asistent Tntocmit
in conformltate u provedesile Kregnlamenlolui Fuvapean nr. A7%2016 sl a

Lepii o 190 din 13 julic 2018 privind mAsurk Je posere fnoaplicare 2
Regulamentuloi (U] 20006 Ty 4l Marlementului Burepean sioal Consilolul dio
17 aprilic 2018 privind peatectda persaAnclar figler i cerd te privesie
prahucrarca datelor cu cAracter personal ¥l privind lihees cincnlafie o uceshor
Jate, v infarintim cd personalul Primarizi Sectorolod 1 coneagie 50 orospecth
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HOTARIRE numar 113 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 113 din 06/25/1338

privind administrarea spatiilor verzi zi aliniamenteler stradsle aferente strazi’or de pe
—eritoriul Primariiler de secteor 1-4%

EMITENT: Consiliul General Al FME

CONSILTUL GEWERAL AT MUWICIPIULTL
BUCORESTT

HOTARARE
privind administrzrea spatiilor verzi =i slirlamente’_or strada’e
afererte strazilor de oe teritoriul Primeriiler de secter 1-6

Avand in vedere expunersa de motive a primarniui general sl a rapeortului de speclalitate ac
Cepartamentuiui Ssrvicii Publics, privind administrarea spatiilor verzl si aliniamentelcr
strzdale aferentze strazilor de pa teritoricl Erimariilor de sector 1-6;

WVazand avizul scomisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

In temeiul prevederilor art.20, liL."g", "1" s zle art.28 dirn Legea nr.¢2/19891,
republiczata, privirnd administratia sublica locala,

Consiliul Sen=val al muniui iualul Bucnurssti
il = -1k t
Fotaraste:

Art.l- Spatiile verzi =i aliriamente.e stradale, aferente strazilor preluate de catre
Erimezria municipiului Bucireszi prin Hotarsrsa C.G.M.B. nr.lee/25.06,1397, se adminiztreaza de
catre Primariile de szoter 1-6.

Art.2- Spatii’e werzi si aliniamentele stradale, altele decat csle aferente strazilor
preluzste prin Hotareres C.G.M.B. nr.166/25,09.1927, raran ir adwinistrarea Primariiler de sector
1-6.

Art.3- Spatiile werzi =1 aliniamesntele stradale, aflzte in administrares Adminlstratied
Farcurilor si Gradinilor, conforn arexei 1 la prezenta hotarare, se intretin in continuare de
aceasta.

Art.d- Sexviciul de intretinere, toaletazreStaiere arbori =e face de catre Primarille de
sector 1l-46, prin sectilile spatii werzl din cadrul RDP-uri_or

Art.5- Servigiul de tmaletare.-iisre arbori poate Zi scos la licitatie de cetre Prima-ille
de sector 1-f =i ARdministratia Earcurilor =i Gradiniler,

Art.5— Corsiliul General al municipiulul Bucurestl va prevede n buget sumele destinate
astivitatil sus-menticnate, de intretinere, toaletareftaigre arbori.

art.7- Departamentul Servigii Publica, Deparzamsntul Econeomic, Dirsctia Juridica,
Tegislatie, Contencios, Directia Personal, Directia Generala de= Asistentz Sccia’a, Administratia

Parcurilor si Gradiniler, Aoministratiz Strazilor si PrimariZle ce sector l-6, vor acuce la
irdeplinire prevederile prezentai hotarari,

FRESEDIMTE DE SELINTA,
Vasile Olaru

Bucuresti, 23.06.14998
N 113

ANEXA LA HOTARAREA WR.113/25.06.199%8

SPETII VERZI SI ALINZAMENTY STRADALE
AFLATT IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATILI FARCURILOR SI GRALCINTTOR

1. 3-dul Lagcar Catargiu - zcva oennrala dintre Plata Romanz si Piata Victoriei;



2. B-dul General Magheru - sccarurile laterale - vis-a-vis de magazinul EVA sl ONT si lateral
cirema Patriz;

3, B-dul Miesnlas Balcescu - szuarurile laterale - vis-z-vis de magazinul UNIC si sediul PNL:

4, Piata Universitatii - rondul cental, pastiléle laterale, zona vekrde Teatrul national si =mona
verde Coltea: '

3.805.Bucuresti-Ploissti - aliniamentele laterale intre Aeroportul Baneasa si pasajul Otopeni:

6. Alesa Privighetorilor - stuarurile din fata Academiei de Pelitie.



