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INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI -
LOT 1- STRADA TRIFESTI”

1. Date de identificare

* proiectant general: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.

Faza: D.A.L.L
Proiect nr. 621/2022

* proiectant de specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

* titularul investitiei: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti
* beneficiar: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* amplasament: Sector 1, Municipiul Bucuresti

* data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Strada Trifesti: lungime = 214 m, latime parte carosabila =3,00 m, latime parcare =2 x 2,00 m si latime trotuar

= 2 X variabil 1.00-1.80 m.

Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea platformei.

Structura rutiera:

- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
= 3 cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- 12 cm strat din piatra sparta sort 0-63 mm, conform SREN 13242;

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

Structura trotuare:

- 4cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;

- 10 em strat din beton C12/15;

- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242,
Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectarii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente si s-au
proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient,
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, ijar a

indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

3. Documente ce se prezintii la verificare
I. PIESE SCRISE

- Piese scrise conform borderoului.
I1. PIESE DESENATE
- Piese desenate conform borderoului.

4. Concluzii asupra verificirii

in urma verificarii se considera proiectul corespunzator
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BORDEROU

PIESE SCRISE

. FOAIE DE CAPAT;

PIESE DESENATE

. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA, SCARA 1:2 000;

PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500 :

PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500 ;
PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTA, SCARA 1 :500 ;
PROFIL TRANSVERSAL TIP, SCARA 1:50 ;
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPA
URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-LOT

1.2.

Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant General: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., Str. Ion Mihalache, Nr. 3, Oras
Otopei, Judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului J23/954/2012, cod fiscal RO3323790.

Proiectant de Specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14,
Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal
R035264633. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de
arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea
prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Bucuresti, Sectorul 1 - este un program vital
pentru dezvoltarea locala si regionala. El prezintd o abordare care oferd noi oportunititi de dezvoltare
locald punénd bazele identificarii nevoilor locale, intéririi capacitifii de dezvoltare si implementirii
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local si cultural, dezvoltirii mediului
economic si mbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunititilor locale. Proiectele alese pentru
finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor Sectorului 1, Bucuresti. Importanta acestui aspect este data de certitudinea
implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea

asumarii depline si constiente a acesteia.
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Dezvoltarea pe termen mediu si lung a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa fie in
contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar
obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 — 2024,

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa se
dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura,
industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate,
siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea
strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul
comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmitoarele:

- Nota conceptuala;

- Tema de proiectare;

- Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;
- Studiul geotehnic;

- Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreazi in obiectivul general al programului Consiliului Local al Sectorului
1, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbunatitirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei
categorii de proiecte sunt:

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de
desfasurarea a activitatilor socio-economice;

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru modernizarea si reabilitarea strazii Trifesti. Strada analizata
are traseul in aliniament. Lungimea totala a strazi este de aproximativ 214.00 m.

In prezent exista un sistem de canalizare pluviala. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura
terenului a dus local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestei strazi, alaturi de starea de degradare a
suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.
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Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul masinilor de pompieri sau al ambulantelor
pentru interventii pe strada analizata se face cu greutate.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada analizata nu
asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de
aceea se recomanda reabilitarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa inglobeze materializarea
in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Sector 1 trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze
si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea,
sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de
surse publice si private. Astfel, se propune ca municipiul Bucuresti sa se impuna ca un actor local si
trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor.
Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice
locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
- reducerea costurilor transporturilor;
- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza reabilitarea strazi locale din municipiul Bucuresti trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza
informatiei si utilizarea rezultatelor.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Bucurestiul se afla in sud-estul Romaéniei in Campia Vlasiei, care face parte din CAmpia Roméana.
Bucurestiul are o suprafata de 228 km?. Altitudinea variaza de la 55,8 m in zona podului de la Citelu, la
sud-est de oras, pani la 96,3 m in zona de pe Dealul Filaretului. Raportat la coordonatele geografice fixe,
orasul Bucuresti se regaseste la intersectia paralelei de 44°24'49" latitudine nordica cu meridianul de
26°5'48" longitudine Estica.

Starea tehnica a strazii propuse pentru reabilitare este necorespunzatoare: platforma strazii este
degradata, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila.

Strada prevazuta pentru reabilitare are o suprafata de rulare existenta din imbracaminte
bituminoasa. Aceasta prezinta denivelari, gropi, fisuri, in perioadele cu precipitatii circulatia se desfasoara
cu dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea intersectiilor.

In profil longitudinal, strada este 1n palier, cu declivitate mica, sub 4%.

In profil transversal strada are o parte carosabila/ platforma cu latimea de 7.00 m. Pantele in profil
transversal nu sunt corespunzatoare.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada care face
obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda reabilitarea lor.

Lucrdrile la strada au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate
numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) datele seismice si climatice

Municipiul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca
de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata
din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestiului soclul
de sisturi cristaline se situeaza la aproximativ 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct
depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice
inclina constant spre nord, in consecinta depozitele teriare si cuaternare se ingroasa catre nord,
diminuandu-si in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru platforma Moesica se vorbeste
de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate
avea pana la cca 5.5 km grosime, secventa Permian — Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic —
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Cretacicsuperior pana la cca. 3.5 km grosime iar secventa Miocen mediu Holocen pana la cca. 1.5 km
grosime. Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate
in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu si continuand cu cele care au dus
la elaborarea hartilor geologice scara 1:200 000 ale IGR. Astfel, Lacatus et al. (2008) descriu cu varsta
Romanian superior — Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare
si Subformatiunea superioara de Dunare constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in
urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropiate, respectiv cu totul diferite de cele
actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier
cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa.

Clima Municipiul Bucuresti este moderat — continentala, ceea ce inseamna ca verile sunt uscate si
calduroase, iar iernile friguroase. Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat
de masele de aer continental provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de
temperatura, de pana la 70°C intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne
lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii. Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur
de 10 — 11 °C. Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.1 °C si cea mai
mica in anul 1875 de 8.3 °C.

Din observatiile si analizele efectuate, rezulta ca Bucurestiul are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980).

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare
cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,30 g, determinatd pentru intervalul mediu de recurentd/referinta
(IMR) corespunzitor stérii limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de rdspuns este
Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/ 2013).

Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
raspuns

Adancimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 — 0.90 m.

ROMANIA

2

\\".‘_n Mo e ™ % T wanase N R

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
9



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.C. CREATIVE ROAD

S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada Ion Mihalache, Nr. 3, Fiagh A Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Oras Otopeni. Judetul Ilfov, -~ Sector 2. Bucuresti

DANUBE TOTAL GRUP CUI: RO3323790, CUI: 35264633,

Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: J40/14400/2015

Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarcarilor date de vint, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012
”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.
2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (qp), mediata pe 10 minute si avand
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.50 kPa.

N
}"x

amm

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada. conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-

2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin ordinul

MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
(s.k) de 2.0 kN/m>.

Valoarea caracteristica a Incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de
recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii
de nedepasire intr-un an de 95%).

__ \ ROMANIA
N

Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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¢) studii de teren

- Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizind echipamente moderne §i programe adecvate lucrarilor de strazi. Acestea au fost
realizate in sistem STEREQ 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.
Prin Nota conceptuala, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70,
conform temei de proiectare.

—  Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat
si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator
prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare” si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptind
investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei
documentatii.

—  Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

d) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in Sectorul 1 din Municipiu Bucuresti exista retele de alimentare energie electrica,
telefonie, alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

e) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestérile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbarilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocata calatorilor.
Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investitii importante si promovarea unui
management adecvat. Mésurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbdrilor climatice
au in vedere garantarea unei bune functionari si a continuitaii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbdrilor climatice, asigurdnd in acelasi timp funcfionarea sa
neintrerupti si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructura de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, incéd din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbdrilor climatice.
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Amenintari:

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoriti alunecarilor de
teren si a inundatiilor;

- afectarea conditiilor i a regimului de transport ca urmare a intensitatii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperaturd vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

- disconfort pentru céldtori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile unui pret de calitorie
ridicat ca urmare a necesitatii recuperarii pagubelor produse la infrastructuri;

- producerea de perturbari in regimul de transport al marfurilor si in consecintd si asupra
costurilor aferente;

- cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intretinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.
Recomandari si masuri de adaptare:

- asigurarea colectérii adecvate a apelor pluviale din refeaua stradala;

- asigurarea protectiei retelei cailor de comunicafie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. In constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul
precipitatiilor intense $i a inundatiilor;

- protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;

- inlocuirea cablurilor de suprafati cu cabluri subterane;

- promovarea unor tehnologii noi de imbracaminti rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe baza de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintdmpinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datorata scaderii temperaturii);

- imbunititirea cailor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de
combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul strazi actuale, pe proprietatea publica a
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fara a afecta suprafete de teren cu alti destinatie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor publice.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanta

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998, strada din
prezenta documentatie este definita ca stradd de categoria IV. Prin reabilitarea ei se asigurd o mai buna
desfasurare a traficului rutier in zona, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de
interventie in caz de fortd majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateazi lucrérile pentru realizarea unei noi structuri rutiere, in vedere imbunétatirii
conditiilor de circulatie. Lucrarile preconizate a se realiza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreazi in categoria C - lucriri de importanta
normald si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale
agrementate pentru executia lucrérilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de importantd a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.

¢) suprafata construita desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
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3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic

Strada Trifesti ce urmeaza a fi reabilitata se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

In urma examinarii vizuale s-a constatat ci strada ce face obiectul prezentei documentatii prezinta
pe toata lungimea ei imbriciminte bituminoasd. Acestea au degradari specifice drumurilor cu
imbriciminti rutiere bituminoase: gropi, pelade, fagase, fisuri, cedari locale. Toate aceste degradari fac ca
traficul rutier in aceasti zona si se desfdsoare cu mare greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea
ce face ca traficul rutier in aceastd zona si se desfésoare cu greutate, mai ales In perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, strada ce face obiectul acestei documentatii prezinta pe toata lugimea ei
imbracaminte bituminoasa.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Clasa de risc seismic;
Nu este cazul.
Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strazi din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmétoarele:

Solutia 1: - structura rutiera flexibila (pentru o perioadd de perspectivd de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 ¢cm nisip sau geosintetic.
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Solutia 2:
- structura rutierd rigida (pentru o perioada de perspectiva de 30 ani)
- dald din beton de ciment rutier BcR 3.5 de 18 cm
- nisip 2 cm;

- Strat din piatra sparta, 15 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242,

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia 3:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in opera implicd restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langd costul de executie mai scizut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse.
aleasd se va verifica la traficul actual si de perspectivd precum si la inghet de cétre proiectant. Se
recomanda solutia 3 ce asigurd o durati de serviciu de 15 de ani.

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 3 pentru strada din cadrul
prezentei documentatii. In situatia in care reabilitarea strazii expertizate se va realiza dupa o perioada mai
mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.
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S. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnicii, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru reabilitarea strazii Trifesti din Sectorul 1 al Municipiului
Bucuresti. Strada are o lungime totala de aproximativ 214.00 m.

LUCRARI DE REABILITARE
Traseul in plan

Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului §i a situatiei existente in ceea ce priveste
limitele de proprietati, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,
imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/3-90 pentru viteza de
bazi de 30 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a strazii a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actuale. La
proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la
proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.. "

Linia rosie in profil longitudinal pentru strada ce face obiectul prezentulm prmect este ‘compusa din
mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu pante longztudmale cu Va10r1 variabile
cuprinse intre 0.10 + 4.15 % i/ il '

Traseul in profil transversal

Reabilitarea strazii din cadrul prezentului proiect se va face cu it
existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare

10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localltaule urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.
Strada Trifesti din cadrul prezentei documentatii va avea urmatoarele elemente caracteristice in
profil transversal:
e Latime parte carosabila =3,00 m
e Latime parcare =2 x 2,00 m
e Latime trotuar = 2 x Variabil 1.00 m - 1.80 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea
platformei.
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Structura rutiera

Pentru o dimensionare cat mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat
studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;

- tipul profilului transversal; = /;;_\\
O

\H%é@ﬂfgﬂ S

(/\\

- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.

baza de sondaje conform normativului AND 550. Nr. 10367
Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmat are?, \ : 7 s
/ Ve
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform A 603@ %f AD S

- Scm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, cOR orm
- 12 cm strat din piatra sparta sort 0-63 mm, conform SREN 13242;
- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent; /
- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale.

Pentru asigurarea colectirii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente
si s-au proiectat unele noi unde nu existau sau numarul lor era insuficient. Acestea se regasesc pozitionate
pe planul de situatie.

Lucrari edilitare

Pentru asigurarea unei circulatii in sigurantd, capacele cdminelor de vizitare existente, gurile de
scurgere existente si aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectatd a strazii sau a trotuarului.

Ridicarea la cota proiectatd a capecelelor retelelor edilitare se va face inainte de turnarea stratului
de uzurd respectiv de monate a pavajului. Prin solutia adoptata in prezenta documentatie, retele edilitare
subterane existente in aria proiectului nu vor fi afectate.

Lucrari de siguranta circulatiei
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.
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Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice” capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

e Pe zona intersectiilor se vor monta stalpisori antiparcare: 37.00 buc

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este amplasata
strda, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii
suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate
de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la
alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decdt in cazul actiunilor bruste asupra
autovehiculului.
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b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa
Nu este cazul.
¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
In conformitate cu punctul 3.1 litera f).
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/d¢
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata
Nu este cazul.
e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate
lucririlor de interventie
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 214.00 m
Latime parte carosabild 3.00 m
Latime parcare 2x2.00m
Latime trotuare 1.00m—-2.00 m
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv__estimiri privind depisirea

consumurilor initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrérile de reabilitare a strazii se vor asigura utilitatile necesare pe durata de executie
pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei
de constructii care va desfasura activititile de reabilitare a strizii, cheltuielile cu acestea se regisesc in
subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai
jos:
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Anul |
Denumire activitate Nr
fotal iy a3l affsfle]7]s

Nr. de

crt luni

1 Obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinere teren 0

1.2 Amenagjarea terenului 0

1.3 Amenajarea pentru protectia mediului 0

1.4 Amenagjarea pentru protectia mediului 0

2 Asigurarea utilitatilor necesare 0

obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
3 Studii 1

32 Obtinere avize si acorduri 1 “.

33 Expertizare tehnica

Cerlificarea performantei energetice si

G auditul energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

37 Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

4 Investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice

4.2 . 2
si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si

i functionale care necesita montqj

Utilgje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0
echipamente de transport

4.5 Dotari 0

4.6 Active necorporale 0

5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0
5.1.1 - lucrari de constructii 2
5.1.2 || - cheltuieli conexe organizarii de santier 1

52 Comisioane, cote taxe 2
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53 Diverse si neprevazute 12 ‘ 1
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1 ‘.‘
6 Probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada

indicata
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2013

5.4.

Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare

categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 1.273,575,55 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA TRIFESTI in lei
Valoare (fara VA Vajoae
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) (rotunijit) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajari pentru pr-ofe_ctid mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald
1.4 Clj_el’rgieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
uftilitatilor
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2] Cheltuieli per.’ﬁru .osig.uroreo utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 studii 995.70 189.18 1,184.88
330 | studidteteran 995.70 189.18 1,184.88
3.1.2 . L 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
avtorizatii
3.3 Experﬁzqre tehnica 497.85 94.59 592.44
3.4 Certificurea pefformqnie.i _energetice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 6,898.68 1,311.00 8,209.68
3.9.1 Tema de proiectare 71.12 14.00 85.12
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S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.C. CREATIVE ROAD

~ S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3. el Str. Ardeleni, Nr. 14. Camera 1. Etaj 1,
‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov. ~ Sector 2. Bucuresti
DANURE TOTAL GRUP CUI: RO3323790, CUI: 35264633,

Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

Registrul Comertului: 140/14400/2015

3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 1,422.4] 270.00 1,692.41
generdl
Documentatiile tehnice necesare in
3.54 vederea Obﬂnerii 92457 1 7600 1 # 1 0057
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate @
3.5.5 | proiectului tehnic si a detdlilor de 2,133.61 405.00 2,538.61
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detdlii de executie 2,346.97 446.00 2,792.97
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 4,267.22 811.00 5,078.22
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 4,267.22 811.00 5,078.22
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 1 5,788.70 3,00000 1 8,78870
3.8.1 | Asistenta iehnica din parte 853.46 162.00 1,015.46
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 426.73 81.00 507.73
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de confrol al 426.73 81.00 507.73
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigenﬁe de sqnﬁer ]4,935.24 2,838.00 ]7,773.24
TOTAL CAPITOLUL 3 | 28,448.15 5,405.77 33,853.92
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 711,201.67 135,128.00 846,329.67
4.2 Montaqj u!ilaje: echil?umente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
4.3 Uﬁlajt'a, echipamente ie.hnologice. si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaqj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL4 | 711,201.67 | 135,128.00 | 844,329.47
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrérj cje consTru;tii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
52 | Comisioane, cote, taxe, costul 13,554.14 589.00 14,143.14
creditului
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP . S.C. CREATIVE ROAD
S.R.L. £ DESIGN S.R.L.
Strada [on Mihalache, Nr. 3. N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul Ifov, ~ - Sector 2, Bucuresti
DANUBE TOTAL G Rll CUI: RO3323790, ] . CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J23/954/2012 Creative Road De5|gn Registrul Comertului: 140/14400/2015

591 Com_isioqne!e 5‘!_d‘obc1nzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare

599 Cota gferen‘rc ISC peg’rru controlul 475188 0.00 4751.88
lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenajarea teritoriului, 950.38 0.00 950.38
urbanism si pentfru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii

594 Cota cnferer_l’ro Casei Sociale a 475188 0.00 4,751.88
Constructorilor - CSC
B Taxe penjru acorduri, 'ovize c?nforme Si 3,100.00 589.00 3 689.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevéazute 73,964.98 14,053.35 88,018.33
54 2,000.00 380.00 2,380.00

Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOLULS | 89,519.12 15,022.35 104,541.47
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregd&tirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL | 829,168.94 | 155,556.12 | 984,725.06
DIN CAREC+M | 711,201.67 | 135,128.00 | 846,329.67

TOTAL GENERAL ACTUALIZAT CF OUG

47/2022 1,070,231.56 | 203,344.00 | 1,273,575.55

DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 | 950,376.03 | 180,571.45 | 1,130,947.48

DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF
OUG 47/2022

Proiectant, Beneficiar,

9.000.34 1,710.06 10,710.40

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMARJA SiECTORULUI 1 BUCURESTI

inglonut Tanase
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S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,

Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,

Registrul Comertului: J40/14400/2015

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022

|Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

;Va=V0* [( 1-p-a) *ICCn/ICCdata refe rinta+(p+a)]

Vo= 711,201.67 lei in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru
a= valoarea procentuald a plitii in avans determinati ca raport dintre
0% valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului
valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre
p= 2.88% ] valoarea profitului exprimati valoric si pretul contractului
Pret contract (fara TVA) = 0.00 lei Pretul Contractului
Va . =Pret Contract/1.05 = 0.00 lei Valoare cheltuieli directe+indirecte din pretul contractului
Vrofit =V a1 *3% = 0.00 lei Valoare profit exprimata valoric
Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitérii
ICCn = 180.4% septembrie 2022 de platd / ultimul indice disponibil
Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
ICCy = 134.0% datei-limitd de depunere a oferter, iunie 2020
(1-p-a)*1CCn/ICCdata referinta+(p+a) = 133.63%
V, = 950,376.03 lei valoarea ajustatd a devizului general
TVA 19%*V = 180,571.45 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 1,130,947.48 lei

valoarea devizului general conform preturilor previzute

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022 pentru servicii

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo*[IPCn/IPCdata referinta] *100

V, =
°” 7,112.08 lei

(IPCn/IPCdata referinta)*100 = 126.55%
B Va = 9,000.34 lei
TVA 19%*V,= 1,710.06 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 10,710.40 lei

valoarea devizului general conform preturilor previzute
in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

valoarea ajustatd a devizului general

Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenuluiin lei
Valoare(fara TVA \‘Iqlocr.e
. . . . (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit)
. = TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amengjarea terenului 0 0 0
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S.C. DANUBE TOTAL GRUP . S.C. CREATIVE ROAD
I) fl“‘ ( S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada Ion Mihalache, Nr. 3. N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1.
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BANUNE THTAT 5 RU,,‘ CUI: RO3323790, _ _  CUI: 35264633, ]
Registrul Comertului: J23/954/2012 | Creative Road De5|gn Registrul Comertului; J40/14400/2015

Amenajari pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la starea 0 0 0
initiald
1.4 | Cheltuieli pentru 0 0 0
relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 0 B e, )] 0
Proiectant, /¢ Benef:cnar

| PRIMARIA SECTORULUI T BUCURE
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. R'A GIaruLY UC STl

x \ Prlmar
QA

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
) ) ] Valoare(fara TVA \folocr_e
Nr. Denun:ureu capitolelor i TVA) (rotunijit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu ap& 0 0 0
1.2 | Canalizare 0 0 0
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0 0 0
1.4 | Aimentare cu agent termic 0 0 0
1.5 | Alimentare cu energie electric 0 0 0
1.6 | Telecomunicatii (telefonie, radio 0 0 0
- tv)
1.7 | Drumuri de acces 0 0 0
1.8 | Cai ferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 , ,Zr/‘"—;ﬁ—?\;q 0 1 0
AL
Proiectant, A 3 Beneflcmr

S.C. CREATIVE ROAD-DESIGN S.R.L. | PRIMAngfSECTORULUI 1 BUCURESTI
ing. Ionut Tonl:zse \ S |

Primar

~ o AY ,'l
NESTI. RO~
S Ul 0
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Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Creative Road Design

Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica in lei
) . . Valoare(fara TVA (\?,?170523
Nr. Denun:urec capitolelor :.jl . TVA) (rotunijit) u
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
3.1 Cheltuieli pentru studii 995.70 189.18 1184.88
Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,
3.1.1 | hidrogeotehnice, fotogrametrice, 995.70 189.18 1184.88
topogrdfice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie
3.1.1.1 | studiu geotehnic 497.85 94.59 592.44
3.1.1.2 | Studiu topografic 497.85 94.59 592.44
3.1.1.3 | Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00
3.1.2 chc?n‘ p.rivind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Siudii. de specic_li_iclie- necesare in 0.00 0.00 0.00
functie de specificul investitiei
Documentatii - suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
avtorizatii
39 Ob‘gpere/prglungneo Yoioblil’rajcu 0.00 0.00 0.00
certificatului de urbanism
399 Ob’rlnlere_o(prelunglreq VCI|Oin.IlTOTII 0.00 0.00 0.00
autorizatiei de construire/desfiintare
Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
323 re’rele.publlce_ de alimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00
canalizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie
394 Obtinerea certificatului qe 0.00 0.00 0.00
nomenclatura stradala si adresa
Infocmirea documentatiei, obtinerea
395 _numgruiw cadastral pr.owzozlu Si 0.00 0.00 0.00
inregistrarea terenului in cartea
funciara

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801;
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Creative Road Design

3.2.6

Obtinerea actului administrativ al
autoritatii competente pentru
protectia mediului

0.00

0.00

0.00

327

Obtinerea avizului de protectie civila

0.00

0.00

0.00

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul
obiectivelor de patrimoniu

0.00

0.00

0.00

2.2

Alte avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
si/sau, dupa caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv inftocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

497.85

94.59

592.44

3.4

Cheltuieli pentru certificarea
performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Cheltuieli pentru proiectare

6898.68

1311.00

8209.68

3.5.1

Tema de proiectare

71.12

14.00

85.12

3.5.2

Studiv de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ Documentatie
de avizare a lucrarilor de
interventie(DALI)

1422.41

270.00

1692.41

3.5.4

Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

924.57

176.00

1100.57

3.5.4.1

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

0.00

0.00

0.00

3.5.4.2

Documentatii tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

224.57

176.00

1100.57

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie

2133.61

405.00

2538.61

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de executie

2346.97

446.00

279297

3.6

Cheltuieli aferente organizarii
procedurilor de achizitii publice

0.00

0.00

0.00

3.6:]

Cheltuieli aferente intocmirii
documentatiei de atribuire si
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)

0.00

0.00

0.00
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Cheltuieli cu onorariile, transportul,
cazared si diurna membrilor
desemnati in comisiile de evaluare

3.6.2 0.00 0.00 0.00

Anunturi de intentie, de participare si
de afribuire a contractelor,

3.6.8 :

corespondenta prin posta, fax, posta

electronica in legatura cu

procedurile de achizitie publica

0.00 0.00 0.00

Cheltuieli aferente organizarii si
derularii procedurilor de achizitii 0.00 0.00 0.00
publice

3.7 | Cheltuieli pentru consultanta 4267.22 811.00 5078.22

3.7.1 | Managementul de proiect pentru 4267.22 811.00 5078.22
obiectivul de investitii

3.6.4

Plata serviciilor de consultanta la
3.7.1.1 | elaborarea memoriului justificativ, 0.00 0.00 0.00
studiilor de piata, de evaluare, la
infocmirea cererii de finantare

Plata serviciilor de consultanta in

3.7.1.2 | domeniul managementului investitiei 4267.22 811.00 5078.22
sau administrarea contractului de
executie
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica 15788.70 3000.00 18788.70
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea 853.46 162.00 1015.46
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 426.73 81.00 507.73

pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control

3.8.1.2 . ) .

al lucrarilor de executie, avizat de

catre Inspectoratul de Stat in

426.73 81.00 90743

Constructii
Dirigentie de santier, asigurata de

3.8.2 personal tehnic de specialitate, 14935.24 2838.00 17773.24
autorizat

TOTAL DEVIZ FINANCIAR o 2&45&15 5405.77 33853.92
= 74 .::_.u_ IO
Proiectant, N/ Befqeﬂcmr
$.C. CREATIVE ROAD DEs|@ SR: Lﬁ \ | PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI
ing. lonut Tcnase‘ MR\ ‘ Primar

\7.; \ & \
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$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.Rit. -
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ing. lonut T&nase !
N,

Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli in lei
. benumirea capitolelorsi | Veloare(iara | VA X:(’:‘I’J’s’li
r. numirea capitolelor si .
TVA rotunjit
crt. subcapitolelor de cheltuieli ) ( i) TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrari de consjrrgc;_;n si msfollotn 0.00 0.00 0.00
aferente organizdrii de santier
5192 Che]fweh conexe organizdrii de 0.00 0.00 0.00
santier
52 | Comisioane, cote, taxe, costul 13554.14 | 589.00 | 14143.14
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2 | Cotadferenta ISC pentru ) 4751.88 0.00 4751.88
controlul lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 950.38 0.00 950.38
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
5.2.4 Censhactotsr. B 4751.88 0.00 4751.88
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 3100.00 589.00 3689.00
5.9 5 | construire/desfiintare
Cheltvieli diverse si neprevazute
53 | (10% dincap1.2+1.3+2+3+ 73964.98 14053.35 | 88018.33
4)
5.4 Chel-fu.ieli pentru infformare si 2000.00 380.00 2380.00
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 895]9 12'—?4"’--' 15022 35 | 104541.47
S s 1\\
."’// %J\ = \
Proiectant, » Beneﬁcmr \

PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

U.: v

W\ ~
NN A

Primar

)/ 4

¥/
¥
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DEVIZ PE OBIECT - in lei
Denumirea capitolelor si subcapitolelor Yelosrs(iam Ten (vi':fli?l?;i?/
um i subca "
TVA rotunyjit
Nr. Ct. de cheltuieli ) (rotuniit) | “1va)
lei lei lei
0 1 g 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 140754.57 | 26743.00 | 167497.57
amenaijari exterioare
4.1.1.1 l STRADA TRIFESTI 140754.57 26743.00 | 167497.57
4.1.2. Rezistenta 570447.10 | 108385.00 | 678832.10
4.1.2.1 ‘ STRADA TRIFESTI 570447.10 | 108385.00 | 678832.10
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1. 711201.67 | 135128.00 | 846329.47
4.2 M_oniaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilgje, e_chlpqme'nie tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, ech.lpumente. tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaqj
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active corporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total 1) 711201.67 | 135128.00 | 846329.67
Proiectant, .. Beneficiar,
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. B ‘}‘FA’A'RI;}R.SEC__ZTORULUI 1 BUCURESTI
ing, lonut Tanase \ ez “\:R\rimar
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EVALUAREA OBIECTULUI NR.1.1 - Str. TRIFESTI
Nr Categorie de lucrari/Capitolul de - Pretul total (lei f
‘ g eap U.M. | Cantitate | unitar (lei | "o O od liettara
crt. lucrari TVA)
fara TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Desfacere carosabil
11 Lucrari de frezare mixturi asfaltice mp. | 1505.00 4104 4176590
gros. 9 cm
Lucrari de demontare borduri mari
1.1.2 din beton 20x25 cm m. 429.00 22.81 9785.49
1.1.3 | Lucrari de sapatura - la carosabil mc. | 170.88 29 .81 5093.93
Total desfacere carosabil 76644.62
1.2.Desfacere Trotuare
121 Lucrct.n de desfacere mixturi mp. | 600.00 40.02 24012.00
asfaltice, gros. 4 cm la trotuare
L | EGlASEEREEES oS-l | e | Tenn 15.14 2271.00
frotuare
g | LRI S ARG ETEY CeSlateTe mc. | 112.50 | 306.04 34429.50
betoane
1.2.4 | Lucrari de sapatura - la trotuare e, 60.10 56.53 3397.45
Total desfacere trotuare 64109.95
: TOTAL TERASAMENTE 140754.57
2.CONSTRUCTII
2.1. Fundatie Carosabil
2.1.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 1424.00 3.85 5482.40
219 Lucrari de gsTemere piatra sparta — 170.88 15176 0593075
la carosabil
Total fundatie carosabil 31415.15
2.2.Fundatie Trotuare
2.2.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 9203.00 2:80 3476.55
oy Lucrari de asternere balast la me. 90.30 108.44 11598.13
tfrotuare
Lucrari asternere beton de ciment
223 C12/15, grosime 10 cm la frotuare mp. 203.00 38.67 34919.01
Total fundatie trotuare 49993.69
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2.3.Ancadramente Carosabil

2.3.1

Lucrari de montare borduri mari
din beton 20x25 cm

447.00

59.34

26524.98

Total ancadramente carosabil

26524.98

2.4. Ancadramente Trotuare

2.4.1

Lucrari de montare borduri mici din
beton 10x15 cm

m.

422.00

41.77

17626.94

Total ancadramente frotuare

17626.94

2.5. Suprastructura Carosabil

252

Lucrari de asternere strat de baza
din anrcbat bituminos cu criblura -
AB 31.5, grosime strat = 8 cm

to.

18.24

384.84

7019.48

2:5:3

Lucrari de asternere strat de
legatura din beton asfaltic deschis
cu criblura - BAD 22,4 grosime strat
=5cm

mp.

1424.00

60.04

85496.96

2.5.4

Lucrari de asternere strat de uzura
din beton asfaltic - BA 16, grosime
strat=5cm

mp.

1424.00

71.79

102228.96

Total suprastructura carosabil

194745.40

2.6.5uprastructura trotuare

2,61

Lucrari de asternere strat beton
asfaltic BA8, grosime strat 4 cm

mp.

203.00

74.25

67047.75

Total s

uprastructura trotuare

67047.75

2.7 Siguranta Circulatiei

2.7.1

Montare indicatoare rutiere -
rotund

buc.

2.00

190.33

380.66

k2

Montare indicatoare rutiere -
patrat

buc.

8.00

206.06

1648.48

213

Montare indicatoare rutiere -
triunghi

buc.

3.00

185.08

555.24

2.7.4

Realizare a marcajeior rutiere
transversale cu vopsea pe baza
de solvent organic, cu microbile
reflectorizante de sticla — grosimea
peliculei de 400 microni

mp.

75.00

14.69

1101.75

2L

Lucrari de semnalizare pe timpul
executiei lucrarilor

km

Q.21

259.15

55.46

205

Stalpisor antiparcare confectionat
din teava de otel, zincata termic si
vopsita in cdmp electrostatic,
masa: 7 kg, fixare: cu
conexpanduri, dibluri prin

buc.

37.00

268.38

9930.06

o]
ol
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betonare H=2¢

Total siguranta circulatiei 13671.65

2.8.Lucrari Edilitare
2.8.1 | Guri de scurgere noi bug. 3.00 850.31 2550.93

Lucrari de asezare la cota guri
scurgere din carosabil cu

2.8.2 ) : ; ; buc. 7.00 450.42 3152.94
prefabricate si mortar cu intarire
rapida, gratar nou
Lucrari de asezare la cota a

8.3 capacelor de camin din carosabil buc. 900 597 99 538198

cu prefabricate si mortar cu
infarire rapida, capac nou

Lucrari de asezare la cota

2.8.4 . . buc. .00 2317 838.53
rasuflatori gaze - capace noi

Total lucrari edilitare 11923.68
2.9.lluminat
291 Lucrgn executie retele de iluminat — 100 157497 86 157497 86
public
Total lucrari iluminat 157497.86
TOTAL CONSTRUCTII 570447.10
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 711201.67
Proiectant,
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
ing. lonut Tanase
{l;_ b
b) pe durata normati de viati/amortizare a investitiei
Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul
5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvati siguranta circulatiei, cresterea eficientei
activitdtilor economice, economisirea de energie si timp, desfisurarea unui trafic rutier in conditii normale
de siguranta si confort. Inceperea lucrarilor de execufie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
punerea in functiune a strizii reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbunatatirea
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accesului catre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice, industriale, sociale si
agrotehnice.

Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie gandita astfel Incét sa se asigure costuri de transport
cat mai mici, iar efectele asupra mediului si fie cit mai reduse.

b) Estimiri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in
cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functie de politica de angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe partea
carosabila, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafati.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strézii nu sunt prevazute depozite permanente sau temporare de materiale care
sa poata fi spélate de apele pluviale, astfel ca nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectarea si
epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apd aferente lucrarilor de reabilitare a strizii analizate se va avea in vedere
respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strizii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice
naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

- lucrdri privind reabilitarea strazii analizate;
- traficul auto de lucru.
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Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele
utilajelor care executa operatiile respective.

O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere interni este reprezentatd de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili
nonmetanici (COVam), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO»), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd. CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarcd astfel prezenta, pe langd poluantii comuni (NOy, SO, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanatitii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substanti incriminati in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund cu CO, au efecte la scara globald asupra mediului,
fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pani la 4 m fatd de nivelul solului), si mobile. Se
mentioneazd cd emisiile de poluanti atmosferici corespunzitoare activititilor aferente lucririi sunt
intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia

gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularititi decat sursele aferente unor activitati
industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu previd standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor
la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in
sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ci nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In
zona localitatilor se estimeazi ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintd de 24h, nu
vor depasi 50dB(A).
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La trecerea autobasculantelor pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenti. Nivelurile de
vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizicd superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente strizii in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurtd de reversibilitate dupa terminarea
lucrarilor si refacerea acestor arii;

- deversdri accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusd in conditiile respectdrii masurilor pentru protectia mediului, posibilititi de remediere
imediati;

Afectarea subsolului, pana la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in cazul

deversérilor de produse petroliere. Remedierea este facild si posibil a fi efectuati imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru
mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrérile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul
general al lucririlor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesari
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuati cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfectd stare de
functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si
intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.
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Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazii constituie principala sursa de poluare. Pe
suprafata, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea
fiind preluate de catre sistemul de canalizare pluviala.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupd o perioadd mai lunga de timp, de obicei de doua ori pe an, sunt generate de apele care cad si spala
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grisimi minerale, reziduuri provenite
din uzura cdii de rulare. La acestea se mai pot adauga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poleiului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseazi pe
sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizarii unor instalatii de epurare nu poate aparea in situatii normale de functionare
si, considerand traficul redus se considera ca nu pot aparea situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor previazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzitoare tipului de poluare a apelor scurse de pe strizii. O problemi cu totul
specialda o constituie poluarea potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele
accidente si avarii de pe strazii.

Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezulta din urmitoarele considerente:

- tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

- natura extrem de diversd a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care, in
vederea decontamindrii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

- locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen s se suprapuni cu cel
al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzépezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlitura
consecintele unor accidente, mai ales cd, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.
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Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament care sa
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunatatirii
masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenti obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub formi de gaze
si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N20), oxizi de carbon (CO, CO»), oxizi de sulf, metan,
mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incircate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creatid de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langa sol si de diferenta de temperaturd dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o inaltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinirii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele previzute in OM 462/93, ¢i in
functie de impactul sdu asupra calititii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil sa se estimeze o variatie temporald a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de
variabile independente, este “a priori® supusa unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate
categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului existi posibilitatea de depasire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitd decat la valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeazi calitatea aerului pe intreaga perioadd de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucréri si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strazii, se recomanda:
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- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzitoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice);

- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

- verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenti.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOy,
SOz, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra stérii de sinitate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si
dupd efectuarea lucrarilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorita capacititii de acumulare
a acestora in sol si in vegetatie.

Lucriri, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia cd exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sanitate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationala a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie ficuta precizarea ci o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciazi ca, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SO- si NOx se situeazi in grupa A de agresivitate. Totodati traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determind incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pand la agresiv. Se apreciazi cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicati a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerati agresiva.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucririle de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate
in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buni parte si de vehiculele de transport;

- Benzina;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

- Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot s apara probleme in timpul manipuldrii si utilizirii acestor produse de citre unititile
specializate in lucrdri de intretinere si reparatii ale strazii. Personalul angajat al acestor unititi trebuie sa
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respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplini a operatiilor
respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzitor.

Lucriri de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii strdzii pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va
urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

5.6. Analiza financiara si economici aferenti realizirii lueririlor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este: ©
PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 — STRADA TRIFESTI”

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada analizata la parametrii ceruti de
standardele §i normativele in vigoare prin lucrdri de reabilitare a structurii rutiere, prin imbunatatirea
elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a
apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

- cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

- reducerea poludrii atmosferei datoritdi micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, priorititile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanta corespunzitoare;

- planeitate buna a suprafetelor de rulare;

- pante transversale corespunzitoare pentru scurgerea apelor de suprafati in afara platformei;
- acostamente cu lafime si pante conform normativelor in vigoare;

- dispozitive de preluare a apei.

Perioada de referinti este de 25 de ani.
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b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunatateste,
in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regasi si identifica in analiza proprie a fiecarui
solicitant:

- Necesitatea sau problema care urmeaza a fi solutionata prin proiect

- In ce masura proiectul atinge necesitatile sau rezolva problemele

- Numarul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului

- Beneficiile specifice care vor fi obtinute

- Volum de munca, servicii sau clienti care urmeazi a fi deserviti

- Relatii cu alte proiecte

- Economii realizate

- Venituri generate

- Disponibilitatea finantarilor din alte surse decat cele interne

- Restrictii de timp sau disponibilitate a finantarii

- In ce masuri se stimuleazi cresterea economicd sau crearea de noi locuri de munca
- Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

- Compararea costurilor de operare si de intretinere curente i propuse

- Oportunitéti de recuperare a costurilor

- Consistenta cu planurile comunitatii si cu politicile privind investitiile

- Durata de timp pentru planificare si constructie

- Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de interese
- Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

- Consecinte ale renuntarii la proiect

- Costuri de operare si intretinere

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza cost — beneficiu este dezvoltatd in scopul calculului indicatorilor de performanti financiara
a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei
Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilitatii proiectului;

- profitabilitatea preconizatd pentru investitii in sosele fara taxe de drum este inexistenta, drept
urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.

Iesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de investitia
initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiard este cea a ..fluxului net de
numerar actualizat™. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul,
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intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie include totalul

costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmitoarele limite:

- valoarea actualizatd netd (VAN) trebuie sa fie < 0;
- rata internd de rentabilitate ( RIR ) trebuie si fie < rata de actualizare ( 5%);
- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referint;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de

referintd, iar beneficiile se refers la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numirul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinfa viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd adecvati vietii sale

economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni si fie de 25 de ani, suficient de lunga pentru a lua

in considerare impactul sdu pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascadd de la Devizul General, prin

devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliati pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Valoare
(N:;T Costuri (Tf\(/J/:\(;
lei
1 Studii de teren 996
5 Docu.me.r'froﬂ—supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
3 Expertizare tehnica 498
4 Proiectare 6,899
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 4,267
7 Asistenta tehnica 15,789
8 Constructii si instalatii 711,202
§ Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13,554
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 73,965
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000
TOTAL GENERAL 829,169

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioadd de 8 luni, conform graficului de realizare al investitiei

cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei
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Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucririlor, perioada in care toate reparatiile se executd pe
cheltuiala constructorului.

Strazile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea Sectorului 1, municipiul Bucuresti si nu
au fost date In gestiune directd sau indirecta unui operator de servicii publice. Municipiul Bucuresti nu
intentioneaza sd perceapd taxe de la utilizatori prin care sa obtind venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel ¢ nu
au fost previzute resurse de maniera si exceadi cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliati a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei i in timpul operérii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuiclile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceastd diferenti cu un
factor de actualizare, operatiune necesard pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constata ci valoarea actualizatd netd, pe intreaga perioads, este in valoare de -789.684,70 lei,
fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de cétre beneficiar fara
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egali cu zero.

in cazul in care se obfine o valoare netd actualizati mai mare decat zero, rata interna de
rentabilitate va fi mai mare decét rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a finut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analizi
si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = _ Lo 100

Beneficiu
Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.
Rata de actualizare utilizata in analiza financiari este 5%.
Valoarea reziduala a fost calculatid avand in vedere amortizarile aplicate pe intreaga perioadi de
referin{a (25 de ani) la investitia de capital.
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Valorile introduse in analiza financiard sunt introduse in lei.

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul 1 pani in

anul 25 de la realizarea investitiei.

Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator, indicatorii

calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actualizata neta VAN = -789.684,70 lei (<0)

Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii= 1 (<1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectuarii investitiei in valoare 1.070.231,56 lei

(farda TVA) recomandi finantarea investitiei, concluzia finali este ci fezabilitatea acestui proiect este

indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabila din punct de vedere al

acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.

In concluzie, proiectul necesita interventie financiard nerambursabild, valoarea neti actualizati

(VAN) este negativa si rata internd de rentabilitate (RIR) este mai mici decat rata de actualizare.
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Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publici majora.

Acest tip de analizd este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al ciror
cost total depdseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul
mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- s¢ va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri institutionale
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Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii

contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta

acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul

proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme

primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta

implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate

si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

Descrierea Riscurilor

fenomenul de poluarejminimum efectele negative.

a aerului poate rezulta|Echipamentele si masinile ce
din  activitdfile defjvor fi utilizate pentru aceste
constructie, in specialflucrari vor trebui si se

Categoria de risc  |[Consecinte Eliminare Impact ]ﬁ;)tl;abl-
Impactul lucrarilor|inriutatirea Prin graficul de lucrari de
sapaturi pejlconditiilor dejjconstructie se va  urmari
carosabil, icirculatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil
ingustarea  strazii,jconsumuri de disrupere a traficului in|
impact asuprasuplimentare dejzona de proiect.
Iasupra fluxuluijcombustibil . n nivel moderat de disrupere '
- -IMediu Mare
traficului este de asteptat, dar este mai
Posibilitatea ca in imult decdt compensat prin
etapa de lucrari efectele pozitive ulterioare.
lproiectul sd
cauzeze blocaje de
trafic.
[mpactului _asupraPot aparea in timpuliSe vor evita scurgerile
mediului  (poluareflucrarilor surse dejaccidentale de combustibili,
vizuald, fonicd, etc)jpoluanti pentru ape,|lubrifianti si alte substante
in perioade dejconcentratii si debitejchimice prin utilizarea unor]
lucrari masice de poluantijspatii de depozitare amenajate
rezultate pe fazeladecvate si aplicarea unor
tehnologice dejjproceduri de manevrare|Mediu  |Mica
activitate. adecvate. Implementarea
De asemenea,jacestor masuri va reduce la
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sub forma de emisii'lincadreze in standardele de
de la vehicule sifemisie din Romania.
echipamente de
constructii.
Conditii de sol|Majorarea costurilorStudiul geo-tehnic existent este
neasteptate  (maijde constructie si ajadecvat; Constructorul isi val
dificil decéticelor rezultate dinflua masuri de verificare /
revazut) la toatefintarzierea darii injaprofundare a studiuluijMare Mica
etapele (precétirea1 folosinta ajeeotehnic. Riscul depasind de
solului,  fundatie,jproiectului. iexemplu 30% se poate partaja
etc.) I ;mtre Beneficiar si Constructor.
Mostenire culturali|intirzieri in inceperei Amplasamentul proiectului
- descoperirijjsau finalizarealleste pe strdzi si trasee in
larheologice roiectului silintravilan. ProbabilitateajMare Foarte Mica
Eregterea costurilor dejjdescoperirii unui sit arheologic
investitie. este minimala
Problema existentIntarzieri in inceperea1 Atat studiul geotehnic existent,
de mediu sau finalizareajcét si analiza de impact nu au|
Posibilitatea proiectului sipus In evidentd eventuala . 5
e . ; Mediu Mica
descoperirii  uneijcresterea costurilor defpoluare.
contaminari investifie.
|existente a solului.
Riscul delIntarzieri in derulareafAtribuirea  contractelor  de
|Constructie sau finalizareajexecutie se va face conform
Aparitia unuifproiectului sijprevederilor contractului de
eveniment pejcresterea costurilor def/finantare; contractele de lucriri
durata constructiei,jinvestitie. vor include termeni de livrare ; ;e
Mediu Mica
care conduce laj si  masuri adecvate de
imposibilitatea Imanagement al contractului,
finalizarii acesteial inclusiv  garantii de buni
in timp si la costul executie.
lestimat
Riscul de Inflatie |[Scaderea  profituluiContractele de executie se vor
Valoarea platilor injConstructorului pAniljsemna la prex fix;
imp este diminuatdlfla punctul in carejconstructorul isi asuma riscul
de inflatie enuntd la lucrare. inflatiei; garantia de buna)
executie va fi suficient .de Mediu Mica
substantialda pentru a retine
constructorul sau pentru al
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a

riscurilor,

corespunzator.

atat pe perioada executici cat si pe cea a

exploatarii prin asigurarea unui management
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Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta
si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazii. Se vor continua
lucrarile de intretinere si reparare a strdzii din municipiu conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei strazii;

- Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceasta solutie rezultatele vor fi, de regula, de calitate redusd deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur c¢d aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupd finalizarea acestui tip de lucrdri apar degraddri multiple — gropi, fagasuiri, deniveldri — ca
urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnicd si economicd. De aceea recomanddm alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care sa fie capabila a rezista timpului, climei si traficului. In al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrarilor fiind asigurati de un
nespecialist — functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a strizii conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altd urmare negativa va fi mentinerea
economiei zonale la o cotd scdzuta, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant constd in concluziile negative care ar
putea fi trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu pamaénturi ce au calititi superioare din punct de
vedere al fertilitatii si al ecologiei produselor, astfel cd pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agriculturd pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Reabilitarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor apérea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE. In
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acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din

beton asfaltic executat la cald BA16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier BeR 3.5.

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in functie de obiectivele

urmdrite prin prezenta documentatie.

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale

de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare

strazii din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:
Solutial :

5 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016;

5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

20 cm strat din piatra spartd, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Solutia IT :

18 cm dala de beton BeR 3,5 conform STAS 183 - 1;

2 cm strat de nisip;

15 cm strat din piatra spartd, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
25 cm strat din balast, conform STAS 6400; SR EN 13242,

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia IIT :

Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;

Strat din piatra sparta, 12 em grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in

tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ {indnd cont de parametrii
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sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea

alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune recomandatd; 1 — optiune

nerecomandatd).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate

Nr. S S.1,
it Criteriu S3 S.2
1 Durata de exploatare mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 8 2
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu o
6 3 3
(5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 5 3
9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 3
10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 5 3
1 Po/ate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu 4 3
(5/1)
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 3 5
13 Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))
15 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier

BcR3.5, punerea acestuia In opera implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langa costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse.

Avéand In vedere atat avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul

propune executia solutiei 3.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 3, adica:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;
- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;
- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN

13242,

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.
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Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinti reale avantaje,

precum:

6.3.

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strdzii care va permite atragerea in circuitul
economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;

imbundététirea activitatii agentilor economici din zond si din comuni;

protectia mediului inconjurdtor si reducerea riscului asupra sdnétatii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

posibilitafi de interventie rapida in caz de urgentd sau fortd majora (salvare, pompieri, politie);
cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducitorii auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

imbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general, determindnd economii
importante cu piesele de schimb;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in iei,

cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL Valoarea inclusiv TVA (lei)
ANUL I
INV. 1.273.575,55
C+M 1.130.947,48

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice

care si indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupid caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 214.00 m
Latime parte carosabild 3.00 m
Latime parcare 2x2.00m
Latime trotuare 1.00m—2.00m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considerd pertinentd si necesard pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in
negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea strazii propuse in cadrul investitiei — L. = 214.00 m;

- Durata de realizare a investitiei - 8 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazi de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decét specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitatii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la_bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Este obtinut.
7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este obtinut.
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7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Este obtinut.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacitiitii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri
de diminuare a impactului, misuri_de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomici

Este obtinut.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt obtinute.

intocrnit,
Ing. Ionut TANASE

e
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—  |Limita cadastrala - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
@ — |Stalp retea electrica :Ba ;c)llicitqri stattice_ si dinlamtice ructil
—— - - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
% (F;:.grsizjlga\ég;;cagr;ezcanahzare - D 2 - sanatate si protectia mediului
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PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTAT STRADA TRIFESTI
SCARA 1:500

i

Km 0+020.00 —

Strada Trif

Km 0+060.00 —

Km 0+080.00 ——-

Km 0+100.00 —
Km 0+120.00 — —

Km 0+140.00

Ax proiectat

Carosabil reabilitat

- |Trotuar proiectat

Zona suprainaltata proiectata

Bordura mare proiectata

Bordura mica trotuar

Gura de scurgere noua

Gura de scurgere ridicata la cota

Stalpisor antiparcare

Margine drum existent

Trotuar existent

Limite proprietati

Guri de scurgere existente

Limita cadastrala

Stalp retea electrica

Camin vizitare canalizare

Rasuflatori gaz

NOTA

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97
este C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

Latimea benzii continue de marcaj, care separa sensurile de circulatie pe zona curbelor si in apropierea
intersectiilor, este de 0.15 m.

o ——

Latimea benzii de marcaj este de 0,15 m.
Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea
sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi.

Latimea benzii de marcaj este de 0.15m

Se foloseste la delimitarea partii carosabile.

AP .
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Ax proiectat
Carosabil reabilitat
Trotuar proiectat
Zona suprainaltata proiectata
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
Gura de scurgere noua
Gura de scurgere ridicata la cota
@ ¥°% [Stalpisor antiparcare
Margine drum existent NOTA 3 — X - - - - :
- : " . Latimea benzii continue de marcaj, care separa sensurile de circulatie pe zona curbelor si in apropierea
Trotuar existent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 intersectiilor, este de 0.15 m.
— Limite proprietati este C2 - lucrari de importanta normala :
; - ey
0 Guri de scurgere existente - Cerinta de calitate co_nf. HG. 742/2007 este
Limita codastrala corespunzatoare capitolelor: Latimea benzii de marcaj este de 0,15 m. Latimea benzii de marcaj este de 0.15 m
& — [Stalp retea electrica - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii Se foloseste in interiorul localitatilor penéru separarea | Se foloseste la delimitarea partii carosabile.
ri la solicitari statice si dinamice sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi.
. P . —I r——-
Camin vizitare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor R _n; ———————————
Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului — [ — —
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Profil Transversal Tip 1
Scara 1:50
Se aplica pe Strada Trifesti

NOTA:

. - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
LeQEﬂda. km. 0+000.00 - km. 0+214.00, L=214.00 m C2 - lucrari de importanta normala
- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:
P - Platforma - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
PC - Parte carosabila la solicitari statice si dinamice
~ - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
P - Platforma - D 2 - sanatate si protectia mediului
Pc=7.00
; 1.00-1.80 Parcare = 2.00 [ PC = 3.00 | Parcare = 2,00 1.50-2.00
trotuar ';.. trotuar
"
(&)
g
o
|Q 1.5%
= s
2.5% 8 2.5%, e
SN
= %’\\\\\ N

bordura prefabricata noua 10x15 cm
pe fundatie de beton de ciment C8/10

|

4 cm - strat de uzura din beton asfaltic BA 8
10 cm - strat superior de fundatie din beton clasa C12/15

bordura prefabricata noua 20x25 ¢cm

10 cm - strat de fundatie din balast pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605

5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschis, conferm-AND 605

12 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1
Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent
Frezare straturi asfaltice existente deqradate si sapatura pan
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