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1. Date de identificare

* proiectant general: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.

* proiectant de specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
* titularul investitiei: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* beneficiar: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* amplasament: Sector 1, Municipiul Bucuresti

* data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
Strada Zeletin: lungime = 231 m, latime parte carosabila =3,00 m, latime parcare =2,50 m si latime trotuar = 2
x variabil 1.00-2.00 m.
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea platformei.
Structura rutiera:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- geocompozit cu rol antifisura;
- scarificare si reprofilare strat de fundatie existent
- frezare straturi asfaltice existente degradate;
- Structura rutiera existanta.
Structura rutiera pe zonele cu cedari de fundatie:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cmBAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- 15 cm strat din piatra sparta, coform SREN 13242 + Al.
- frezare straturi asfaltice existente degradate;
Structura trotuare:
- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 c¢m strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242,
Evacuarea apelor meteorice este asigurati prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectarii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente si s-au
proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient,
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

3. Documente ce se prezinti la verificare
1. PIESE SCRISE
- Piese scrise conform borderoului.
I1. PIESE DESENATE
- Piese desenate conform borderoului.

4. Concluzii asupra verificirii

in urma verificarii se considera proiectul corespunzitor
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BORDEROU

PIESE SCRISE

PIESE DESENATE

1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA, SCARA 1:2 000;

. PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500 ;

2

3. PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500 ;

4. PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTA, SCARA 1 :500 ;
5. PROFIL TRANSVERSAL TIP, SCARA 1:50;

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

1




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

D'T(

DANUBE TOTAL GRU

.
A

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada Ion Mihalache. Nr. 3,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: 123/954/2012

- S.C. CREATIVE ROAD
X DESIGN S.R.L.
N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
‘ .
== Sector 2, Bucuresti
. . CUIL: 35264633,
Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

FOAIE DE CAPAT

«PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA SI REPARAREA
INFRASTRUCTURII URBANE DIN

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI - LOT 1 - STRADA

ZELETIN”
FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.IL =
BENEFICIAR:
PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT DE
SPECIALITATE:
AMPLASAMENT: SECTOR 1, BUCURESTI

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L:

R035264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

2




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
. S.C. DANUBE TOTAL GRUP ] S.C. CREATIVE ROAD
l) r|1 ( ~ S.R.L. . DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3. g Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov, Bl Sector 2, Bucuresti
SANUBE TOTAL Gm,,‘ CUI: RO3323790. . . _ CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: J40/14400/2015

FOAIE DE SEMNATURI

SEF PROIECT: Dr. Ing. Adrian BURLACU

COLECTIV DE ELABORARE: Ing. Liviu CHELARIU

Ing. Tonut TANASE

1T
Ing. Tonut PANAITESCU \m

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
3



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP . S.C. CREATIVE ROAD

S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada Ion Mihalache, Nr. 3. = Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov, = oy Sector 2. Bucuresti

DANUBE TOTAL G I{UI’

CUI: RO3323790. . . CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 123/9542012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 110/14400/2015

1

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
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............................................. 19

5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4.  Costurile estimative ale investitiei
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b)  Estimaéri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII
URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 — STRADA_ZEIL

1.2. Ordonator principal de credite/investitor / ,.\)/GHE,Q
L O
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, ecfm%yfﬁhﬁuf%

[ o

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, ,

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant General: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., Str. Ion Mihalache, Nr. 3. Oras
Otopei, Judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului J23/954/2012, cod fiscal RO3323790.

Proiectant de Specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14,
Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal
RO35264633. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de

arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea

prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Bucuresti, Sectorul 1 - este un program vital
pentru dezvoltarea locala si regionala. El prezinta o abordare care oferd noi oportunititi de dezvoltare
locald punénd bazele identificdrii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si implementirii
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local si cultural, dezvoltarii mediului
economic si imbundtdtirii abilitdfilor organizatorice ale comunitatilor locale, Proiectele alese pentru
finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor Sectorului 1, Bucuresti. Importanta acestui aspect este data de certitudinea
implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea
asumarii depline si constiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa fie in
contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar
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obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 — 2024,

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa se
dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura,
industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate,
siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea
strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul
comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmétoarele:

- Nota conceptuala;
- Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;
- Studiul geotehnic;
- Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al Sectorului
1, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbunétatirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei

categorii de proiecte sunt:

asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de

desfasurarea a activitatilor socio-economice;

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru modernizarea si reabilitarea strazii Zeletin. Strada analizata
are traseul in aliniament. Lungimea totala a strazi este de aproximativ 231.00 m.

In prezent exista un sistem de canalizare pluviala. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura
terenului a dus local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestei strazi, alituri de starea de degradare a
suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.

Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul masinilor de pompieri sau al ambulantelor
pentru interventii pe strada analizata se face cu greutate.
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Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada analizata nu
asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de

aceea se recomanda reabilitarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa inglobeze materializarea
in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Sector 1 trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze
si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea,
sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de
surse publice si private. Astfel, se propune ca municipiul Bucuresti sa se impuna ca un actor local si
trebuie sa 1si insuseasca si sa promoveze o0 viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor.
Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice
locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
- reducerea costurilor transporturilor;

- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza reabilitarea strazi locale din municipiul Bucuresti trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza

informatiei si utilizarea rezultatelor.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Bucurestiul se afld in sud-estul Romaniei in Campia Vlasiei, care face parte din Cimpia Roména.
Bucurestiul are o suprafatd de 228 km?. Altitudinea variaza de la 55.8 m in zona podului de la Cételu, la
sud-est de oras, pana la 96,3 m in zona de pe Dealul Filaretului. Raportat la coordonatele geografice fixe,
orasul Bucuresti se regaseste la intersectia paralelei de 44°24'49" latitudine nordicd cu meridianul de
26°5'48" longitudine Estica.

Starea tehnica a strazii propuse pentru reabilitare este necorespunzatoare: platforma strazii este
degradata, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila.

Strada prevazuta pentru reabilitare are o suprafata de rulare existenta alcatuita din imbracaminte
bituminoasa. Aceasta prezinta denivelari, gropi, fisuri, in perioadele cu precipitatii circulatia se desfasoara
cu dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea intersectiilor.

In profil longitudinal, strada este in palier, cu declivitate mica, sub 2%.

In profil transversal strada are o parte carosabila/ platforma cu latimea de 5.50 m. Pantele in profil
transversal nu sunt corespunzatoare.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada care face
obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda reabilitarea lor.

Lucrérile la strada au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public.

Astfe] este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate
numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) datele seismice si climatice

Municipiul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca
de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata
din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestiului soclul
de sisturi cristaline se situeaza la aproximativ 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct
depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice
inclina constant spre nord, in consecinta depozitele teriare si cuaternare se ingroasa catre nord,
diminuandu-si in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru platforma Moesica se vorbeste
de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate

avea pana la cca 5.5 km grosime, secventa Permian — Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic —
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Cretacicsuperior pana la cca. 3.5 km grosime iar secventa Miocen mediu Holocen pana la cca. 1.5 km
grosime. Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate
in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu si continuand cu cele care au dus
la elaborarea hartilor geologice scara 1:200 000 ale IGR. Astfel, Lacatus et al. (2008) descriu cu varsta
Romanian superior — Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare
si Subformatiunea superioara de Dunare constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in
urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropiate, respectiv cu totul diferite de cele
actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier
cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa.

Clima Municipiul Bucuresti este moderat — continentala, ceea ce inseamna ca verile sunt uscate si
calduroase, iar iernile friguroase. Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat
de masele de aer continental provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de
temperatura, de pana la 70°C intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne
lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii. Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur
de 10 — 11 °C. Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.1 °C si cea mai
mica in anul 1875 de 8.3 °C.

Din observatiile si analizele efectuate, rezulta ca Bucurestiul are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980).

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare
cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,30 g, determinatd pentru intervalul mediu de recurentad/referinta
(IMR) corespunzitor stirii limitd ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de rdspuns este
Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013).

Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013

. Te=07s

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de

raspuns

Adéincimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 —0.90 m.

ROMANIA
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Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarcarilor date de vant, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012

”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.
2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (qp), mediata pe 10 minute si avand
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.50 kPa.

O (8

St

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-
2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin ordinul

MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a Incarcarii din zapada pe sol
(s.k) de 2.0 kKN/m?.
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk. corespunde unui interval mediu de

recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii
de nedepasire intr-un an de 95%).
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Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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¢) studii de teren

—  Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizdnd echipamente moderne si programe adecvate lucrarilor de strazi. Acestea au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.
Prin Nota conceptuala, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70,
conform temei de proiectare.

—  Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat
si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator
prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare” si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptind
investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei
documentatii.

— Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

d) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in Sectorul 1 din Municipiu Bucuresti exista retele de alimentare energie electrica,
telefonie, alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

e) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestérile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbarilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocata célatorilor.
Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investitii importante $i promovarea unui
management adecvat. Misurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbarilor climatice
au in vedere garantarea unei bune functionari si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbarilor climatice, asigurdnd in acelasi timp functionarea sa
neintrerupta si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructura de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, incéd din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbérilor climatice.
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Amenintari:

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoritd alunecarilor de
teren si a inundatiilor;

- afectarea conditiilor $i a regimului de transport ca urmare a intensitatii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperaturi vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

- disconfort pentru célitori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile unui pret de calatorie
ridicat ca urmare a necesitétii recuperarii pagubelor produse la infrastructur;

- producerea de perturbdri in regimul de transport al marfurilor si in consecintd si asupra
costurilor aferente;

- cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intretinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.
Recomandari $i masuri de adaptare:

- asigurarea colectarii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradali;

- asigurarea protectiei retelei cailor de comunicatie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. In constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul
precipitatiilor intense si a inundatiilor;

- protejarea infrastructurii drumurilor Impotriva eroziunii;

- Inlocuirea cablurilor de suprafata cu cabluri subterane;

- promovarea unor tehnologii noi de imbracaminti rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe bazd de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintdmpinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datoratd scaderii temperaturii);

- Imbunititirea cdilor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de
combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturad sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul strazi actuale, pe proprietatea publica a
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fird a afecta suprafete de teren cu altd destinatie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor publice.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanta

in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completata cu Legea nr. 82/1998, strada din
prezenta documentatie este definita ca strada de categoria IV. Prin reabilitarea ei se asigurd o mai buna
desfasurare a traficului rutier in zond, atit in ceea ce priveste accesul populatiei cét si al echipajelor de
interventie in caz de forta majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateazi lucrarile pentru realizarea unei noi structuri rutiere, in vedere Imbunatatirii
conditiilor de circulatie. Lucrérile preconizate a se realiza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucriri de importanta
normald si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale
agrementate pentru executia lucrérilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de importantd a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.

e) suprafata construita desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau_ale
auditului energetic

Strada Zeletin ce urmeaza a fi reabilitata se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

In urma examindrii vizuale s-a constatat ci strada ce face obiectul prezentei documentatii prezinta
pe toata lungimea ei imbricdminte bituminoasd. Acestea au degradiri specifice strazilor cu imbracaminte
bituminoasa: gropi, pelade, fagase, fisuri, cedari locale. Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in
aceastd zoni si se desfisoare cu mare greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea

ce face ca traficul rutier in aceasti zona si se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, strada ce face obiectul acestei documentatii prezinta pe toata lugimea ei
imbracaminte bituminoasa.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Clasa de risc seismic;
Nu este cazul.
Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strazi din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmétoarele:

Solutia 1: - structurd rutiera flexibila (pentru o perioada de perspectivi de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 cm nisip sau geosintetic.
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Solutia 2: - structurd rutiera rigida (pentru o perioada de perspectiva de 30 ani)
- dald din beton de ciment rutier BcR 3.5 de 18 ¢cm
- nisip 2 em;

- Strat din piatra sparta, 15 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242,

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia 3: - folosirea zestrei - structura rutiera flexibila (pentru o perioada de perspectiva de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton astfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Geocompozit cu rol antifisura;
- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.

solutiile tehnice si masurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupia caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutia 2 are dezavantajul ci, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implicd restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langa costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse.
aleasd se va verifica la traficul actual si de perspectivd precum si la inghet de cétre proiectant. Se
recomanda solutia 3 ce asigurd o duratd de serviciu de 15 de ani.

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 3 pentru strada din cadrul
prezentei documentatii. In situatia in care reabilitarea strazii expertizate se va realiza dupa o perioada mai
mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru reabilitarea strazii Zeletin din Sectorul 1 al Municipiului
Bucuresti. Strada are o lungime totala de aproximativ 231.00 m.

LUCRARI DE REABILITARE
Traseul in plan

Traseul proiectat, ca urmare a solicitdrii beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce priveste
limitele de proprietati, urmdreste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,
imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/3-90 pentru viteza de
bazi de 30 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a strazii a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actuale. La
proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la
proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat pOSiBiL redus. L

Linia rosie in profil longitudinal pentru strada ce face ob1ectul prezentulul proiect este. compusa din
mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu pante longltudmale cu valori variabile
cuprinse intre 0.20 + 0.50 % H 21 Np 10367

Traseul in profil transversal

Reabilitarea strazii din cadrul prezentului proiect se va face 'ﬁcadra{r’_’éé"ﬁf’ llmlta f)'artii carosabile
existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectafe a proﬁlufﬁ():f_"traﬁéversale conf. STAS
10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localitatile urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.
Strada Zeletin din cadrul prezentei documentatii va avea urmatoarele elemente caracteristice in
profil transversal:
e Latime parte carosabila =3,00 m
e Latime parcare = 2,50 m
e Latime trotuar = 2 x Variabil 1.00- 2.00 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea
platformei.
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Structura rutiera

Pentru o dimensionare cAt mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat

studii de teren din care s-au obtinut date pentru:

baza de sondaje conform normativului AND 550.

- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare se stabilesc pe

Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmatoare:

- 5c¢m BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 60; .
- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, co, _
- geocompozit cu rol antifisura;

- scarificare si reprofilare strat de fundatie existent
- frezare straturi asfaltice existente degradate;

- Structura rutiera existanta.

Pe zonele cu cedari de fundatie se va realiza urmatoarea structura rutiera:

- 5c¢m BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;

- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- 15 cm strat din piatra sparta, coform SREN 13242 + Al.

- frezare straturi asfaltice existente degradate;

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 em strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectirii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente

si s-au proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient. Acestea se regasesc

pozitionate pe planul de situatie.

Lucrari edilitare

Pentru asigurarea unei circulatii in siguranti, capacele caminelor de vizitare existente, gurile de

scurgere existente si aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectata a strézii sau a trotuarului.
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Ridicarea la cota proiectatd a capecelelor retelelor edilitare se va face inainte de turnarea stratului
de uzura respectiv de monate a pavajului. Prin solutia adoptatd in prezenta documentatie, retele edilitare

subterane existente in aria proiectului nu vor fi afectate.

Lucrari de siguranta circulatiei

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice™ capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice™, capitolul 7.2.

e Pe zona intersectiilor se vor monta stalpisori antiparcare: 35.00 buc

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este amplasata
strda, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii
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suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate
de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la
alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decdt in cazul actiunilor bruste asupra

autovehiculului.

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de interventie
propusi

Nu este cazul.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si
schimbari climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

/

;o il ooy L. | 2 ]i. Nr. 10367

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de \arhitectura sa
£

. A . . A . - \ e
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata %

Nu este cazul.

¢) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucriarilor de interventie

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 231.00 m
Litime parte carosabild 3.00m
Litime parcare 2.50m
Latime trotuare 1.00 - 2.00 m

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv__estimiri_privind depasirea
consumurilor initiale de utilitiiti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucririle de reabilitare a strdzii se vor asigura utilititile necesare pe durata de executie
pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei
de constructii care va desfiasura activititile de reabilitare a strazii, cheltuielile cu acestea se regésesc in

subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni conform graficului de realizare a investitiel de mai

jos
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Anul |
Denumire activitate Nr
total f y ol 3flafls)s]7]s
Nr. de
crt luni
1 Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obftinere teren 0
1.2 Amenagjarea terenului 0
13 Amenajarea pentru protectia mediului 0
1.4 Amenagjarea pentru protectia mediului 0
Asigurarea ufilitatilor necesare
2 i . 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
34 Studii 1
3.2 Obtinere avize si acorduri 1
3.3 Expertizare tehnica 1
Certificarea performantei energetice si
3.4 . A e ¢}
auditul energetic al cladirlor
Bi5 Proiectare 1
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 1
37 Consultanta 12
3.8 Asistenta tehnica 12
4 Investitia de baza 7
4.1 Constructii si instalatii 7
492 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 0
’ si functionale
43 Utilgje, echipamente tehnologice si 0

functionale care necesiia moniagj

Utilgje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita moniaj si 0
echipamente de transport

4.5 Dotari 0

4.6 Active necorporale o]

5 Alte cheltvieli

5.1 Organizare de santier 0
5.1.1 - lucrari de constructii 2
5.1.2 || - cheltuieli conexe organizarii de santier 1

5.2 Comisioane, cole taxe 2
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S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

53 Diverse si neprevazute 12 ‘ ‘

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1 “.‘
] Probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0

indicata

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

' AY B S.R.L. v
Strada Ion Mihalache. Nr. 3.
)‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov,

CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

DANUBE TOTAL GRUP

~
—

4

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.
Registrul Comertului: 140/14400/2015

5.4. Costurile estimative ale investitiei

costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare

categorie de lucrdri care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 1.174.302,71 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizdrii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURI URBANE DIN SECTORUL 1 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA ZELETIN in lei
Valoare (fara VA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) (rotuniif) (inclusiv TVA)
cr. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinereda terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenagjarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru pr_o"rc?ctdic mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald
1.4 Ch_el’fgieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
ufilitatilor
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
91 Cheltuieli pemru .osig'uroreo utilitcitilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 917.90 174.40 1,092.30
3.1.1 | studii de teren 917.90 174.40 1,092.30
3,12 o S 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Experﬁzare tehnica 458.95 87.20 544.15
3.4 Ceri'ificarea pe[formante.i .energeﬁce si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 6,359.465 1,208.00 7.567.65
3.5.1 Tema de prgiecfgre 65.56 12.00 77.56

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,

Sector 2. Bucuresti

~ S.R.L. X
= Strada [on Mihalache, Nr. 3. M
‘ Oras Otopeni, Judetul [lfov, ~ -

DANUBL TOTAL GRUP

CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

CUL 35264633,

Registrul Comertului: 140/14400/2015

3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 1,311.27 249.00 1,560.27
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.54 vederea obﬁnerii 85233 162.00 1 ,0] 4.33
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detdliilor de 1.966.90 374.00 2,340.90
execufie
3.5.6 | Proiect tehnic si detdlii de executie 2,163.59 411.00 2,574.59
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 3,933.80 747.00 4,680.80
37.1 | Managementul de proiect pentru 3,933.80 747.00 4,680.80
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 14,555.06 2,766.00 17,321.06
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 786.76 150.00 936.76
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioade de executie a lucrarilor 393.38 75.00 468.38
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 393.38 75.00 468.38
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Di[igenﬁe de sc’nﬁer 1 3,768.30 2,61 6.00 1 6,384.30
TOTAL CAPITOLUL 3 | 26,225.36 4,982.60 31,207.96
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 655,632.96 124,571.00 780,203.96
4.9 Montaj u!IIqje: echi;?amente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
4.3 Utilcjf.*, echipamente ie'hnologice' si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaqj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotéri 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 | 455,632.96 | 124,571.00 | 780,203.96
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrér_i (iie consfruc.:tu si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 12,537.32 1.00 13,088.32
Comisioane, cote, taxe, costul creditului a7 10 B
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUIL 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

: ~ S.R.L. v
Strada fon Mihalache, Nr. 3, ™ -y
] Oras Otopeni, Judetul [lfov,
e

DANUBE TOTAL GRU CUL: RO3323750.
Registrul Comertului: J23/954/2012

o

Creative Road Design

591 Com_isioc_meie si'_d_obcmziie aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
599 Cota _oferenfo ISC pe[ﬂru controlul 4.380.60 0.00 4,380.60
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
593 | statuluiin amenagjarea teritoriului, 876.12 0.00 876.12
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
E94 Cota oferer?’ro Casei Sociale a 4,380.60 0.00 4.380.60
Constructorilor - CSC
595 Taxe pen-’rru acorduri, _cxvize c?nforme si 2.900.00 551.00 3,451.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 68,185.83 12,955.31 81,141.14
54 2 ; : ,380.
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0080 S20.00 £.860.00
TOTAL CAPITOLUL 5 82,723.15 13,886.31 96,609.46
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL é 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 764,581.47 | 143,439.91 908,021.38
DIN CARE C+M 655,632.96 | 124,571.00 780,203.96
TOIAL GENERAL ACTUALIZATCEOUG | o ok 809.00 | 187 493.71 | 1.174,302.71
47/2022
DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 876,119.78 | 166,462.76 | 1,042,582.54
DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF
OUG 47/2022 8,297.07 1,576.44 9.873.51
Proiectant, Beneficiar,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMA‘R[A'SECTQRULUI 1T BUCURESTI

Primar

Registrul Comertului: J40/14400/2015: C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Strada lon Mihalache, Nr. 3,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
DTG(

S.R.L.
DANUBE TOTAL GRUP

Sy
‘.-

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Sector 2, Bucuresti
CUIL 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo*[(1-p-a)*ICCn/1CCuata referintat({p+a)]

Vo= ¢
655,632.96 lei
a=
0%
p= 2.88%
Pret contract (fara TVA) = 0.00 lei
V-1 =Pret Contract/1.05 = 0.00 lei
Vprofie =Va- *5% = 0.00 lei

ICCn = 180.4%

ICCy = 134.0%
(1-p-a)*1CCn/1CCdata referintat(pta) = 133.63%

V.= 876,119.78 lei
TVA 19%*V,= 166,462.76 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 1,042,582.54 lei

septembrie 2022

valoarea devizului general conform preturilor prevazute

in oferta care a stat la baza incheierii acordulut-cadru

valoarea procentuald a platii in avans determinat ca raport dintre
valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractulut
valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre

valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

Pretul Contractului

Valoare cheltuieli directe+indirecte din pretul contractului
Valoare profit exprimata valoric

Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii
de plata / ultimul indice disponibil

Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limitéd de depunere a ofertei, iunie 2020

valoarea ajustatd a devizului general

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022 pentru servicii

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo* [| PCn/I PCdata referinta] *100

Vo= g
6,556.36 lei
(IPCn/IPCdata referinta)*100 = 126.55%
V.= 8,297.07 lei
TVA 19%*V = 1,576.44 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 9,873.51 lei

valoarea devizului general conform preturilor prevazute
in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

valoarea ajustatd a devizului general

Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenuluiin lei
Valoare(fara | TvA | Yaloare
) . . .. (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amenagjarea terenului 0 0 0
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PROIECTANT DE SPECIALITATE

Strada Ion Mihalache. Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul Ilfov,
CUIL: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

r ( S.C. DANUBE TOTAL GRUP

S.R.L.
DANUBE TOTAL GRUP
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Sector 2, Bucuresti
CUIL 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Amenajdri pentru protectia

relocarea/protectia utilitatilor

1.3 | mediului si aducerea la starea 0 0 0
initial&
1.4 | Cheltuieli pentru 0 0 0

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

Proiectant,

S.C. CREATIV DESIGN S.R.L.
19 IonutT'n se
/9 COr {.ﬂ:f 1

Q Lo
w

PRIMARIA SECTORULUl 1 BUCURESTI

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
Nr. Denumirea capitolelor si Valc?rc\llrﬁgféré (rc;rtzﬁjii) E{:é?'-?srii
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)

lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu apd 0 0 0
1.2 | Canalizare 0 0 0
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0 0 0
1.4 | Alimentare cu agent fermic 0 0 0
1.5 | Alimentare cu energie electricd 0 0 0
1.6 | Telecomunicatii (telefonie, radio 0 0 0
- tv)
1.7 | Drumuri de acces 0 0
1.8 | Ca&i ferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0 0 0
Proiectant, "TBeneﬂCIar
S.C. CREATIVERUE& ESIGN S.R.L. PRIMARIASECTORULUI 1 BUCURESTI

°2 "\ Prlmar
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S.C. DANUBE TOTAL GRUP
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Oras Otopeni, Judetul Ilfov,
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica in lei
Nr Denumi apitolelor si Valoare(fdrs WA X:LTSST’
5 umirea capi i 34
TVA rotunjit
crt. subcapitolelor de cheltuieli ) ( ) TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
3.1 Cheltuieli pentru studii 917.90 174.40 1092.30
Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,
3.1.1 hidrogeotehn.ice, fotogrametrice, 917.90 174.40 1092.30
topografice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie
3.1.1.1 | Studiu geotehnic 458.95 87.20 546.15
3.1.1.2 | Studiu topografic 458.95 87.20 546.15
3.1.1.3 | Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00
3.1.2 quc.ori p.rivind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Studii de speciq‘li.ic:ielnece_s.ar‘e in 0.00 0.00 0.00
functie de specificul investitiei
Documentatii - suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
391 Obtl_r?ere/pr@lunglreo YO|Obl|ITOtII 0.00 0.00 0.00
certificatului de urbanism
399 Ob’rm.ereg[prelunglreq VO|CIbI|‘I'JrCITII 0.00 0.00 0.00
autorizatiei de construire/desfiintare
Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
393 re’rele‘pubhce' de adlimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00
candlizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie
394 Obtinerea certificatului c}e 0.00 0.00 0.00
nomenclatura stradala si adresa
Intocmirea documentatiei, obfinerea
395 !’1UFT1(?1FU|UI cadastral provizoriu si 0.00 0.00 0.00
inregistrarea terenului in cartea
funciara

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801;

27

Banca TRANSILVANIA LACUL TEI




PROIECTANT GENERAL
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DANUBE TOTAL GRIU
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S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache. Nr. 3.
Oras Otopeni, Judetul Ilfov.
CUIL: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012
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S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Obtinerea actului administrativ al
3.2.6 | autoritatii competente pentru
protectia mediului

0.00

0.00 0.00

3.2.7 | Obtinerea avizului de protectie civila

0.00

0.00 0.00

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul
obiectivelor de patrimoniu

0.00

0.00 0.00

3.2.9 | Alte avize, acorduri si autorizatii

0.00

0.00 0.00

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
3.3 si/sav, dupa caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv intocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

458.95

87.20 546.15

Cheltuieli pentru certificarea
3.4 performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

0.00

0.00 0.00

3.5 Cheltuieli pentru proiectare

6359.65

1208.00 7567.65

3.5.1 | Tema de proiectare

65.56

12.00 77.56

3.5.2 | studiu de prefezabilitate

0.00

0.00 0.00

Studiu de fezabilitate/ Documentatie
3.5.3 | de avizare a lucrarilor de
interventie(DALI)

1311.27

249.00 1560.27

Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor

852.33

162.00 1014.33

Documentatii tehnice necesare in
3.5.4.1 | vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

0.00

0.00 0.00

Documentatii tehnice necesare in
3.5.4.2 | vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

852.33

162.00 1014.33

Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detadliilor de
executie

1966.90

374.00 2340.90

3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie

2163.59

411.00 2574.59

3.4 Cheltuieli aferente organizarii
: procedurilor de achizitii publice

0.00

0.00 0.00

Cheltuieli aferente infocmirii

3.6.1 | documentatiei de atribuire si
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)

0.00

0.00 0.00

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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Cheltuieli cu onorariile, fransportul,
cazarea si diurna memibrilor 0.00 0.00 0.00
desemnati in comisiile de evaluare

3.6.2

Anunturi de intentie, de participare si
3.4.3 de atribuire a contractelor,

. 0.00 0.00 0.00
corespondenta prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu
procedurile de achizitie publica
Cheltuieli aferente organizarii si
3.6.4 | derularii procedurilor de achizitii 0.00 0.00 0.00
publice
3.7 | Cheltuieli pentru consultanta 3933.80 747.00 44680.80
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 3933.80 747.00 4680.80

obiectivul de investitii

Plata serviciilor de consultanta la
3.7.1.1 | elaborarea memoriului justificativ, 0.00 0.00 0.00
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare

Plata serviciilor de consultanta in

3.7.1.2 | domeniul managementului investitiei 3933.80 747.00 4680.80
sau administrarea contfractului de
executie
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica 14555.06 2766.00 17321.06
3.8.1 Asistenta tehnica din partea 786.76 150.00 936.76
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 393.38 75.00 468.38

pentru participarea proiectantului la
3812 fazele incluse in programul de confrol

A . ) 393.38 75.00 468.38

al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
Dirigentie de santier, asigurata de

3.8.2 personal tehnic de specialitate, 13768.30 2616.00 16384.30
autorizat e

TOTAL DEVIZ FINANCIAR 26225.36( "—-11'982;'50, 31207.96
Proiectant, ‘ Beneﬂcmr
$.C. CREATIVE ROAD DESIG PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI
ing. lonut Tanase \\ anor /o
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Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieliin lei
Nr D irea capitolelor si Valodreion TVA X:l?fsfii
. CRUE! e # TVA rotunjit
crt. subcapitolelor de cheltuieli ) ( i TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrdri de consfrrtfcutn i IﬂSTCl!QtII 0.00 0.00 0.00
aferente organizdrii de santier
510 Che]’rweh conexe organizdrii de 0.00 0.00 0.00
santier
gp |Comisioone, cote;texe, cosul 12537.32 | 551.00 | 13088.32
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
509 |CofadferentaliCpentry | 4384 49 0.00 | 4380.60
controlul lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 876.12 0.00 876.12
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
524 o RHUEOHIEE - SO 4380.60 0.00 4380.60
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 2900.00 551.00 3451.00
g E construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute
53 |(10%dincap12+13+2+3+ 468185.83 12955.31 | 81141.14
4)
5.4 Chel.iu.ieli pentru informare si 2000.00 380.00 2380.00
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 82723.15 13884.31 96609.46
A
?.,
Proiectant, /\/\TC\“;\ < Be-‘eﬂcmr
S.C. L'RULUI T-BUCURESTI

CREATIVE ROAD D §PG,NSLR.E‘ ‘
ing. lonut Tanq&es : L :

' Primar
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DEVIZ PE OBIECT - in lei
D mirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara TVA g:!:?x?;ii
enumi isu i .
TVA rotunijit
Nr. Crt. de cheltuieli ) (rotuni® | "1va)
lei lei lei
0 ] 2 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 115071.80 | 21864.00 | 136935.80
amenajari exterioare
4.1.1.1 | STRADA ZELETIN 115071.80 21864.00 | 136935.80
4.1.2. Rezistenta 540561.16 | 102707.00 | 643268.16
4.1.2.1 | STRADA ZELETIN 540561.16 | 102707.00 | 643268.16
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1. 655632.96 | 124571.00 | 780203.96
42 M_oniaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilgje, gchlpame_nie tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilgje, ech.lpcmente_ tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaqj
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active corporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total 1l + Total 111) 655632.96 | 124571.00 | 780203.96
Proiectant, Y Beneficiar,
S.C. CREATIVE RO/M.‘S’_—QS\R.L. PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI
G I 5 (0 anar
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Str. Ardeleni, Nr. 14. Camera 1. Etaj 1,
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EVALUAREA OBIECTULUI NR.1.1 - Str. ZELETIN

. . . Pretul .
Nr. Categorie de |UCfCII:I/CGprO|U| de U.M. | Canfitate | unitar (lei Pretul total (lei fara
crt. lucrari TVA)
fara TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Desfacere carosabil
11 Lucrari de frezare mixturi asfaltice mp. | 1307.00 4104 53439 98
gros. 9 cm
Lucrari de demontare borduri mari
1a 2 R m. 466.00 22.81 10629.46
1.1.3 | Lucrari de sapatura - la carosabill mc. 46.01 29.81 1371.63
Total desfacere carosabil 65640.37
1.2.Desfacere Trotuare
.51 | Lucrari de desfacere mixturl mp. | 434.00 | 40.02 17368.68
asfaltice, gros. 4 cm la trotuare
.21 | Lucrari de desfacere pavaje - la mp. | 132.00 15.14 1998.48
trotuare
193 Lucrari de spargere si desfacere - 84.90 306.04 2598280
betoane
1.2.4 | Lucrari de sapatura - la trotuare mc. 7220 56.53 4081.47
Total desfacere trotuare 49431.43
TOTAL TERASAMENTE 115071.80
2.CONSTRUCTII
2.1. Fundatie Carosabil
2.1.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 1227.00 3.85 4723.95
012 | Lucrari de asternere piatrasparta | - | 48405 | 151.76 27931.43
la carosabill
Total fundatie carosabil 32655.38
2.2.Fundatie Trotuare
2.2.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 566.00 3.85 2179.10
997 Lucrari de asternere balast la — 54 40 128,44 7969 70
trotuare
Lucrari asternere beton de ciment
223 | 1915, SioSiie 10EN i ofuams | TOP 566.00 38.67 21887.22
Total funddatie trotuare 31336.02
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Creative Road Design

3% hneadmanenteCarasabl.
Lucrari de montare borduri mari
2.3.1 din beton 20x25 cm m. 477.00 59.34 28305.18
Total ancadramente carosabil 28305.18
2.4. Ancadramente Trotuare
R Lucrari de montare borduri mici din i 454,00 41.77 18943.58
beton 10x15 cm
Total ancadramente trotuare 189463.58
2.5. Suprastructura Carosabil
2.5.1 | Lucrari de asternere geocompozit | mp. | 1227.00 10.36 12711.72
Lucrari de asternere strat de baza
2.5.2 | din anrobat bituminos cu criblura - to. 16.08 384.84 6188.23
AB 31.5, grosime strat =8 cm
Lucrari de asternere strat de
legatura din beton asfaltic deschis
2:5:3 cu criblura - BAD 22,4 grosime strat g | 122700 “0.04 73669.08
=5cm
Lucrari de asternere strat de uzura
2.5.4 | din beton asfaltic - BA 16, grosime | mp. | 1227.00 T 27 88086.33
strat=5cm
Total suprastructura carosabil 180655.36
2.6.Suprastructura trotuare
Lucrari de asternere strat beton
.l asfaltic BA8, grosime strat 4 cm mp. | 566.00 e s
Total suprastructura trotuare 42025.50
2.7.Siguranta Circulatiei
571 Montare indicatoare rutiere - i 1.00 190.33 190.33
rotund
979 Montare indicatoare rutiere - buC. 6.00 206.06 1936 36
patrat
57,3 | Montare indicatoare rufiere - buc.| 300 | 18508 555.24
triunghi
Realizare a marcajelor rufiere
transversale cu vopsea pe baza
2.7.4 | de solvent organic, cu microbile mp. 57.00 14.69 837.33
reflectorizante de sticla — grosimea
peliculei de 400 microni
575 Lucrari .dfe semqohzore pe timpul - 0.23 059 15 59 84
executiei lucrarilor
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Stalpisor antiparcare confectionat
din feava de otel, zincatd termic si
vopsita in cdmp electrostatic,

2.7.6 ; ) buc.| 35.00 268.38 9393.30
masa: 7 kg, fixare: cu
conexpanduri, dibluri prin
betonare H=¢
Total siguranta circulatiei 12272.42

2.8.Lucrari Edilitare

2.8.1 | Guri de scurgere noi buc. 6.00 850.31 5101.86

Lucrari de asezare |la cota guri
scurgere din carosabil cu

282 . . . . buc. 6.00 450.42 2702.52
prefabricate si mortar cu intarire
rapida, gratar nou
Lucrari de asezare la cota a

083 capacelor de camin din carosabill buC. 11.00 597 92 4657712

cu prefabricate si mortar cu
intarire rapida, capac nou

2ig.4 | UCIDl de asezoe lacold buc.| 25.00 93.17 2329.25
rasuflatori gaze - capace noi

Total lucrari edilitare 16710.75
2.9.lluminat
5.5 | Lecren execuile tetele dedlumingt | | jon | 17763697 177636.97
public
Total lucrari iluminat 177636.97
TOTAL CONSTRUCTII 540561.16
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 655632.96

Proiectant,

b) pe durata normata de viati/amortizare a investitiei

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul
5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizaril investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvatd siguranta circulatiei, cresterea eficientei
activitatilor economice, economisirea de energie si timp, desfasurarea unui trafic rutier in conditii normale

de siguranta si confort. Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
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punerea in functiune a strazii reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbunéatatirea
accesului catre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice, industriale, sociale si
agrotehnice.

Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie gandita astfel incét sd se asigure costuri de transport
cit mai mici, iar efectele asupra mediului sa fie cat mai reduse.

b) Estimiri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in

cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functie de politica de angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe partea
carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strdzii nu sunt prevazute depozite permanente sau temporare de materiale care
sa poatd fi spilate de apele pluviale, astfel cé nu este cazul unor amenajéri speciale pentru colectarea si
epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucréarilor de reabilitare a strazii analizate se va avea in vedere
respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativé a retelei hidrografice
naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

- lucrdri privind reabilitarea strdzii analizate;
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- traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele
utilajelor care executd operatiile respective.

O alta sursi de poluanti specifici motoarelor cu ardere interna este reprezentatd de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili
nonmetanici (COVam), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarci astfel prezenta, pe langad poluantii comuni (NOx, SOz, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanatitii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substantd incriminatd in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund cu CO, au efecte la scard globala asupra mediului,
fiind gaze cu efect de serd. Este evident faptul c3 emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (indltimi efective de emisie de pand la 4 m fatd de nivelul solului), si mobile. Se
mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzitoare activititilor aferente lucrarii sunt
intermitente.

Instalatii pentru_epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia

gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activititilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucrdrile, avand cu totul alte particularititi decat sursele aferente unor activitati
industriale sau asemanatoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor
la sursele mobile se previd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in
sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apérea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ci nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In
zona localitatilor se estimeaza ci nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referintd de 24h, nu
vor depasi S0dB(A).
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La trecerea autobasculantelor pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numérului mare de factori de influentd. Nivelurile de
vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuald surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizica superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente strdzii in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupd terminarea
lucrarilor si refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusd in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere
imediata;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in cazul

deversarilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuatd imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru
mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul
general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesard
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuata cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de
functionare, avand ficute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si

intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.
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Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazii constituie principala sursd de poluare. Pe
suprafata, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea
fiind preluate de catre sistemul de canalizare pluviala.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupd o perioadd mai lunga de timp, de obicei de doud ori pe an, sunt generate de apele care cad si spala
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite
din uzura céii de rulare. La acestea se mai pot adauga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poleiului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseaza pe
sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizérii unor instalatii de epurare nu poate aparea in situatii normale de functionare
si, considerand traficul redus se considera ca nu pot aparea situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor prevdzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzitoare tipului de poluare a apelor scurse de pe strazii. O problema cu totul
speciald o constituie poluarea potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele
accidente si avarii de pe strazii.

Dificultatea evaluarii sau aprecierii rezultd din urmatoarele considerente:

- tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursd de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datorita accidentelor in lant.

- natura extrem de diversd a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si imprastiate, care, in
vederea decontamindrii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

- locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen si se suprapuna cu cel
al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeazd producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzipezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlitura
consecintele unor accidente, mai ales cd, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.
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Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament care si
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunétatirii
madsurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenti obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze
si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO», N20), oxizi de carbon (CO, CO»), oxizi de sulf, metan,
mici cantitdti de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incdrcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creati de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperaturd dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determinirii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluatd in raport cu normele previzute in OM 462/93, ci in
functie de impactul sdu asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil sa se estimeze o variatie temporald a emisiilor, estimare care, fiind dependenti de o multitudine de
variabile independente, este “a priori’ supusi unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate
categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului existd posibilitatea de depasire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitd decat la valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeazi calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SOz si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strazii, se recomanda:

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; {BAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
39




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.

DANUBL

Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

T A VA N B i
' Strada Ion Mihalache, Nr. 3, Sy
‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov, g
"

TOTAL GRU CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzitoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice);

- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

- verificarea periodicd a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

- verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOx,
SO,, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra stirii de sdnétate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si
dupa efectuarea lucrérilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorita capacititii de acumulare
a acestora in sol si in vegetatie.

Lucriéri, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incércarea atmosferei in zond cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe mésura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sdndtate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationald a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie facuta precizarea cd o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciaza c, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SO; si NOy se situeaza in grupa A de agresivitate. Totodata traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determina incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pana la agresiv. Se apreciazd cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicatd a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerati agresiva.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucriérile de intretinere a strézii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate
in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;

- Benzina;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

- Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot s apard probleme in timpul manipularii si utilizdrii acestor produse de cétre unititile

specializate in lucréri de intretinere si reparatii ale strazii. Personalul angajat al acestor unititi trebuie sa
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respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplind a operatiilor

respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

Lucrari de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

datorita folosirii strizii pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va

urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizarii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este:

prezentarea scenariului de referinta

[13

PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA ZELETIN”
Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada analizata la parametrii cerufi de

standardele si normativele in vigoare prin lucréri de reabilitare a structurii rutiere, prin imbundtatirea

elementelor geometrice ale strazii (lagime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a

apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;
cresterea gradului de sigurantd a circulatiei;
reducerea poludrii atmosferei datoritd micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele

autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritatile avute in vedere sunt:

capacitatea portantd corespunzatoare;

planeitate buna a suprafetelor de rulare;

pante transversale corespunzitoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara platformei;
acostamente cu lafime si pante conform normativelor in vigoare;

dispozitive de preluare a apei.

Perioada de referinti este de 25 de ani.
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b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunatateste,
in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regasi si identifica in analiza proprie a fiecarui

solicitant:

- Necesitatea sau problema care urmeaza a fi solutionata prin proiect

- In ce masura proiectul atinge necesitaiile sau rezolva problemele

- Numdrul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului

- Beneficiile specifice care vor fi obfinute

- Volum de munci, servicii sau clienti care urmeaza a fi deserviti

- Relatii cu alte proiecte

- Economii realizate

- Venituri generate

- Disponibilitatea finantarilor din alte surse decét cele interne

- Restrictii de timp sau disponibilitate a finantarii

- In ce masurd se stimuleazi cresterea economici sau crearea de noi locuri de munca
- Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

- Compararea costurilor de operare si de intretinere curente si propuse

- Oportunititi de recuperare a costurilor

- Consistenta cu planurile comunitétii si cu politicile privind investitiile

- Durata de timp pentru planificare si constructie

- Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de interese
- Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

- Consecinte ale renuntérii la proiect

- Costuri de operare si intretinere

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza cost — beneficiu este dezvoltati in scopul calculului indicatorilor de performanta financiara
a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentata in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei
Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiard are drept scop determinarea profitabilitatii proiectului;

- profitabilitatea preconizatd pentru investitii in sosele fard taxe de drum este inexistentd, drept
urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.

Jesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de investitia
initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiard este cea a ..fluxului net de
numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul,
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intrucat sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie include totalul

costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.
Indicatorii calculati trebuie si se incadreze in urmatoarele limite:
- valoarea actualizatd netd (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie si fie <rata de actualizare ( 5%);
- fluxul de numerar cumulat trebuie si fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de

referintd, iar beneficiile se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numéarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd adecvatd vietii sale

economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni si fie de 25 de ani, suficient de lungé pentru a lua

in considerare impactul sdu pe termen mediw/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul General, prin

devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Valoare
(I\:l[,r Costuri (Tf\(/]g
lei
1 Studii de teren 218
o DoculmepToTi—suporT si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
<) Expertizare tehnica 459
4 Proiectare 6,360
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 3.934
7 Asistenta tehnica 14,555
8 Constructii si instalatii 655,633
9 Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 12,537
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 68,186
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000
TOTAL GENERAL 764,581

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 8 luni, conform graficului de realizare al investitiei,

cuprins in prezenta documentatie.
Costurile de operare in perioada de 25 de ani.
Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrdrilor, perioadd in care toate reparatiile se executd pe

cheltuiala constructorului.
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Strazile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea Sectorului 1, municipiul Bucuresti si nu
au fost date in gestiune directd sau indirectd unui operator de servicii publice. Municipiul Bucuresti nu
intentioneaza si perceapd taxe de la utilizatori prin care sa obtinad venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel cd nu
au fost prevazute resurse de maniera si exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliata a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica §i cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferenfa dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustdnd aceastd diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun.

Durabilitatea financiarid a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constati ci valoarea actualizatd netd, pe intreaga perioadd, este in valoare de -728.172,83 lei,
fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de cétre beneficiar fard
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egala cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare netd actualizati mai mare decat zero, rata internd de
rentabilitate va fi mai mare decét rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analizi
si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

in determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = _Cost 100

Beneficiu
Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.
Rata de actualizare utilizata in analiza financiara este 5%.
Valoarea reziduald a fost calculatd avind in vedere amortizirile aplicate pe intreaga perioada de
referintd (25 de ani) la investitia de capital.
Valorile introduse in analiza financiara sunt introduse in lei.
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S-a pornit de la prefurile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul 1 pani in

anul 25 de la realizarea investifiei.

Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator, indicatorii

calculati avand urmatoarele valori:
Valoarea actualizata neta VAN =-728.172,83 ei (<0)
Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A
Raportul cost/beneficii= 1 (<1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectudrii investitiei in valoare 986.809,00 lei

(fard TVA) recomandi finanfarea investitiei, concluzia finald este ca fezabilitatea acestui proiect este

indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investifia fiind sustenabild din punct de vedere al

acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.

In concluzie, proiectul necesita interventie financiard nerambursabild, valoarea netd actualizatd

(VAN) este negativa si rata interna de rentabilitate (RIR) este mai mica decat rata de actualizare.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publicd majora.

Acest tip de analizi este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al céaror
cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul
mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri institutionale
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Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii

contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta

acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul

proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme

primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta

implementarea proiectului;

Riscuri de medi

u

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate

s1 s-au definit méasurile necesare de control al acestora.

Descrierea Riscurilor
ICategoria de risc  ||Consecinte Eliminare Impact E:Z,zabl-
Impactul lucrarilor|Iinrautatirea Prin graficul de lucrari de
sapaturi pe|conditiilor dejconstructie se va  urmdri
icarosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil
ingustarea  strazii,jconsumuri de disrupere a traficului in
impact asuprasuplimentare defzona de proiect.
asupra fluxuluijcombustibil . Un nivel moderat de disrupere ;
It . Mediu Mare
raficului este de asteptat, dar este mai
Posibilitatea ca in| !;nult decdt compensat prinj
letapa de lucrari efectele pozitive ulterioare.
proiectul s
lcauzeze blocaje de
trafic.
Impactului _asupralPot aparea in timpulfSe vor evita scurgerile
mediului  (poluareflucrarilor surse dejfjaccidentale de combustibili,
vizuala, fonicd, etc)jpoluanti pentru ape,lubrifianti si alte substante
in perioade dejjconcentratii si debitefchimice prin utilizarea unor
lucréri masice de poluantijspatii de depozitare amenajate
rezultate pe fazefadecvate si aplicarea unor
tehnologice de Iproceduri de manevrareMediu Mica
activitate. adecvate. Implementarea
De asemenea,lacestor masuri va reduce la
fenomenul de poluarejminimum efectele negative.
a aerului poate rezultairEnchipamentele si maginile ce
din activitatile dejvor fi utilizate pentru aceste
constructie, in specialflucrdari vor trebui sd se
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fsub formi de emisiifincadreze in standardele de
lde la vehicule sijemisie din Romania.
echipamente de
constructil.
Conditii de sol|Majorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent este
neasteptate ~ (maijde constructie si ajadecvat; Constructorul isi va
dificil decétjcelor rezultate dinjlua masuri de verificare /
revizut) la toatefintdrzierea darii injaprofundare a studiuluifMare Micad
igtapele (pregitirealfolosinta afgeotehnic. Riscul depasind de
solului,  fundatie,jproiectului. Lexemplu 30% se poate partajal
etc.) lintre Beneficiar si Constructor.
Mostenire culturalg‘jﬁntﬁrzieri in incepere |Amplasamentul proiectului
- descoperirilfsau ﬁnalizarei este pe strdzi si trasee in
arheologice proiectului sifintravilan. Probabilitatea|Mare Foarte Micd
cresterea costurilor dej|descoperirii unui sit arheologic
jinvestitie. !leste minimald
Problema existentalintarzieri in incepereajAtat studiul geotehnic existent
de mediu sau finalizarea|cat si analiza de impact nu au|
Pombnhtgtea . roiectului ~ §ipus in evidenta eventuala Mediu Mici
descoperirii  uneijcresterea costurilor dejpoluare.
i contaminari investitie.
existente a solului.
Riscul delfintarzieri in derularea|Atribuirea  contractelor  de
IConstructie sau finalizareallexecutie se va face conform
Aparitia unuifjproiectului silprevederilor contractului  de
eveniment pejlcresterea costurilor dejffinantare; contractele de lucrari
durata constructiei,finvestitie. vor include termeni de livrare . .
: " Mediu Micd
care conduce la si masuri adecvate de
imposibilitatea management al contractului,
finalizarii acesteia inclusiv  garantii de bund
in timp si la costul executie.
estimat
Riscul de Inflatie  |Scaderea  profitului|Contractele de executie se vor
Valoarea platilor injConstructorului péandjsemna la prex i
timp este diminuatilfla punctul in carejconstructorul isi asuma riscul
de inflatie enunta la lucrare. inflatiei; garantia de bund
executie va fi suficient .de Mediu Mica
substanfiald pentru a refine
constructorul sau pentru a
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a

riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator.
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Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.
Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de

lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din_punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta
si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazii. Se vor continua
lucrarile de intretinere si reparare a strdzii din municipiu conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei strazii;
- Tratamente bituminoase simple.

Adoptind aceasta solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusd deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ca aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupa finalizarea acestui tip de lucrdri apar degradari multiple — gropi, fagasuiri, denivelari — ca
urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnica si economici. De aceea recomandam alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care sa fie capabila a rezista timpului, climei si traficului. In al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrérilor fiind asigurata de un
nespecialist — functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a strdzii conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altd urmare negativd va fi mentinerea
economiei zonale la o cotd sciizutd, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant constd in concluziile negative care ar
putea fi trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu pamanturi ce au calitati superioare din punct de
vedere al fertilititii si al ecologiei produselor, astfel cd pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agricultura pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Reabilitarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor apdrea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE. in
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acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din

beton asfaltic executat la cald BA16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier B¢R 3.5.

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in functie de obiectivele

urmarite prin prezenta documentatie.

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale

de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare

strdzii din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:

Solutia I :

5 c¢m strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016;

5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

20 cm strat din piatra spartd, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Solutia IT :

18 cm dala de beton BeR 3.5 conform STAS 183 - 1;

2 cm strat de nisip;

15 cm strat din piatrd sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
25 cm strat din balast, conform STAS 6400; SR EN 13242.

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia I1T :

Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;

Geocompozit cu rol antifisura;

Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent

Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in

tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tindnd cont de parametrii
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sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriille de evaluare s-a realizat clasificarea

alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune recomandatd; 1 — optiune

nerecomandati).
Tabelul nr.1 Analiza multicriteriald privind scenariile considerate
| Criteriu e
1 Durata de exploatare mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
< Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
Rezistenta la actiuneca agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu | ,
6 3 3
(5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 5 3
9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 A
10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (/1) |5 3
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu
11 (5/1) 4 4
12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))
15 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier

BcR3.5, punerea acestuia in opera implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langéa costul de executie mai scézut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse.

Avand in vedere atdt avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul

propune executia solutiei 3.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 3, adica:

Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;
Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;
Geocompozit cu rol antifisura;

Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent

Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si reparatii locale ale stratului suport.
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Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investifie, prezinta reale avantaje,
precum:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strizii care va permite atragerea in circuitul
economic a zonelor respective;

- reducerea timpului de transport;

- ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;

- imbunétatirea activitatii agentilor economici din zoné si din comuna;

- protectia mediului Inconjurator si reducerea riscului asupra sénatatii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

- cresterea sigurantei circulatiei i a confortului optic pentru conducatorii auto;

- cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

- imbunatatirea gradului de protectie a proprietdfilor adiacente investitiel impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

- reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general, determindnd economii
importante cu piesele de schimb;

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimata in iei,
cu TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL | Valoarea inclusiv TVA (lei)
ANUL I
INV. 1.174.302,71
C+M 1.042.582,54

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 231.00 m
Latime parte carosabild 3.00 m
Latime parcare 2.50m
Latime trotuare 1.00 - 2.00 m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplica doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considerd pertinentd si necesard pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in

negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea strazii propuse in cadrul investitiei — L = 231.00 m;
- Durata de realizare a investitiei - 8 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asigurii conformarea cu reglementirile specifice
functiunii _preconizate din _punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazd de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la_bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Este obtinut.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este obtinut.
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7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Este obtinut.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentiirii capacititii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomici

Este obtinut.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt obtinute.

Tntocmita
Ing. Ionuf TANASE
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PROIECTANT GENERAL

DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.,
cu sediul in Judetul Iifov, Str. lon

Mihalache nr. 3, Oras Otopei, inmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului cu nr.

J23/854/2012, CUI RO3323790

“PROIECTANT DE SPECIALITATE

Creative Road Desigr

CREATIVEROAD DESIGN S.R.L.
cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str.

Ardeleni, nr. 14, camera 1, et. 1, inregistrat3

la Oficiul Registrului Comertului cu numarul
J40/14400/2015, CUI RO35264633

Executant: Asocierea S.C. DANUBE TOTAL
GRUP S.R.L. & S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.
& S.C. TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. &
S.C. DOMARCONS S.R.L. & S.C. DIXON
CONSTRUCTION S.R.L.

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L. - Lider
asociere

Proiect Nr.

Benefidiar: PRIMARIA SECTORULUI 1, JUDETUL BUCURESTL | ‘2872022 | SEF PROIECT | DR.ING. Adrian BURLACUN: Data:
o ot PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA  |PROIECTAT | ING. Liviu CHELARIU 07/2022
A1ty prolect: INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA ZELETIN PROIECTAT | ING. Ionut TANASE Plansa Nr.
Titlu plansa: PLAN DE AMPLASARE IN ZONA STRADA ZELETIN VERIFICAT | ING. Tonut PANAITESCU 11
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Legenda NOTA
————|anjife drum exlistent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97
- |Limite proprietati este C2 - lucrari de importanta normala
0 Guri de scurgere existente - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este

corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

Limita cadastrala
@ — |Stalp retea electrica

% Camin VIZIFare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului
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PROIECTANT GENERAL

DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.,

~
cu sediul in Judetul lifov, Str. lon i -
Mihalache nr. 3, Oras Otopei, inmatriculata b

la Oficiul Registrului Comertului cu nr. . .
123/954/2012, CUI RO3323750 Creative Road Desigr

PROIECTANT DE SPECIALITATE

CREATIVEROAD DESIGN S.R.L.

cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str.
Ardeleni, nr. 14, camera 1, et. 1, inregistrat3|
la Oficiul Registrului Comertului cu numarul

J40/14400/2015, CUI RO35264633

Executant: Asocierea S.C. DANUBE TOTAL
GRUP S.R.L. & S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

& S.C. TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. &
S.C. DOMARCONS S.R.L. & S.C. DIXON
CONSTRUCTION S.R.L.

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L. - Lider
asaciere

\
Beneficiar: |  PRIMARIA SECTORULUI 1, JUDETUL BUCURESTT | ‘eaaoons | SEF PROIECT | DR.ING. Adrian BURLACU™ | S 2 Data:
] ) PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA  |PROIECTAT | ING. Liviu CHELARIU Li |pALL | 07/2022
Titlu proiect: INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL 1
MUNICIPIULUI BUCURESTT - LOT 1 - STRADA ZELETIN PROIECTAT ING. Ionut TANASE K— Scara: |Plansa Nr)
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Carosabil reabilitat
= |Trotuar proiectat
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
EEED Gura de scurgere noua
[ | Gura de scurgere ridicata la cota
@ @°% |[Stalpisor antiparcare
Margine drum existent HEHA
9 - - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97
o Trotuar existent este C2 - lucrari de importanta normala
~—— |Limite proprietati - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
— Guri de scurgere existente corespunzatoare capitolelor:
—  |Limita cadastrala - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
@ — |Stalp retea electrica la solicitari statice si dinamice
e = - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
Camin V|2|_tare canalizare - D 2 - sanatate si protectia mediului
Rasuflatori gaz
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Guri de scurgere existente
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- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97
este C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTAT STRADA ZELETIN
SCARA 1:500
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Legenda
— - — - — | Ax proiectat
Carosabil reabilitat
Trotuar proiectat
Zona suprainaltata proiectata
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
oo Gura de scurgere noua
= Gura de scurgere ridicata la cota
@ @°% |Stalpisor antiparcare
Margine drum existent NOTA
— |Trotuar existent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 Latimea benzii continue de marcaj, care separa sensurile de dirculatie pe zona curbelor si in apropierea
Limite proprietati este C2 - lucrari de importanta normala imesseriion, PRGN,
| Guri de scurgere existente - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este e————
Limita cadastrala corespunzatoare capitolelor: Latimea benzii de marcaj este de 0.15 m. Latimea bienzii de marea] este de 0,15 m
@ — |Stalp retea electrica - A4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea | Se foloseste la delimitarea partii carosabile.
— - la solicitari statice si dinamice sensurilar de circulatie pe drumurile cu doua benzi. o
© Camin vizitare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor ) - ) L qiz= = e
@ Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului e
Y
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Legenda
Ax proiectat

Carosabil reabilitat

= |Trotuar proiectat

Zona suprainaltata proiectata
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar

i

Gura de scurgere noua

Gura de scurgere ridicata la cota

[ XK B

Stalpisor antiparcare

Margine drum existent

NOTA

Trotuar existent

SCARA 1:500

Strada Berca

Latimea benzii continue de marcaj, care separa sensurile de circulatie pe zona curbelor si in apropierea

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97

Limite proprietati

este C2 - lucrari de importanta normala

Guri de scurgere existente

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este

Limita cadastrala

corespunzatoare capitolelor:
- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Stalp retea electrica

intersectiilor, este de 0.15 m.

—

Latimea benzii de marca] este de 0.15 m.
Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea

Latimea benzii de marcaj este de 0.15m
Se foloseste la delimitarea partii carosabile.

sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi.

la solicitari statice si dinamice

Camin vizitare canalizare

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

Rasuflatori gaz

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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Legenda:

P - Platforma
PC - Parte carosabila

Profil Transversal Tip

Scara 1:50
Se aplica pe Strada Zeletin

km. 0+000.00 - km. 0+231.00, L=231.00 m

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4,1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

P=5.50
| 150 - 2.00 PC=3.00 | 2.50 1.00-1.80
trotuar g Parcare trotuar
Q
S
a
1.5% ey x 2.50, al:0%
- . 0,
el e ——
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bordura prefabricata noua 10x15 cm

pe fundatie de beton de ciment C8/10

4 c¢m - strat de uzura din beton asfaltic BA 8
10 cm - strat superior de fundatie din beton clasa C12/15
10 cm - strat de fundatie din balast

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND

bordura prefabricata noua 20x25 cm
pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BAD 22.4 leg. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschré cg-ﬁfon;"? A&D%G’c‘y

Geocompozit cu rol antifisura
Frezare straturi asfaltice existente degradate
Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent
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Structura rutiera existena

ROJECTE
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Legenda:

Profil Transversal Tip 2
Scara 1:50
Se aplica pe Strada Zeletin
pe zonele unde exista cedari de fundatie

P - Platforma
PC - Parte carosabila

P=5.50
| 1.50 - 2.00 PC=3.00 | 2.50 1.00-1.80 |
trotuar % Parcare trotuar
(]
IS
Q
0,
e R e 5% 5 2.5%

bordura prefabricata noua 10x15 cm
pe fundatie de beton de ciment C8/10

4 cm - strat de uzura din beton asfaltic BA 8
10 cm - strat superior de fundatie din beton clasa C12/15

10 cm - strat de fundatie din balast

bordura prefabric

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este
C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului

ata noua 20x25 cm

pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 c¢m BA 16 rul. 50/79 - strat uzura din beton asfaltic, conform W

5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic de5¢t hwycﬁrjﬁ_ﬁq‘ N\LD

15 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1

Frezare straturi asfaltice existente degradate si sapatura
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DANURE TOTAL Grup

PROIECTANT GENERAL

DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.,

cu sediul in Judetul lifov, Str. lon
Mihalache nr. 3, Oras Otopei, inmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului cu nr,
J23/954/2012, CUI RO3323790

~~

Creative Road Desigr

PROIECTANT DE SPECIALITATE

CREATIVEROAD DESIGN S.R.L.

cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str.
Ardeleni, nr. 14, camera 1, et. 1, inregistrat3|
la Oficiul Registrului Comertului cu numarul
J40/14400/2015, CUI RO35264633
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