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1. Date de identificare

* proiectant general: S.C. DANUBE TOTAL GRUP SR.L.

* proiectant de specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
* titularul investitiei: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* beneficiar: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* amplasament: Sector 1, Municipiul Bucuresti

* data prezentirii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
Strada Bujorului are Jungimea = 327 m.
Tronson 1 - Km. 0+000 — km. 0+066: latime parte carosabila =3,50 m, latime trotuar = 1.00 m.
Tronson 2 - Km. 0+000 — km. 0+105: latime parte carosabila =5,00 m, latime trotuar = 2 x 1.00 m.
-Km. 0+105 — km. 0+261: latime parte carosabila =4,00 m, latime trotuar = 2 x 1.00 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip unica cu valoarea de 2,5 %, spre marginea platformei, dar
si tip acoperis cu panta de 2,5 %.
Structura rutiera:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242,
- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;
- Strat anticontaminant din 7 cm nisip.
Structura trotuare:
- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.
Evacuarea apelor meteorice este asigurati prin pante longitudinale si transversale.
Pentru asigurarea colectdrii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente si s-au
proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient.
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

3. Documente ce se prezintii la verificare
1. PIESE SCRISE

- Piese scrise conform borderoului.
I1. PIESE DESENATE
- Piese desenate conform borderoului.

4. Concluzii asupra verificirii

in urma verificarii se considera proiectul corespunzitor
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BORDEROU

PIESE SCRISE

PIESE DESENATE

1. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA, SCARA 1:2 000;
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PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500 ;
PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500 ;
PLAN DE SEMNALIZARE, SCARA 1 :500;
PROFIL TRANSVERSAL TIP, SCARA 1:50 ;
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
conform Hg 907/2016
Cuprins

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIT

1.1. Denumirea obiectivului de InVeStitii vueueeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeesesennn

1.2, Ordonator principal de credite/investitor

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar).........ccveveeeeerevrvereeeeennnns
1.4.  Beneficiarul InVeStteT vvvoveveeereerereeeeeeoeoooooeee o ALY ".f;,:.-.li::;%
1.5.  Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie .....\ - :
2. SITUATIA EXISTENTA SINECESITATEA REALIZARII LUCRAF '
INTERVENTIL................ R S oT— A — R R sAnna . —— S— 4
2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
INSHIULIONALE ST FINANCIATE ...eovititieieieeieie ettt e et e et e et e ese e e e ee s 4
2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor...........ceeen..... 5
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice..........ccoocereevveruenne... 6
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE.....ccccoveureeen. RO—— PP ™
3.1.  Particularitati ale amplasamentulUi: ....c...oveeueieeeuiiereeieeee et 7
a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan) 7
b  dateleseismieeigl BlMBIICE: oot msimmmmios s st tansmseseromes s iass sms s mstesn 7
c) SEUATT B TEIEIM ...ttt et e e e e en s e eeean e e eneenseeasesseenseeneenes 11
d)  situagia utilitafilor tehnico-edilitare eXiStENTE . ......c.vieereiee ettt e 11

e)  analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
climatice e POt AfECtA INVESTILIA ...euvuvevereeeieteeees ettt et et e e e e e e s e e s esee s eseeseaeens 11

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei

UNOTZONG PROVEJANE covwuoussymsmssss vumwiisivsssmsssssss9sssssis s5515755553593156 1ibsansasasss e oess smamsmmar s mms S PR mas s 12
C RN (= 15T T —————————— SN 12
3.3, Caracteristici tehnice $i parametri SPECITIC ....ovvveureveerieeeeeeeeeeeeetee et 13
a)  categoria §i clasa de IMPOTTANLA.........ocvvruerereeeeiesiietete et ee et ee ettt es et es e s eseeseseseaeenes 13
b) cod in Lista monumentelor iStorice, dUPA CAZ. ....c..veomereeeeeeeeeeeee e e e e e e e 13
¢)  an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de CONSLIUCTE ..vovvveeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeaena, 13
dy  SUPTalAlE OISR s mnsnismminmmess i smmmsenamnsansasayssssss mesasasss s s msmr A eSS OS IR 13
€)  suprafata construitd deSTASUIALA..........ccveoriiiieei it e e e e e e e ee e eee e e e es e eeeeeee e 13
f)  valoarea de iINVENTar @ CONSIIUCTIET .ouvvveuviveererieeeee it eeeteee et ee e e eee e e e e e es e s eeeseeeesseseee e 13
g)  alti parametri, in functie de specificul i natura constructiei eXistente ...........ovevveeeeeeeeervenennnn. 13
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3.4.  Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

CRRPEEDIO - cocmesmysns ot s O N S A 5 s A A AR SRS SRS B SR BB R 14
3.5.  Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.........ccvvveeeerennnnn, /”*:\ ....... 14

ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICA ,/ Kn

4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, AL UQT(T* L(x‘
R
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a)
b)  Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie ...........c.cooveeeee b 2beee LS
c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dup \Qaz @u\dltorul pn%
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interv ;n \\

d)  Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii confe
conform exigentelor de calitate

S. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA......

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
AENITCETURE] 5T COOMBIIIE o s emsmsss i TS 555 g emenemns RS A AT LA o RS BOAS 15
a)  Descrierea principalelor lucrari de INtErVENTIE: ... ...c.oveeeeeeiiieeet et eee e e e e e eee e e e 15

b)  descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnica de interventie
210817 L U ————————————————————— 19
¢)  analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri

GlIALICE B8 Pt altctt Investilia ... e e e S i s s s smcras 19
d)  informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat INVECINAA ........ocooveeieveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19

e)  caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucririlor de
e VRIS s S BT 5 0 5 S R4 ST AR A AR P ES 19

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estiméri privind depasirea consumurilor initiale

de utilitdgi si modul de asigurare a consumurilor SUPIIMENATe ..........coeeevereeeeerereerereesereererennn. 19
5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ...........coeeeveueeeeeeeeeeeeeeesesenennnn, 19
5.4, Costurile estimative ale INVESTLIET.c.v.eiieiriiieie ettt eeteee e eee e e 22
a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
(= i N————————————————————————— 22
b)  pe durata normata de viatd/amortizare a iNVESHItI .....ev.eveeerereereeereeeseeeeee e eee e eee s es e 34
5.5.  Sustenabilitatea realizarii INVESHIET ... cverieuiereeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e et e e e e e s 34
O e B T R v —————————————————— S 34
b)  Estimdri privind forfa de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
B OPETATE: ccovesccuossavyviprssemis s ai 475 maeds S0 S A TSR o 5 2 A A A AP R S S BB ATRRE TR RS 35
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
PTORRIATR i cusorsurmposmnsnsnes s7i s 5SS TEEAAS ki o m a4 KR e i 35
5.6.  Analiza financiard si economica aferenta realizirii lucrarilor de interventie................... 41
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a)

Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si prezentarea

W=t L] DSl (S 4= =) oL 7 RO 41

b)  Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei
inclusiv prognoze pefermen medingi TG wwmemssmssasssmosamiEmg

¢)  Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;.......ccooveeveeevveeeeee 100, i x/ o N
d)  Analiza economica; analiza cost-eficacitate ...........coovveevuveeeeeennn Sl ot ¢
€)  Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMA
6.1.  Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, econ o1l
SUSTENADITLALIT $1 TISCUITIOT 1ueeitveeeeeieeceee et ST g et e
6.2.  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat............ocuoveo ) elrmeeeeneiveeeerernens
6.3.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti inVeStitiei.......oovvurieveceeereeieeceiee s 33
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu

TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general53

b)  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitii fizice care

sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu

standardele, normativele si reglementérile tehnice TN VIZOAre........cccveveeivvieeeieieiiescciee e 53

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de INVESTILIT ...veeoeierrieeeeecee e e 53

d)  durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni .................ccccooovnnn.. 53
6.4.  Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ..........covvvvurenennns 54

6.5.

Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare

s1 economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

ORI PR o vosvnpnssamem s e im0 S R o e TP AR 05 S B A s S a RS E R ARS 54
7.  URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME ............... A AR 54
7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire................. 54
7.2.  Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari .............. 54
7.3.  Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previazute de lege ......... 54
7.4.  Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentarii capacititii existente............ 54
7.5.  Actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoecoNOMICH.......ccvvveeveeesrereeiereeeenenas 54
7.6.  Avize, acorduri $i StUdil SPECITICE .eevueiriiiiiiiiiiiiieiiect et e e 55
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii Ay
“PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARARE JIN B/ASLT
URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 3 RAD CA‘ BUIGR I (
= G S
1.2. Ordonator principal de credite/investitor \‘i;( i et /5

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, S 'tO\\BQurE:S‘[\I /
N

F

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant General: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., Str. Ion Mihalache, Nr. 3, Oras
Otopei, Judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului J23/954/2012, cod fiscal RO3323790.

Proiectant de Specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14,
Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal
R0O35264633. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de
arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea

prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Bucuresti, Sectorul 1 - este un program vital

pentru dezvoltarea locala si regionala. El prezintd o abordare care oferd noi oportunititi de dezvoltare
locald punand bazele identificarii nevoilor locale, intéririi capacititii de dezvoltare si implementarii
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local si cultural, dezvoltarii mediului
economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunititilor locale. Proiectele alese pentru
finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor Sectorului 1, Bucuresti. Importanta acestui aspect este data de certitudinea
implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea
asumarii depline si constiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa fie in

contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar
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obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 — 2024,

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa se
dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura,
industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate,
siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea
strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul
comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmitoarele:

- Nota conceptuala;

Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;

Studiul geotehnic;
- Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al Sectorului
I, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei
categorii de proiecte sunt:

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de
desfasurarea a activitatilor socio-economice;

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru modernizarea si reabilitarea strazii Bujorului. Strada
analizata are in general traseul in aliniament sau cu raze mari. Lungimea totala a strazi este de 327.00 m.

In prezent exista un sistem de canalizare pluviala. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura
terenului a dus local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestei strazi, alaturi de starea de degradare a
suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.

Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul masinilor de pompieri sau al ambulantelor
pentru interventii pe strada analizata se face cu greutate.
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Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada analizata nu
asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de
aceea se recomanda reabilitarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa inglobeze materializarea
in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Sector 1 trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze
si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea,
sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de
surse publice si private. Astfel, se propune ca municipiul Bucuresti sa se impuna ca un actor local si
trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor.
Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice
locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
- reducerea costurilor transporturilor;
- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza reabilitarea strazi locale din municipiul Bucuresti trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza
informatiei si utilizarea rezultatelor.
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‘ 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,

dimensiuni in plan)

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Bucurestiul se afld in sud-estul Romaniei in Campia Vlasiei, care face parte din Campia Roména.
Bucurestiul are o suprafatd de 228 km?. Altitudinea variaza de la 55,8 m in zona podului de la Catelu, la
sud-est de orag, pan la 96,3 m in zona de pe Dealul Filaretului. Raportat la coordonatele geografice fixe,
orasul Bucuresti se regiseste la intersectia paralelei de 44°24'49" latitudine nordici cu meridianul de
26°5'48" longitudine Estica.

Starea tehnica a strazii propuse pentru reabilitare este necorespunzatoare: platforma strazii este
degradata, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila.

Strada prevazuta pentru reabilitare are o suprafata de rulare existenta alcatuita partial din beton
degradat si partial din materiale granulare. Aceasta prezinta denivelari, gropi, fisuri, in perioadele cu
precipitatii circulatia se desfasoara cu dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea
intersectiilor.

In profil longitudinal, strada este in palier, cu declivitate mica, sub 2%.

In profil transversal strada are o parte carosabila/ platforma variabila, cuprinsa intre 3.50 m — 5.00
m. Pantele 1n profil transversal nu sunt corespunzatoare.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada care face
obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda reabilitarea lor.

Lucrarile la strada au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate
numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) datele seismice si climatice

Municipiul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca
de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata
din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestiului soclul
de sisturi cristaline se situeaza la aproximativ 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct
depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice
inclina constant spre nord, in consecinta depozitele teriare si cuaternare se ingroasa catre nord,
diminuandu-si in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru platforma Moesica se vorbeste
de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate
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avea pana la cca 5.5 km grosime, secventa Permian — Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic —
Cretacic superior pana la cca. 3.5 km grosime iar secventa Miocen mediu Holocen pana la cca. 1.5 km
grosime. Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate
in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu si continuand cu cele care au dus
la elaborarea hartilor geologice scara 1:200 000 ale IGR. Astfel, Lacatus et al. (2008) descriu cu varsta
Romanian superior — Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare
si Subformatiunea superioara de Dunare constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in
urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropiate, respectiv cu totul diferite de cele
actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier
cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa.

Clima Municipiul Bucuresti este moderat — continentala, ceea ce inseamna ca verile sunt uscate si
calduroase, iar iernile friguroase. Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat
de masele de aer continental provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de
temperatura, de pana la 70°C intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne
lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii. Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur
de 10 — 11 °C. Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.1 °C si cea mai
mica in anul 1875 de 8.3 °C.

Din observatiile si analizele efectuate, rezulta ca Bucurestiul are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980).

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare
cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,30 g, determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referin{a
(IMR) corespunzator starii limitd ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de raspuns este
Te = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013).

-

Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
raspuns

Adéincimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 — 0.90 m.
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Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarcarilor date de vint, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012

"Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.
2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a véantului (qb), mediata pe 10 minute si avand
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.50 kPa.

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-

2012 “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin ordinul
MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
(s.k) de 2.0 kKN/m?.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de
recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii
de nedepasire intr-un an de 95%).

ROMANIA

Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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¢) studii de teren

—  Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizind echipamente moderne si programe adecvate lucririlor de strazi. Acestea au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.
Prin Nota conceptuala, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70,
conform temei de proiectare.

—  Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat
si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator
prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare™ si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptiand
investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei
documentatii.

—  Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

d) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in Sectorul 1 din Municipiu Bucuresti exista retele de alimentare energie electrica,
telefonie, alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

e) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv_de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestirile
evenimentelor meteorologice extreme. In mod indirect impactul schimbarilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocati calatorilor.
Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investitii importante si promovarea unui
management adecvat. Masurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbarilor climatice
au in vedere garantarea unei bune functionri si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbarilor climatice, asigurdnd in acelasi timp functionarea sa
neintrerupta si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructuri de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, inca din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbdrilor climatice.
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Amenintari:

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoritd alunecirilor de
teren si a inundatiilor;

- afectarea conditiilor si a regimului de transport ca urmare a intensitdtii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperaturd vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

- disconfort pentru calatori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile unui pret de cilatorie
ridicat ca urmare a necesitatii recuperarii pagubelor produse la infrastructura;

- producerea de perturbari in regimul de transport al marfurilor $i in consecintd si asupra
costurilor aferente;

- cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intretinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicati de adaptare;

- crearea posibilitagii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.

Recomandari si masuri de adaptare:

- asigurarea colectarii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradali:

- asigurarea protectiei retelei ciilor de comunicatie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. in constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul
precipitatiilor intense si a inundatiilor;

- protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;

- inlocuirea cablurilor de suprafati cu cabluri subterane:

- promovarea unor tehnologii noi de imbracamingi rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe bazi de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintdmpinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datoratd sciderii temperaturii);

- imbundtagirea ciilor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de
combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de seri.

f) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi_sau_situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2.  Regimul juridic

Lucrérile propuse se vor realiza pe amplasamentul strazi actuale, pe proprietatea publica a
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, firi a afecta suprafete de teren cu altd destinatie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor publice.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanti

in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998, strada din
prezenta documentatie este definitd ca strada de categoria IV. Prin reabilitarea ei se asigurd o mai buna
desfasurare a traficului rutier in zond, atét in ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de
interventie in caz de fortd majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateazé lucrérile pentru realizarea unei noi structuri rutiere, in vedere imbunatatirii
conditiilor de circulatie. Lucrarile preconizate a se realiza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrdri de importanta
normald si se vor realiza in conditiile respectdrii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a ficut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea n constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de importanti a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice. dupi caz

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.

e) suprafata construiti desfiasurati

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
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3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic

Strada Bujorului ce urmeaza a fi reabilitata se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

In urma examinarii vizuale s-a constatat ci strada ce face obiectul prezentei documentatii prezinta
partial imbracaminte din beton si partial suprafata din materiale granulare. Aceasta are degradari
specifice- gropi, fisuri, cedari locale. Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceastd zona sa se
desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea
ce face ca traficul rutier in aceastd zond si se desfdsoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, strada ce face obiectul acestei documentatii prezinta pe toata lungimea ei

imbracaminte din beton.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strazi din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmétoarele:

Solutia 1: - structurd rutierd flexibila (pentru o perioada de perspectivd de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 cm nisip sau geosintetic.

Solutia 2:

- structura rutiera rigida (pentru o perioada de perspectiva de 30 ani)

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
14



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP - S.C. CREATIVE ROAD
I) T ( ~ S.R.L. 4 DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3, N~ Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov, ~ oy Sector 2, Bucuresti
DANUBE TOTAL GRUP ) CUL: R033.23790, . . ' CUL 352.64633’ i
Registrul Comertului: J23/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

dala din beton de ciment rutier B¢cR 3.5 de 18 ¢cm

- nisip2cm;

- Strat din piatra sparta, 15 em grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 ¢cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutia 2 are dezavantajul ci, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1, pe langd costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse.
aleasd se va verifica la traficul actual si de perspectivd precum si la inghet de citre proiectant. Se
recomanda solutia 1 ce asigurd o durata de serviciu de 15 de ani.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 1 pentru strada din cadrul
prezentei documentatii. In situatia in care reabilitarea strazii expertizate se va realiza dupa o perioada mai
mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucriiri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru reabilitarea strazii Bujorului din Sectorul 1 al Municipiului
Bucuresti. Strada are o lungime totala de aproximativ 327.00 m.
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LUCRARI DE REABILITARE

Traseul in plan

Traseul proiectat, ca urmare a solicitérii beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce priveste
limitele de proprieta{i, urmdreste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,
imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in prof'l trans

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 1014
bazd de 20 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a strazii a condus si la mentinerea declivita 110
proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile i ',\
proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Linia rosie in profil longitudinal pentru strada ce face obiectul prezentului proie
mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu pante longitudinalécu valori variabile
cuprinse intre 0.20 + 1.50 %

Traseul in profil transversal
Reabilitarea strazii din cadrul prezentului proiect se va face cu incadrarea in limita partii carosabile
existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf, STAS
10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localitatile urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.
Strada Bujorului din cadrul prezentei documentatii va avea urmatoarele elemente caracteristice in
profil transversal:
Tronson 1:
Km. 0+000 — km. 0+066:
e [Latime parte carosabila =3,50 m;
e Latime trotuar = 1.00 m;
Tronson 2:
Km. 0+000 — km. 0+105:
e Latime parte carosabila =5,00 m;
e Latime trotuar =2 x 1.00 m;
Km. 0+105 — km. 0+261:
e Latime parte carosabila =4,00 m;
e Latime trotuar=2x 1.00 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip unica cu valoarea de 2,5 %, spre marginea
platformei, dar si tip acoperis cu panta de 2,5 %.
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Structura rutiera
Pentru o dimensionare cit mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat
studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier; :;7 )
- tipul profilului transversal; i 7
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata. :
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului
baza de sondaje conform normativului AND 550.

Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmatoare:

- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;

- 5 cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf, STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 cm nisip.

R

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asigurati prin pante longitudinale si transversale.

Pentru asigurarea colectérii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente
si s-au proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient. Acestea se regasesc

pozitionate pe planul de situatie.

Lucrari edilitare

Pentru asigurarea unei circulatii in siguranta, capacele caminelor de vizitare existente, gurile de
scurgere existente si aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectati a strizii sau a trotuarului.

Ridicarea la cota proiectata a capecelelor retelelor edilitare se va face inainte de turnarea stratului
de uzuri respectiv de monate a pavajului. Prin solutia adoptatd in prezenta documentatie, retele edilitare
subterane existente in aria proiectului nu vor fi afectate.

Lucrari de siguranta circulatiei

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RTO03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
17



PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP . S.C. CREATIVE ROAD
l) T ( S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada Ion Mihalache, Nr. 3, N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul lifov, = oy Sector 2, Bucuresti
BANUBE TOTAL GRO ,,‘ ~ CULRO3323790, . . . CUL 35264633
Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: J40/14400/2015

Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictic a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice” capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este amplasata
strda, prin micsorarea cantitatilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii
suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate
de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la
alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decit in cazul actiunilor bruste asupra
autovehiculului.
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¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de rise, antropici si naturali, inclusiv_de
schimbiiri climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturid sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realiziirii lucririlor

de interventie
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada v
Lungime 327.00 m
Litime parte carosabild 3.50-5.00 m
Latime trotuare 1.00 m

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv_estimiri privind _depisirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrarile de reabilitare a strizii se vor asigura utilitatile necesare pe durata de executie
pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei
de constructii care va desfasura activitatile de reabilitare a strazii, cheltuielile cu acestea se regisesc in
subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previizute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai

jos:
Anul |
Denumire activitate Nr
folal l g lofafals|ellz]s

Nr. de
crt luni
1 Obtinerea sl amenajarea terenulvi
1.1 Obtinere teren 0
12 Amenajarea terenului 0
13 Amenajarea pentru protectia mediului 0
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1.4 Amenajarea pentru protectia mediului 0
Asigurarea uftilitatilor necesare
2 S n 0
obiectivului
3 Proiectare si asistenta tehnica
34 Studii 1
32 Obtinere avize si acordur 1
33 Expertizare tehnica 1
Cerfificarea performantei energefice si
3.4 . i -, 0
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 1
3.6 Crganizarea procedurilor de achizitie 1
3.7 Consultanta 12
3.8 Asistenta tehnica 12
4 Investitia de baza 7
4.1 Constructii si instalatii 7
42 Montqj utilaje, echipamente tehnologice 0
. si functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0
. functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montqj si 0
echipamente de transport
4.5 Dotar 0
4.6 Active necorporale 0
5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0
5.1.1 - lucrari de constructii 2
5.1.2 [[ - cheltuieli conexe crganizarii de santier 1
5.2 Comisioane, cote taxe 2
53 Diverse si neprevazute 12
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1 ‘_‘
[ Probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada

indicata
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5.4. Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare
categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.
Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 1.532.459,97 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 3 - STRADA BUJORU in lei

Valoare (fara TVA ; Val90re
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor VA) (rotunjif) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenajdri pentru pr'ofe-,-ctvio mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald
1 4 Ch'el’rL_JieIi pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitGtilor necesare obiectivului
2] Cheltuieli peljfru .osig_urc:reo utilitatilor 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 | Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 L L 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Ceﬁ-ificurea pel_'formante.i .energe'rice si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proteciare 9,769.77 1,856.00 11,625.77
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
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3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 0.00 0.00 0.00
generdl

Documentatiile tehnice necesare in
354 Vedere(} Obﬁner“ 3,25659 6]900 3,87559

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a

3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de 2,570.99 488.00 3,058.99
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detdlii de executie 3,942.19 749.00 4,691.19
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consulfqntq 5,14].99 977.00 6,] 18.99
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 5,141.99 977.00 6,118.99
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 19.368.14 3.679.00 23,047.14
3.8.1 | Asistenta fehnica din parte 1,371.20 260.00 1,631.20
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 685.60 130.00 815.60

Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 685.60 130.00 815.60
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 | pirigentie de santier 17,996.94 3,419.00 21,415.94
TOTAL CAPITOLUL 3 | 34,279.90 6,512.00 40,791.90
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 856,996.71 162,829.00 1,019,825.71

4.2 Montqj u!ilaje: echi;.)amenfe 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 functionale care nu necesita montq;j si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 | 856,996.71 | 162,829.00 | 1,019,825.71
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrc"nr.i c?e consfru;tn sl instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Com.isioc.me, cote, taxe, costul 14,897.22 437.00 15,334.22
creditului
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

Strada [on Mihalache, Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul Iifov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: 123/954/2012

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
I) rlw( \‘
n"

S.R.L.
DANUBE TOTAL GRU

Creative Road Design

5 S.C. CREATIVE ROAD
b DESIGN S.R.L.
N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
= oy Sector 2. Bucuresti
CUI 35264633.
Registrul Comertului: J40/14400/2015

591 Com_isioc_mele s@_d_obonzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5090 Cota gferema ISC per?’rru conftrolul 572601 0.00 5726.01
lucrarilor de constructii
Cofta aferenta ISC pentru controlul
5.2.3 | statuluiin amenajarea teritoriului, 1.145.20 0.00 1,145.20
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
594 Cota oferer_n‘a Casei Sociale a 5,726.01 0.00 5.726.01
Constructorilor - CSC
595 Taxe perfrru acorduri, _ovize c9nforme Si 2.300.00 437.00 2.737.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 89,127.66 16,934.26 106,061.92
i Cheltuieli pentru informare si publicitate %,00.00 00 £,400.00
TOTAL CAPITOLUL 5 | 104,024.88 17,751.26 123,776.14
CAPITOLUL é. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL | 997,301.49 | 187,092.26 | 1,184,393.75
DIN CAREC+M | 856,996.71 | 162,829.00 | 1,019,825.71
TOTAL GENERAL AEWUALEATCE OUG |, o7 261 40 | 2ad 87848 | 1 55245997
47/2022
DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 1,145,201.38 | 217,588.26 | 1,362,789.64
DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF
OUG 47/2022 10,845.31 2,060.61 12,905.92

Proiectant,

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

ing..

Beneficiar,

PRIMA&]’A;S,EG%I_{QRULUI 1 BUCURESTI
= (! Primar |
E {‘.:’;: fl A

X\
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PROIECTANT DE SPECIALITATE

DANUBE TOTAL GRU

DTG

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul [lfov,
CUI: RO3323790.

Registrul Comertului: 123/954/2012

~
.

oy
“

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.

Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022

EAjustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo* [ 1-p-a) *ICCn/ICCdata referinta+(p+a)]

Vo= 856,996.71 lei in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru
. valoarea procentuali a platii in avans determinata ca raport dintre
0% valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului
valoarea procentuali a profitului determinata ca raport dintre
p= 2.88% valoarea profitului exprimatd valoric $i pretul contractului
Pret contract (fara TVA) = 0.00 lei Pretul Contractului
Va . =Pret Contract/1.05 = 0.00 lei Valoare cheltuieli directe+indirecte din pretul contractului
Vrotn =V4-1*3% = 0.00 lei Valoare profit exprimata valoric
Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii
ICCn = 180.4% septembrie 2022 de plata / ultimul indice disponibil
Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
ICCy = 134.0% datei-limitd de depunere a ofertel, iunie 2020

(1-p-a)*ICCn/ICCdata referintat(p+a) = 133.63%

V.= 1,145,201.38  [¢
TVA 19%*V,= 217,588.26 lei

TOTAL (inclusiv TVA) = 1,362,789.64 lei

valoarea devizului general conform preturilor previzute

valoarea ajustata a devizului general

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022 pentru servicii

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo*[IPCn/IPCdata referinta] *100

valoarea devizului general conform preturilor prevazute

Vo= 8,569.98 lei in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru
(IPCn/IPCdata referinta)*100 = 126.55%
V,=10,845.31 lei valoarea ajustatd a devizului general
TVA 19%*V,= 2,060.61 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 12,905.92 lei
Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenaqjarea
terenului in lei
G Valoare
Valoare(fara TVA ; <
. . . i (inclusiv
N. Denumirea capitolelor si TVA) (rotuniit) TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amengjarea terenului 0 0 0
Amenajari pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la starea 0 0 0
initiald
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBE TOTAL GRU

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache. Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul Ilfov,
CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14. Camera 1, Etaj 1,
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J140/14400/2015

1.4

Cheltuieli pentru
relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1

Proiectant,

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

|ng ionut Tcnase

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.

ing. lonut Tanase

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
S Valoare
) ) . Valoare(fara TVA < !
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotuniit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu apd 0 0 0
1.2 | Canalizare 0 0 0
1.3 | Aimentare cu gaze naturale 0 0 0
1.4 | Alimentare cu agent termic 0 0 0
1.5 | Alimentare cu energie electricd 0 0 0
1.6 | Telecomunicatii (telefonie, radio 0 0 0
- 1v)

1.7 | Drumuri de acces 0 0 0
1.8 | Cai ferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0

TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0 0 0

RULD
uee ﬁl ™
Proiectant, Beneﬁcnczr

PRlMARiA@Eé:fORULUI 1 BUCURESTI
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Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica in lei

. ] : Valoare(fara TVA \{a!oar.e
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotuniit) (inclusiv
cr. subcapitolelor de cheltuiel TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
3.1 Cheltuieli pentru studii 0.00 0.00 0.00

Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,

3.1.1 | hidrogeotehnice, fotogrametrice, 0.00 0.00 0.00
topografice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie

3.1.1.1 | Studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00

3.1.1.2 | studiu topografic 0.00 0.00 0.00

3.1.1.3 | studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00

3.1.2 chc?rf p'rivind impactul asupra 0.00 0.00 0.00
mediului

3.1.3 | Studii de specialitate necesare in 0.00 0.00 0.00

functie de specificul investitiei

Documentatii - suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii

Obtinere/prelungirea valabilitatii

221 certificatului de urbanism Q:00 0.6 DA
390 Ob’rln.ereg(preiungweg VOiOb”'i'?OTII 0.00 0.00 0.00
autorizatiei de construire/desfiintare
Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
323 retele publice de alimentare cu apa, 0.00 0.00 0.00

canalizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie

394 Obtinerea certificatului qe 0.00 0.00 0.00
nomenclatura stradala si adresa

Intfocmirea documentatiei, obtinerea
numarului cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea
funciara

3:2.5 0.00 0.00 0.00
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Obtinerea actului administrativ al

3.2.6 | autoritati competente pentru 0.00 0.00 0.00
protectia mediului

3.2.7 | Obtinerea avizului de protectie civila 0.00 0.00 0.00

398 AV{zul Qe specmll’ro’r_e in c.ozul 0.00 0.00 0.00
obiectivelor de patrimoniu

3.2.9 | Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
3.3 si/sauv, dupa caz, a proiectelor 0.00 0.00 0.00
tehnice, inclusiv infocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica

Cheltuieli pentru certificarea

3.4 performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Cheltuieli pentru proiectare 9769.77 1856.00 11625.77
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiv de fezabilitate/ Documentatie
3.5.3 | de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
interventie(DALI)
Documentdtiile tehnice necesare in
3.5.4 | vederea obtinerii avizelor/ 3256.59 619.00 3875.59

acordurilor/ autorizatiilor

Documentatii fehnice necesare in
3.5.4.1 | vederea obftinerii 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare

Documentatii tehnice necesare in
3.5.4.2 | vederea obtinerii 3256.59 619.00 3875.59
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare

Verificarea tehnica de calitate a

3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de 2570.99 488.00 3058.99
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 3942.19 749.00 4691.19
3.6 Cheltuieli aferente organizarii 0.00 0.00 0.00

procedurilor de achizitii publice

Cheltuieli aferente intocmirii
3.6.1 | documentatiei de atribuire si 0.00 0.00 0.00
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)
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Cheltuieli cu onorariile, transportul,
cazarea si diurna membrilor
desemnati in comisile de evaluare

S5 0.00 0.00 0.00

Anunturi de intentie, de participare si
3.6.3 de atribuire a confractelor, 0.00 0.00

. 0.00
corespondenta prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu
procedurile de achizitie publica
Cheltuieli aferente organizarii si
3.64 | derulari procedurilor de achizitii 0.00 0.00 0.00
publice
3.7 | Cheltuieli pentru consultanta 5141.99 977.00 6118.99
371 | Managementul de proiect pentru 5141.99 977.00 6118.99

obiectivul de investitii

Plata serviciilor de consultanta la
3.7.1.1 | elaborarea memoriului justificativ, 0.00 0.00 0.00
studilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare

Plata serviciilor de consultanta in

3.7.1.2 | domeniul managementului investitiei 5141.99 977.00 6118.99
sau administrarea contractului de
executie
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 | Cheltuieli pentru asistenta tehnica 19368.14 3679.00 | 23047.14
3.8.1 Asistenta tehnica din por’rec 1371.20 260.00 1631.20
proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 685.60 130.00 815.60

pentru participarea proiectantului la
3812 fazele m_cluse in progrqmul fje confrol 685.40
al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

130.00 815.60

Dirigentie de santier, asigurata de

382 | personal fehnic de speciaiitate, 1799694 | 3419.00 | 2141594
autorizat TS
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 342‘?&90 \ 5512 00| 40791.90
/ RV
Proiectant, I = \@ ”Bjeneflqor
$.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMARIA% SECTORULYI 1 BUCURESTI

lng lonut ancsef;\ \ Pnniar
j by | \
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieliin lei
. . . Valoare(fara TVA X:Lcl)t?s.ri\er
Nr. Denun:urec capitolelor §| ‘ TVA) (rotunijit)
crt. subcapitolelor de cheltuiel TVA)
lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrdri de consjrerjcijcu si ms?a]ct,n 0.00 0.00 0.00
aferente organizdrii de santier
512 Che]’rweh conexe organizdrii de 0.00 0.00 0.00
santier
53 |“omBlane; cole. e coul 14897.22 | 437.00 | 15334.22
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | oferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5ra:g | SOI0 BiSTEmE IS pRrim ) 572601 0.00 572601
conftrolul lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 1145.20 0.00 1145.20
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aferenta Casei Sociale a
524 consructorior- C8C 572401 0.00 5726.01
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 2300.00 437.00 2737.00
50 & construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute
53 [(10% dincap1.2+1.3+2+3+ 89127.66 16934.26 | 106061.92
4)
54 Chel.iu.ieli pentru informare si 2000.00 380.00 2380.00
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 106024.88— 1_,7751.26 12377614
7 | g ‘_f Q(
Lhake N
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S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PRIMARIA SEC}ORULUI 1 BUCURESTI
ing. ;onut Tanase‘\_\ o anqw"““

e

i/
i~ //

79




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

4 A B S.R.L. "
= Strada Ion Mihalache, Nr. 3. W
‘ Oras Otopeni, Judetul Iifov, oy
e

DANUBE TOTAL GRU CuL: RO33?3790'
Registrul Comertului: 123/954/2012

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Creative Road Design

Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare(fara o (inclusiv
ireac 2
TVA rotunjit
Nr. Cr. de cheltuieli Y| ot | Trva
lei lei lei
0 1 2 4 &
|. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 59191.71 | 11246.00 70437.71
amenajari exterioare
4.1.1.1 | STRADA BUJORULUI 52191.7] 11246.00 | 70437.71
4.1.2. Rezistenta 797805.00 | 151583.00 | 949388.00
4.1.2.1 | STRADA BUJORULUI 797805.00 | 151583.00 | 949388.00
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTALI - subcap. 4.1. 856996.71 | 162829.00 | 1019825.71
4.2 M.ontcu utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, s:-chlpame_nie tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, ech'lpumenie_ tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active corporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total i) 856996.71 | 162829.00 | 1019825.71
Proiectant, . Beneficiar,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. ; ERjA@r&EIA‘SEéTO_RULUI 1 BUCURESTI
ing. lonut Tanase DoV \ /st Primar
I e i\--‘ = ‘; E ,«, ‘J?;G'L: r
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EVALUAREA OBIECTULUI NR.1.1 - Str. BUJORULUI
Nr Categorie de lucrari/Capitolul de Preful Pretul total (lei fara
; areg € /--apiiolu U.M. | Cantitate | unitar (lei
crt. lucrari TVA)
fara TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Desfacere carosabil
1.1.1 | Lucrari de demontare borduri mari | 58.00 22 81 1322.98
din beton 20x25 cm
1.1.2 | Lucrari de sapatura - la carosabil mc. | 664.34 2981 19803.98
113 Lucrari de spargere si desfacere — 73,40 306.04 09443.34
betoane
Total desfacere carosabila 43590.30
1.2.Desfacere Trotuare
121 Lucrari de desfacere pavaije - la — 76.00 15.14 1150.64
trotuare
129 LL_Jcrori de demontare borduri mici m. 50.00 15.53 776.50
din beton 10x15 cm
123 Lucrari de spargere si desfacere B 93,55 306.04 7907 24
betoane
1.2.4 | Lucrari de sapatura - la trotuare mc 114.40 56.53 6467.03
Total desfacere trotuar 15601.41
TOTAL TERASAMENTE 59191.71
2.CONSTRUCTII
2.1. Fundatie Carosabil
2.1.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 1407.00 3.85 5416.95
2.1 | tucrar de asternere nisip la me. | 98.49 92.27 9087.67
carosabil
2.1.3 | Lucrari de astemere balast la mc. | 35175 | 114.26 40190.96
carosabil
1.4 Lucrari de gs’rernere piatra sparta me. | 281.40 151.76 49705.26
la carosabil
Total fundatie carosabil 97400.84
2.2.Funddatie Trotuare
2.2.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 563.00 3.85 2167.55
599 Lucrari de asternere balast la L 54 30 128.44 793117
frotuare
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223 | Lucrari osferrjere beton de ciment | 5 | 543,00 38.67 21771.21
C12/15, grosime 10 cm la trotuare
Total fundatie trotuare 31169.93
2.3.Ancadramente Carosabil
23,1 | Lucrari de montare borduri mari m. | 654.00 59 34 38808.34
din beton 20x25 cm
Total ancadramente carosabil 38808.34
2.4.Ancadramente Trotuare
241 Lucrari de montare borduri mici din m. 548.00 41.77 20889 .94
beton 10x15 cm
Total ancadramente trotuare 22889.96
2.5. Suprastructura Carosabil
Lucrari de asternere strat de baza
2.52 | din anrobat bituminos cu criblura - | fo- 6.24 384.84 2401.40
AB 31.5, grosime strat =8 cm
Lucrari de asternere strat de
legatura din beton asfaltic deschis
<0 cu criblura - BAD 22,4 grosime strat Mg | OO0 BLA sRais
=5cm
Lucrari de asternere strat de uzura
2.5.4 | din beton asfalfic - BA 16, grosime | mp. | 1407.00 71.79 101008.53
strat =5 cm
Total suprastructura carosabil 187886.21
2.6.Suprastructura trotuare
2 6.1 Lucro_ri de os’rema_ere strat beton mp. | 563.00 74.25 41802.75
asfaltic BA8, grosime strat 4 cm
Total suprastructura trotuare 41802.75
2.7.Siguranta Circulatiei
gz, | MOTIEES INGICaIOare-relliers - buc.| 7.00 190.33 1332.31
rotund
57 Montare indicatoare rutiere - s 3.00 206.06 418.18
patrat
0.7.3 | Montare indicatoare rutiere - buc.| 1.00 185.08 185.08
friunghi
Realizare a marcajelor rutiere
transversale cu vopsea pe baza
de
2.7. ) . . ! . . :
% solvent organic, cu microbile me — s 8550
reflectorizante de sticla — grosimea
peliculei de 400 microni
g7, | -HETEI S SEIQlaTe: g el km | 033 259.15 85.00
executiei lucrarilor
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Stalpisor antiparcare confectionat
din teava de otel, zincatd termic si
376 | YORIHA Meamp elscimstatic, buc.| 421.00 | 268.38 112987.98
masa: 7 kg, fixare: cu
conexpanduri, dibluri prin
betonare
Total siguranta circulatiei 115294.05
2.8.Lucrari Edilitare
2.8.1 | Guri de scurgere noi buc.| 16.00 850.31 13604.96
Lucrari de asezare la cota a
capacelor de camin din carosabil
28.2 | cu buc.| 47.00 597.92 28102.24
prefabricate si mortar cu intarire
rapida, capac nou
2.8.3 | Lucrari de asezare la cota buc.| 5.00 93.17 465.85
rasuflatori gaze - capace noi
Total lucrari edilitare 42173.05
2.9.lluminat
591 Lucrgrl executie retele de iluminat — 100 990379 38 220379 38
public
Total lucrari iluminat 220379.38
TOTAL CONSTRUCTII 797804.53
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 856996 24

S.C. CREATIVER étD DE

b) pe durata normati de viati/amortizare a investitiei

Prbnectant
SIGN &,R\L

’F‘\'i A

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul

5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvatd siguranta circulatiei,

cresterea eficientei

activitdtilor economice, economisirea de energie si timp, desfisurarea unui trafic rutier in conditii normale
de siguranta si confort. Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
punerea in functiune a strazii reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbunatatirea
accesului cétre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice, industriale, sociale si
agrotehnice.

Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie gandita astfel incét sa se asigure costuri de transport

cat mai mici. iar efectele asupra mediului sa fie cit mai reduse.
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b) Estimiri privind forta de munci ocupatii prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in
cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functic de politica de angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor

protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

O atentie deosebita va trebui acordata momentului asternerii imbracimintii bituminoase pe partea
carosabila, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazii nu sunt previzute depozite permanente sau temporare de materiale care
sd poatd f1 spalate de apele pluviale, astfel ca nu este cazul unor amenajari speciale pentru colectarea si
epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de reabilitare a strizii analizate se va avea in vedere
respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice
naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:

- lucrari privind reabilitarea strizii analizate;
- traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturali (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere internd, reprezentate de motoarele
utilajelor care executd operatiile respective.
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O alta sursa de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentatd de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneazi cu motoare Diesel. gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOxX), compusi organici volatili
nonmetanici (COVam), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO»), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd. CU. Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO;). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosferd prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarcd astfel prezenta, pe langd poluantii comuni (NOy, SOz, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substanta incriminati in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului,
fiind gaze cu efect de serd. Este evident faptul ca emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (indltimi efective de emisie de pana la 4 m fatd de nivelul solului). si mobile. Se
mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzitoare activititilor aferente lucrarii sunt
intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia

gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucririle, avand cu totul alte particularititi decat sursele aferente unor activitati
industriale sau aseménitoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor
la sursele mobile se prevdd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in
sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apédrea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In
zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinti de 24h, nu
vor depasi 5S0dB(A).

La trecerea autobasculantelor pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de
vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuald surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului
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Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente strazii in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciazi o perioada scurtd de reversibilitate dupa terminarea
lucrérilor si refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusd in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere
imediatd;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 c¢m poate apirea accidental in cazul

deversdrilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuati imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru
mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrédrile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul
general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesard
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuati cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecti stare de
functionare, avand ficute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si
intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazii constituie principala sursa de poluare. Pe
suprafata, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteazi ape care se scurg lateral, acestea
fiind preluate de catre sistemul de canalizare pluviala.
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Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupa o perioadd mai lungd de timp, de obicei de doud ori pe an, sunt generate de apele care cad si spala
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite
din uzura cdii de rulare. La acestea se mai pot adduga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poleiului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseazi pe
sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizdrii unor instalatii de epurare nu poate aparea in situatii normale de functionare
si, considerand traficul redus se considera ca nu pot aparea situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor previzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzitoare tipului de poluare a apelor scurse de pe strizii. O problema cu totul
speciald o constituie poluarea potentiala a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele
accidente si avarii de pe strazii.

Dificultatea evaludrii sau aprecierii rezulti din urmatoarele considerente:

- tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursa de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datoritd accidentelor in lant.

- natura extrem de diversa a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si impristiate, care, in
vederea decontamindrii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

- locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen si se suprapuni cu cel
al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeazd producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzépezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inldtura
consecintele unor accidente, mai ales ci, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament care si
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunitatirii
masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenta obiectivului studiat.
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Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderil interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze
st de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NOz, N20), oxizi de carbon (CO, CO»), oxizi de sulf, metan,
mici cantitdti de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incédrcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se, Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creatd de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperaturd dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluatd in raport cu normele prevdzute in OM 462/93, ci in
functie de impactul sau asupra calitétii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil sa se estimeze o variatie temporald a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de
variabile independente, este “a priori’ supusa unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate
categoriile de greutate aflate in circulatie. Dacé in privinta zgomotului existd posibilitatea de depasire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtita decat la valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SO> si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucrdri si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strazii, se recomanda:

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzitoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice);

- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

- verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice
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Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOy,
SOz, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si
dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare. un factor de risc pentru animale, datoriti capacitatii de acumulare
a acestora in sol si in vegetatie,

Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia ci existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe mésura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sanitate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationald a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie ficuta precizarea ci o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciazi ca, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SO2 si NOy se situeazd in grupa A de agresivitate. Totodata traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determini incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pand la agresiv. Se apreciaza cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicatdi a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerati agresiva.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucrérile de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate
in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in bund parte si de vehiculele de transport;

- Benzina;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

- Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrdrilor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot sd apard probleme in timpul manipuldrii si utilizirii acestor produse de citre unitatile
specializate in lucrdri de intretinere si reparatii ale strazii. Personalul angajat al acestor unititi trebuie si
respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplind a operatiilor
respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

Lucréri de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

- datorita folosirii strazii pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.
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utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va
urmari 0 umectare mai intensa a suprafetelor.

5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este: ©
PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 3 — STRADA BUJORULUI”

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada analizata la parametrii ceruti de

standardele si normativele in vigoare prin lucrdri de reabilitare a structurii rutiere, prin Imbundtatirea

elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a

apelor de suprafatd si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

cresterea gradului de siguranti a circulatiei;

reducerea poludrii atmosferei datoritdi micsordrii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, priorititile avute in vedere sunt:

capacitatea portanta corespunzitoare;

planeitate buna a suprafetelor de rulare;

pante transversale corespunzitoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara platformei;
acostamente cu ldfime si pante conform normativelor in vigoare;

dispozitive de preluare a apei.

Perioada de referinta este de 25 de ani.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificii necesitatea si dimensionarea investitiei,

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunatiteste,

in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regisi si identifica in analiza proprie a fiecarui

solicitant;

Necesitatea sau problema care urmeazi a fi solutionata prin proiect

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801: Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

40




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBE TOTAL GRUP

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache. Nr. 3.
Oras Otopeni. Judetul [lfov,
CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

- In ce masuri proiectul atinge necesitatile sau rezolva problemele

- Numdrul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului

- Beneficiile specifice care vor fi obtinute

- Volum de munca, servicii sau clienti care urmeaza a fi deserviti

- Relatii cu alte proiecte

- Economii realizate

- Venituri generate

- Disponibilitatea finantérilor din alte surse decét cele interne

- Restrictii de timp sau disponibilitate a finantirii

- In ce masuri se stimuleaza cresterea economici sau crearea de noi locuri de munca
- Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

- Compararea costurilor de operare si de intretinere curente si propuse

- Oportunitati de recuperare a costurilor

- Consistenta cu planurile comunitatii si cu politicile privind investitiile

- Durata de timp pentru planificare si constructie

- Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de interese
- Alte alternative considerate $i motive de respingere a acestora

- Consecinte ale renuntdrii la proiect

- Costuri de operare si intretinere

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiari;

Analiza cost — beneficiu este dezvoltatd in scopul calculului indicatorilor de performanta financiara
a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei
Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiard are drept scop determinarea profitabilititii proiectului;

- profitabilitatea preconizatd pentru investitii in sosele fard taxe de drum este inexistents, drept
urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale §i costurile de operare antrenate de investitia
inifiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiard este cea a ..fluxului net de
numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul.
intrucdt sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie include totalul
costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmitoarele limite:

- valoarea actualizatd neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata internd de rentabilitate ( RIR ) trebuie s fie <rata de actualizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;
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- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe perioada de

referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvatd vietii sale

economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni s fie de 25 de ani, suficient de lungé pentru a lua

in considerare impactul sdu pe termen mediuw/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecand in cascada de la Devizul General, prin

devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliati pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Valoare
g;’r Costuri (Ti?/:?
lei
| Studii de feren 0
5 Docu.me_r_w’rc’ri—supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
3 Expertizare tehnica 0
4 Proiectare 9.770
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 5,142
7 Asistenta tehnica 19.368
8 Constructii si instalatii 856,997
? Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 14,897
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 89,128
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000
TOTAL GENERAL 997,301

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 8 luni, conform graficului de realizare al investitiei,

cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 — anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 — perioada de garantie a lucrarilor, perioadd in care toate reparatiile se executd pe

cheltuiala constructorului.

Strazile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea Sectorului 1, municipiul Bucuresti si nu

au fost date in gestiune directd sau indirecta unui operator de servicii publice. Municipiul Bucuresti nu

intentioneaza si perceapd taxe de la utilizatori prin care sa obtind venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel cd nu

au fost prevazute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.
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Institutional, investitia va fi exploatatad sub raspunderea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliatd a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor $i veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantificd diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferentd cu un
factor de actualizare, operatiune necesard pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constatd ca valoarea actualizatd neta, pe intreaga perioada, este in valoare de -949.810,94 lei,
fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egald cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare neti actualizati mai mare decat zero, rata internd de
rentabilitate va fi mai mare decét rata de actualizare, In caz contrar situatia inversandu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinutd pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

in realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analiza
si anume studiul de sensitivitate i urmaérirea rezultatelor proiectului.

In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Raportul cost beneficiu = _Cost_ 100

Beneficiu
Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.
Rata de actualizare utilizatd in analiza financiara este 5%.
Valoarea rezidualad a fost calculatd aviand in vedere amortizdrile aplicate pe intreaga perioada de
referintd (25 de ani) la investitia de capital.
Valorile introduse in analiza financiard sunt introduse in lei.
S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul 1 pané in
anul 25 de la realizarea investitiei.
Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator, indicatorii
calculati avand urmatoarele valori:
Valoarea actualizata neta VAN =-949,810,94 lei (<0)
Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A
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Raportul cost/beneficii= 1 (<1)
Rezultatele analizei financiare in situatia efectudrii investitiei in valoare 1.287.781.49 lei
(farda TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finala este ca fezabilitatea acestui proiect este
indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabild din punct de vedere al
acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
n concluzie, proiectul necesitd interventie financiard nerambursabila, valoarea neta actualizata
(VAN) este negativa si rata internd de rentabilitate (RIR) este mai mica decit rata de actualizare.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investifii deoarece nu este investitie publicd majora.
Acest tip de analiza este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al caror
cost total depdseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul

mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, In cazul investitiilor promovate in alte domenii.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrarti;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri institutionale

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
46




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBLE TOTAL GRUP

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L. \
Strada lon Mihalache. Nr. 3. ™
Oras Otopeni. Judetul Ilfov, ~ oy
CUI: RO3323790, . .
Registrul Comertului: J23/954/2012 Creative Road De5|gn

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii

contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta

acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul

proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme
primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta

implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului ir perioada de realizare a investitiei au fost analizate

si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

proiectul

trafic.

Posibilitatea ca
letapa de lucrari

icauzeze blocaje de

Descrierea Riscurilor

Categoria de risc llConsecim;e: Eliminare Impact Ei;:eab]-
[mpactul lucrarilor|Inrautatirea Prin graficul de lucrdri de

sapaturi pe|lconditiilor deconstructie se va  urmari

icarosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil

ingustarea  strazii,jconsumuri ide disrupere a traficului 1inj

impact asuprajsuplimentare de||zona de proiect.

asupra fluxuluifjcombustibil . Un nivel moderat de disrupere .

|t . Mediu  [Mare
raficului

in| ult decidt compensat prin

the de asteptat, dar este mai
efectele pozitive ulterioare.

sd

Impactului _asuprajlPot aparea in timpulf

Se vor evita scurgerile

in  perioade
lucréri

mediului (poiuare[ lucrdrilor surse de
vizuald, fonica, etc)jpoluanti pentru ape,|lubrifianti si alte substante

accidentale de combustibili,

de|concentratii si debitechimice prin utilizarea unor|
masice de poluantijspatii de depozitare amenajate
ezultate pe fazefadecvate si  aplicarea unor

ehnologice dejproceduri de manevrare
activitate. adecvate. Implementarea)
De asemenea,jacestor masuri va reduce la

fenomenul de poluarefminimum efectele negative.
a aerulul poate rezulta|Echipamentele si masinile ce
din  activitatile de%vor fi utilizate pentru aceste

Mediu Mica

lconstructie, in special|lucrdri  vor trebui  sd  se
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sub formd de emisiifincadreze in standardele de
de la vehicule sijemisie din Romania.
echipamente de
constructii.

IConditii de  sol|Majorarea costurilor|Studiul geo-tehnic existent esteé E
(maijde constructie si ajadecvat; Constructorul isi va '
decétjcelor rezultate dinflua mésuri de verificare /
revdzut) la toatefintdrzierea darii Infaprofundare a studiuluifMare Micd
etapele (pregétirealfolosinta ajgeotehnic. Riscul depasind de
solului,  fundatie,|[proiectului. exemplu 30% se poate partaj

etc.) F fintre Beneficiar si Constructor. I

Mostenire cultural&ﬁntarzwn in mcepereajAmplasamentul proiectului
- descoperiri|jsau finalizarealleste pe strdzi si trasee in|
arheologice roiectului sifintravilan. ProbabilitateaIMare Foarte Mici
Icresterea costurilor delidescoperirii unui sit arheologic

[investitie. este minimald
Problema existents Intarzieri in incepereaé Atat studiul geotehnic existent
de mediu llsau finalizareajcét si analiza de impact nu au
Posibilitatea fproiectului silpus in evidenta eventual I . .-
. : . Mediu Mica
descoperirii  uneijcresterea costurilor dejjpoluare.
contaminari investitie.
existente a solului.
Riscul deiﬁntérzieri in derulareajlAtribuirea  contractelor de
{Constructie lsau finalizareajexecutie se va face conform
Aparitia unui’ roiectului si Iprevederi]or contractului  de
eveniment pelcresterea costurilor dejffinantare; contractele de lucriri
durata constructiei,finvestitie. vor include termeni de livrare . o 2
Mediu  [Mica
care conduce la| si  masuri adecvate de
imposibilitatea imanagement al contractului,
finalizérii acesteia) inclusiv  garantii de bund
in timp si la costul execufie.
estimat
Riscul de Inflatie [|Scaderea  profituluijContractele de executie se vor|
Valoarea platilor in|Constructorului péanéjsemna la prex fix;
timp este diminuatdfla punctul in carefconstructorul isi asuma riscul
de inflatie renuntd la lucrare. inflatiei; garantia de bund

lexecutie va fi suficient de
substantiald pentru a retine
constructorul sau pentru a
!compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
lcontractului.

Mediu Mica

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a
riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management
corespunzator.
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Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitiatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta
si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazii. Se vor continua
lucrdrile de intretinere si reparare a strdzii din municipiu conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei strazii;

- Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceasta solutie rezultatele vor fi, de reguld, de calitate redusa deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ca aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupd finalizarea acestui tip de lucrdri apar degradari multiple — gropi, fdgasuiri, denivelari — ca
urmare a stagnidrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnicd si economica. De aceea recomanddm alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care si fie capabild a rezista timpului, climei si traficului. In al doilea rand nu se
poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrarilor fiind asiguratd de un
nespecialist — functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a strdzii conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altd urmare negativd va fi mentinerea
economiel zonale la o cotd scdzutd, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant consta in concluziile negative care ar
putea fi trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu paménturi ce au calitati superioare din punct de
vedere al fertilitatii si al ecologiei produselor, astfel céd pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agriculturd pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Reabilitarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor aparea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la

atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE. In
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acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din
beton asfaltic executat la cald BA16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier B¢R 3.5.
Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in functie de obiectivele

urmdrite prin prezenta documentatie.

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strdzii din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:

Solutia I :

- 5 cm strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016;

- 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

- 20 cm strat din piatra sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

- 25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

- Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Solutia II :

- 18 ¢m dali de beton BeR 3,5 conform STAS 183 - 1;

- 2 cm strat de nisip;

- 15 cm strat din piatra spartd, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
- 25 cm strat din balast, conform STAS 6400; SR EN 13242.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in
tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tinind cont de parametrii
sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriille de evaluare s-a realizat clasificarea
alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune recomandati; 1 — optiune

nerecomandati).

Tabelul nr.1 Analiza multicriteriald privind scenariile considerate

Nr. S S.1,
4 Criteriu S3 S.2
1 Durata de exploatare mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
-+ Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) . 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu | .

6 s >
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
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N | Criteriu S

8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 5 3

9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 3

10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 5 3
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu

11 (5/1) 4 4

12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5

13 Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4

14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))

15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier

BcR3.5, punerea acestuia in opera implicé restrictionarea traficului rutier al riveranilor pani la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse.

Avand in vedere atit avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul

propune executia solutiei 1.

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 1, adica:

5 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016;

5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

20 cm strat din piatra spartd, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investifie, prezintad reale avantaje,

precum:

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strizii care va permite atragerea in circuitul
economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitdtii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;

imbunétitirea activitigii agentilor economici din zona si din comund;

protectia mediului inconjuritor si reducerea riscului asupra s@nitifii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducétorii auto;
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- cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

- imbunatifirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare i dirijare a acestor ape;

- reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general, determinind economii
importante cu piesele de schimb;

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali. respectiv valoarea totali a obiectivului de investitii, exprimati in jei, cu

TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general
Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL Valoarea inclusiv TVA (lei )
ANUL1I
INV. 1.532.459,97
C+M 1.362.789,64

b) Indicatori minimali, respectiv_indicatori de performantii - elemente fizice/capacititi fizice
care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupii caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 327.00 m
Litime parte carosabili 3.50-5.00m
Latime trotuare 1.00 m

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

in abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considerd pertinent si necesard pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in
negocieri sau Tn procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea strézii propuse in cadrul investitiei — L. = 327.00 m;

- Durata de realizare a investitiei - 8 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Durata de realizare a investitiei este de 5 luni;
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6.4. Prezentarea modului in care se asigurid conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din _punctul de vedere al asiguriirii_tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementirilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazd de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitdtii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai

investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Este obtinut.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este in curs de elaborare.

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege

Este obtinut.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomica

Este obtinut.
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7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt obtinute.

Tntocmit,

Ing. Ionut TANASE

_—
|

~
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PLAN DE SITUATIE PROIECTAT STRADA BUJORULUI
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Limite proprietati
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Stalp retea electrica

Camin vizitare canalizare

Rasuflatori gaz

NOTA

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766,'97
este C2 - lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
la solicitari statice si dinamice

- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor

- D 2 - sanatate si protectia mediului
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6—1..,- Stalp retea electrica | ) WS T N Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea | Se foloseste la delimitarea partii carosabile.
—— : a SolicKari statice sl dinamice sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi, i 5
© Camin vizitare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor B ol o ccsmeiniin 4 s 5
@) Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului RS S [y -
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Profil Transversal Tip 1

Scara 1:50

Se aplica pe Strada Bujorului Tronson 1
km. 0+000.00 - km. 0+066.00, L=66.00 m

PC=3.50 1.00
trotuar

5

S|

L

2

o_‘ "
2.5% - LSt

bardura prefabricata noua 10x15 cm

bordura prefabricata noua 20x25 cm

pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605

5 cm BAD 22.4 leg. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605

20 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 12342+A1

25 cm strat din balast, conform SR EN 12342+A1

7 cm substrat din nisip

4 cm - strat de uzura din

pe fundatie de beton de ciment C8/ 10

10 cm - strat superior de /anﬁatle/dh“b&ér‘r{!ﬁ’

10 cm - strat de fundatie/din balést
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bordura prefabricata noua 10x15 cm

Profil Transversal Tip 2
Scara 1:50
Se aplica pe Strada Bujorului Tronson 2
km. 0+000.00 - km. 0+098.00, L=98.00 m

1.00 PC=5.00 1.00
trotuar trotuar
-'r_U' ’
0
@
o
'EL| .
1.5% 2.5% x 1.5%

pe fundatie de beton de ciment C8/10

bordura prefabricata noua 20x25 c¢m

bordura prefabricata noua 10x15 cm

pe fundatie de beton de ciment C8/10

3 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605

3 cm BAD 22.4 leg. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605

20 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 12342+A1

25 cm strat din balast, conform SR EN 12342+A1

7 cm substrat din nisip

pe fundatie de beton d

10 cm - strat super]

10 cm - strat de fufi
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Profil Transversal Tip 3
Scara 1:50
Se aplica pe Strada Bujorului Tronson 2
km. 0+098.00 - km. 0+261.00, L=163.00 m

1.00 PC=4.00 1.00
trotuar trotuar
:f
©
8
5"
g a
- 1.5%
e 2270 ®

bordura prefabricata noua 10x15 cm

bordura prefabricata noua 20x25 cm
pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605

5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605

20 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 12342 +A1

25 cm strat din balast, conform SR EN 12342+A1

pe fundatie de beton de ciment C8/10

4 cm - strat de uzura

m

10 cm - strat superioy/de fufda aheﬁﬁﬁa\ﬁeto%(,g sa\£12/15

10 cm - strat de funyﬂétlé,ﬂm/fadléﬁbt

7 cm substrat din nisip
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