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1. Date de identificare

* proiectant general: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L.

* proiectant de specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN SR.L.
* titularul investitiei: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* beneficiar: Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

* amplasament: Sector 1, Municipiul Bucuresti

* data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.11.2022

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
Strada Zapada Mieilor: lungime = 174 m, latime parte carosabila =3,00 m, latime parcare =2,00 m si latime
trotuar = 2 x variabil 0.95-1.65 m.
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %, spre marginea platformei.
Structura rutiera:
- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;
- 5cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605;
- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;
- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;
- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.
Structura trotuare:
- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242,
Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale i transversale.
Pentru asigurarea colectérii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente si s-au
proiectat unele noi pe strazile unde nu existau sau numarul lor era insuficient.
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

3. Documente ce se prezinti la verificare
I. PIESE SCRISE
- Piese scrise conform borderoului.
I1. PIESE DESENATE
- Piese desenate conform borderoului.

4. Concluzii asupra verificirii

in urma verificirii se considera proiectul corespunzator e S Y
Am primit 4 exemplare. fn predat Hexemplare.
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BORDEROU

PIESE SCRISE

1. FOAIE DE CAPAT;

PIESE DESENATE

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA, SCARA 1:2 000;
PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:500 :

PLAN DE SITUATIE PROIECTAT, SCARA 1:500 ;
PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTA, SCARA 1 :500 ;
PROFIL TRANSVERSAL TIP, SCARA 1:50 ;
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
conform Hg 907/2016
Cuprins

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBI

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2,
INTERVENTII
el Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale $1 fINANCIATE .......covoveueueueiiieeccc e, 4
2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor............o............ 2
2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ...........ocovvevevevevvennn.... 6
3.  DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE ....uouoieieeiervereneesssenessessssssnsssesssnsssessones 7
3.1.  Particularitdti ale amplasamentului:.............ccooveueeeeuieeeeeeeeee e, 7
a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan) 7
b)  datele SEISMICE $1 CHMALICE ...uvvveieeeteteeeteeeeeeee e e 7
CJ STl e DOrOI: o om0 TS s anars ams ot RS R SAASANS E B IRE R P ST Ll
d)  situatia utilitdtilor tehnico-edilitare EXIStENTE. ... c.cvevveveeeereeeeeeee e oo oo 11

e)  analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbiri
climatice ce POt AfECta INVESHIEIA ...vevrvreeretetieiiieeeeeee ettt ee oo s e 11

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei

LNOT ZOBE PLOE AT craewsisssnsssnamsmssmmnas s s s 3550 0s er oo st aEs os vmaer e Ao s RS emase e meess 12
B.2. RS TUITIE cucismmnumsnisnisssssinmemsmmnsnnnsnmomarsessomssmnsmems s s e a8 SR A TSRS 12
3.3.  Caracteristici tehnice §i parametri SPECITICT .....oveevevirereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 13

a)  categoria §i clasa de IMPOIANTA ............oveviieereeeeceee e ee e e e e e 13

b)  cod in Lista monumentelor iStOrice, AUPA CAZ.........o.oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 3

¢)  an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de CONStrUCHE. ..........voveeeeeevevreereeeeeeeeeeeeeeeenn, 13

dy  Suprafifs construtiins e i i st 13

Ca TR Ve e T S S 13

) valoarea de InVentar a CONSIIUCTET .....uoveueueueee ettt et e 3

g)  alti parametri, in functie de specificul i natura constructiei eXiStente ............oovevevreerereeerenenn, 13
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3.4, Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
CIETZELIC ..eeeiietiee ettt e et e e et e e e et e e 14

3.5. Starea tehnicé, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al

asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivitleii........oovovoooooooooooo 14
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEH ) DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDII : OSTICARE .......coveerrerrcrernnee 14

Clasa de risc Seismic; .....eoeveeevveeereeneeee | bl o T L (L S, 14
Prezentarea a cel putin doua solutii de intetyen Bk el s 14
2) )

solutiile tehnice si masurile propuse de catr&\expertul'te nicsk dapd caz, auditorul energetic spre a fi

dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare 5111 15
Recomandarea interventiilor necesare pentru asi rii conform cerintelor si conform
vl T .. 15
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) ST ANALIZA DETALIATA A ACESTORA ..o 16
=P Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural $ €CONOMIC ......ivuiuiuieeeieiects e 16
Descrierea principalelor lucrari de Interventie:.............o..cveieeeeeeoveeeeeeeeeeeeeeoeoeooeooooeooeooooo 16
Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale...............ooooveoeooooooooo 17
LUCTATT @QIITATE ... oot 17

descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnici de interventie propusa...19
analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari

climatice ce pot afecta INVESHITIA . .......ovurveruieeeeeceeeeee oo 19
informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau Tn zona imediat INVECINAA ................oveveeeeeeeeeeeeeeeeee oo 19
caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii lucririlor de
12 L 19
5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depésirea consumurilor initiale
de utilitati i modul de asigurare a consumurilor SUPHIMENtAre ............o..ovooooooooooooo 19
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale ...........o..ooovveveooooooooooooo 19
5.4.  Costurile estimative ale INVESTTET ........ov.veveeueeeeeeeeeeese e 22
costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii
11— ———————— 22
b) pe durata normata de via{d/amortizare a iNVeStitiel ..........oovvoveveveeeeeoeoooooeoeoeoo 34
5.5.  Sustenabilitatea realiZArii INVESTHIET .........cuveeeeeeeeeeereeeeee oo 34
a)  Impactul SOCial §i CUMUIAl .........oeuoiuriierieiiieceeeeeee e 34

b)  Estimari privind forta de munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza
A€ OPETATE ...ttt ee oo eeeeeeeeeeeeoeooo 34

¢)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAR] INERAS K TURII
URBANE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI — I FA]
MIEILOR”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

%
[

. N T ol - N
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. \Secig,,r\lf‘,fBUé\ St

S A

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti — Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectant General: S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., Str. Ion Mihalache, Nr. 3, Oras
Otopei, Judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului J23/954/2012, cod fiscal RO3323790.

Proiectant de Specialitate: S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14,
Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal
R0O35264633. Domeniul principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de
arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea

prevazuta de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Bucuresti, Sectorul 1 - este un program vital
pentru dezvoltarea locala si regionala. El prezintd o abordare care oferd noi oportunitati de dezvoltare
locald punénd bazele identificdrii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii
strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local si cultural, dezvoltirii mediului
economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale. Proiectele alese pentru
finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu
aspiratiile locuitorilor Sectorului 1, Bucuresti. Importanta acestui aspect este data de certitudinea
implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea

asumarii depline si constiente a acesteia.
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Dezvoltarea pe termen mediu si lung a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa fie in
contextul geo - strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar
obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 — 2024,

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice
comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa se
dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura,
industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate,
siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si
investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Pentru a da roade, planificarea
strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice, a unui management strategic
integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul
comunitatii.

La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele:

- Nota conceptuala;

- Tema de proiectare;

- Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;
- Studiul geotehnic;

- Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreaza in obiectivul general al programului Consiliului Local al Sectorului
1, care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale echilibrate a tuturor
regiunilor prin imbunétatirea infrastructurii si a mediului de afaceri. Obiectivele strategice ale acestei
categorii de proiecte sunt:

- asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea vietii si a conditiilor de
desfasurarea a activitatilor socio-economice;

- asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate cerintelor actuale de
calitate a vietii si de protectie a mediului;

- cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la servicii de urgenta in conditii
optime;

- reducerea costurilor transporturilor.

- reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru modernizarea si reabilitarea strazii Zapada Mieilor . Strada
analizata are traseul in aliniament. Lungimea totala a strazi este de aproximativ 174.00 m.

In prezent exista un sistem de canalizare pluviala. Sistematizarea deficitara coroborata cu natura
terenului a dus local la aparitia fenomenelor de deformare, local eroziune in anumite zone.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestei strazi, alaturi de starea de degradare a
suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.
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Din cauza defectiunilor mentionate anterior, accesul masinilor de pompieri sau al ambulantelor
pentru interventii pe strada analizata se face cu greutate.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada analizata nu
asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de

aceea se recomanda reabilitarea lor.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti trebuie sa inglobeze materializarea
in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipiului, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Sector 1 trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si
comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze
si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea,
sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de
surse publice si private. Astfel, se propune ca municipiul Bucuresti sa se impuna ca un actor local si
trebuie sa 1si insuseasca si sa promoveze 0 viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor.
Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice
locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului.

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
- reducerea costurilor transporturilor;

- intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investitii ce vizeaza reabilitarea strazi locale din municipiul Bucuresti trebuie sa ia in
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea
trebuie sa se bazeze pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii
de interes. Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a acestora, apare
necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din urma un ciclu iterativ
planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme,
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea
alternativelor, selectarea si implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea
obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului evaluarii: programul, participantii, conditiile si
masuratorile, designul evaluarii, detalierea modului in care vor fi coordonate aceste componente, analiza
informatiei si utilizarea rezultatelor.
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Amplasamentul obiectivului de investitii este situat in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Bucurestiul se afla in sud-estul Romaniei in Campia Vlisiei, care face parte din CAmpia Romana.
Bucurestiul are o suprafatd de 228 km?. Altitudinea variaza de la 55,8 m in zona podului de la Catelu, la
sud-est de oras, pana la 96,3 m in zona de pe Dealul Filaretului. Raportat la coordonatele geografice fixe,
orasul Bucuresti se regiseste la intersectia paralelei de 44°24'49" latitudine nordici cu meridianul de
26°5'48" longitudine Estica.

Starea tehnica a strazii propuse pentru reabilitare este necorespunzatoare: platforma strazii este
degradata, favorizand in unele locuri baltirile si scurgerea apelor meteorice pe partea carosabila.

Strada prevazuta pentru reabilitare are o suprafata de rulare existenta din imbracaminte
bituminoasa. Aceasta prezinta denivelari, gropi, fisuri, in perioadele cu precipitatii circulatia se desfasoara
cu dificultate, iar indicatoarele rutiere lipsesc in majoritatea intersectiilor.

In profil longitudinal, strada este n palier, cu declivitate mica, sub 4%.

In profil transversal strada are o parte carosabila/ platforma cu latimea de 5.50 m m. Pantele in
profil transversal nu sunt corespunzatoare.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, strada care face
obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditiile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda reabilitarea lor.

Lucrarile la strada au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitiile in infrastructura sa fie executate
numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) datele seismice si climatice

Municipiul Bucuresti este amplasat in zona centrala a Platformei Moesice, un bloc ramas rigid inca
de la sfarsitul Precambrianului, constituit dintr-un soclu de sisturi cristaline si o cuvertura groasa formata
din formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice, tertiare si cuaternare. La nivelul Bucurestiului soclul
de sisturi cristaline se situeaza la aproximativ 6000 m adancime, pe el se dispun transgresiv direct
depozitele detritice rosii ale Permianului, Triasicului si eventual Jurasicului mediu. Calcarele mezozoice
inclina constant spre nord, in consecinta depozitele teriare si cuaternare se ingroasa catre nord,
diminuandu-si in acelasi timp treptat inclinarea. La modul general, pentru platforma Moesica se vorbeste
de patru secvente de sedimentare mari caracterizate prin urmatoarele grosimi: secventa Paleozoic poate
avea pana la cca 5.5 km grosime, secventa Permian — Triasic pana la cca. 5 km grosime, secventa Liasic —
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Cretacicsuperior pana la cca. 3.5 km grosime iar secventa Miocen mediu Holocen pana la cca. 1.5 km
grosime. Detalii legate de litologiile subsolului Bucurestiului au fost furnizate prin studiile cu foraje sapate
in interiorul inelului de cale ferata al Bucurestiului, incepand cu Liteanu si continuand cu cele care au dus
la elaborarea hartilor geologice scara 1:200 000 ale IGR. Astfel, Lacatus et al. (2008) descriu cu varsta
Romanian superior — Pleistocen inferior Formatiunea de Dunare cu Subformatiunea inferioara de Dunare
si Subformatiunea superioara de Dunare constituita preponderent din pietrisuri si nisipuri, rezultata in
urma depunerii de aluviuni fluviatile in conditii paleoclimatice apropiate, respectiv cu totul diferite de cele
actuale. Sunt mentionate succesiuni de ritmuri de sedimentare cu trei sau patru tipuri de roci, nisip grosier
cu sau fara pietris, nisip mediu fin, argila cenusie verzuie ori argila negricioasa.

Clima Municipiul Bucuresti este moderat — continentala, ceea ce inseamna ca verile sunt uscate si
calduroase, iar iernile friguroase. Desi este asezat intr-o zona de clima temperata, Bucurestiul este afectat
de masele de aer continental provenite din zonele invecinate. Curentii de aer estici dau variatii excesive de
temperatura, de pana la 70°C intre verile calduroase si iernile geroase. Estul si sudul orasului au toamne
lungi si calduroase, ierni blande si primaveri timpurii. Media anuala a temperaturii in Bucuresti este in jur
de 10 — 11 °C. Cea mai inalta temperatura medie anuala s-a inregistrat in anul 1963, de 13.1 °C si cea mai
mica in anul 1875 de 8.3 °C.

Din observatiile si analizele efectuate, rezulta ca Bucurestiul are ani alternativi cu temperaturi
joase (1973, 1977, 1979) si ridicate (1976, 1978, 1980).

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectare
cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,30 g, determinata pentru intervalul mediu de recurentd/referinta
(IMR) corespunzitor starii limitd ultime. Valoarea perioadei de control (colf) al spectrului de riaspuns este
Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013).

Figura 1. Zonarea seismica a teritoriului Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013

. T==07s

Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de
raspuns

Adancimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 —0.90 m

ROMANIA

9
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Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84

Din punct de vedere al incarecarilor date de vant, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-4-2012
"Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, completata prin ordinul MDRAP nr.

2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului (qp), mediata pe 10 minute si avind
interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona studiata de 0.50 kPa.

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-3-

2012 ”Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, completata prin ordinul
MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol
(s.k) de 2.0 kN/m?.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval mediu de
recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de 2% (sau probabilitatii
de nedepasire intr-un an de 95%).
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Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012
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¢) studii de teren

—  Studii topografice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o societate de
specialitate, utilizdind echipamente moderne si programe adecvate lucririlor de strazi. Acestea au fost
realizate in sistem STEREO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975, respectand normativele impuse de
Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96.
Prin Nota conceptuala, densitatea medie a profilelor este de 20.0 m. Toate detaliile culese in teren au fost
transpuse pe planuri de situatie scara 1:500, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70,
conform temei de proiectare.

—  Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii s-a realizat
si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator
prevederilor din NP 074/2007 “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a
terenului de fundare™ si stabileste conditiile de fundare pentru noul sistem rutier proiectat, exceptind
investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul geotehnic se poate regasi anexat prezentei
documentatii.

—  Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

d) situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in Sectorul 1 din Municipiu Bucuresti exista retele de alimentare energie electrica,
telefonie, alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestirile
evenimentelor meteorologice extreme. in mod indirect impactul schimbérilor climatice se va resimti si la
nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic provocati cilitorilor.
Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de investitii importante si promovarea unui
management adecvat. Masurile de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbirilor climatice
au in vedere garantarea unei bune functiondri si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii
existente de transport la efectele schimbarilor climatice, asigurdnd in acelasi timp functionarea sa
neintreruptd si sigurd, va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructurd de transport,
precum si mijloacele de transport trebuie concepute, inca din faza de proiectare, pentru a fi reziliente la
efectele schimbarilor climatice.

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEl
11




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP : S.C. CREATIVE ROAD

~ S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada [on Mihalache, Nr. 3, N e Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1.
] Oras Otopeni, Judetul Iifov, =~ oy Sector 2, Bucuresti

DANUBE TOTAL GRUP CUI: RO3323790. . . CUL: 35264633,
Registrul Comertului: J23/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

Amenintari:

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport datoriti alunecirilor de
teren si a inundatiilor;

- afectarea conditiilor si a regimului de transport ca urmare a intensititii crescute a evenimentelor
meteorologice extreme;

- variatiile de temperaturd vor afecta materialele folosite si solutiile tehnice;

- disconfort pentru calatori ca urmare a cresterii temperaturii si in conditiile unui pret de calitorie
ridicat ca urmare a necesitatii recuperarii pagubelor produse la infrastructuri;

- producerea de perturbdri in regimul de transport al marfurilor si in consecintd si asupra
costurilor aferente;

- cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intretinerea infrastructurilor de
transport.

- Oportunitati:

- asigurarea unui sistem de transport cu capabilitate ridicata de adaptare;

- crearea posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.

Recomandéri si masuri de adaptare:

- asigurarea colectdrii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradali;

- asigurarea protectiei refelei cdilor de comunicatie pentru a rezista conditiilor meteorologice
extreme. In constructia drumurilor, trebuie asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul
precipitatiilor intense si a inundatiilor;

- protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;

- inlocuirea cablurilor de suprafata cu cabluri subterane;

- promovarea unor tehnologii noi de imbracdminti rutiere (beton asfaltic sau beton de ciment) si
de executie a stratului de rulare, pe baza de mixturi asfaltice realizate cu bitum modificat pentru
preintimpinarea deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datorata scaderii temperaturii);

- imbundtatirea cailor de rulare si fluidizarea traficului cu efecte de reducere a consumurilor de

combustibil si implicit de emisii de gaze cu efect de sera.

informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrdrile propuse se vor realiza pe amplasamentul strazi actuale, pe proprietatea publica a
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fara a afecta suprafete de teren cu altd destinatie aflate in zona de
siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor publice.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanti

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998, strada din
prezenta documentatie este definitd ca stradd de categoria IV. Prin reabilitarea ei se asigurd o mai buna
desfasurare a traficului rutier in zon4, atat in ceea ce priveste accesul populatiei cét si al echipajelor de
interventie in caz de fortd majora (salvare, pompieri, politie).

Documentatia trateaza lucrérile pentru realizarea unei noi structuri rutiere, in vedere Imbunatatirii
conditiilor de circulatie. Lucrarile preconizate a se realiza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe
toata perioada anului.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreazi in categoria C - lucrari de importanta
normald si se vor realiza in conditiile respectdrii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizdrii de materiale
agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a ficut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de important3 a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.

e) suprafata construiti desfiasurati

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
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3.4. Analiza stirii_constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic

Strada Zapada Mieilor ce urmeaza a fi reabilitata se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

In urma examinarii vizuale s-a constatat ¢4 strada ce face obiectul prezentei documentatii prezintd
pe toata lungimea ei imbrdcAminte bituminoasd. Acestea au degradadri specifice drumurilor cu
imbracdminti rutiere bituminoase: gropi, pelade, fagase, fisuri, cedari locale. Toate aceste degradiri fac ca
traficul rutier in aceastd zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

Nu sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea carosabila, ceea
ce face ca traficul rutier in aceast zond si se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, strada ce face obiectul acestei documentatii prezinta pe toata lugimea ei
imbracaminte bituminoasa.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Clasa de risc seismic;
Nu este cazul.
Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale
de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare
strazi din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmétoarele:

Solutia 1: - structura rutiera flexibila (pentru o perioada de perspectivd de 15 ani)

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 20 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 ¢cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

- Strat anticontaminant din 7 cm nisip sau geosintetic.
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Solutia 2:
- structurd rutierd rigidd (pentru o perioadd de perspectiva de 30 ani)

dala din beton de ciment rutier BcR 3.5 de 18 cm

- nisip 2 cm;

- Strat din piatra sparta, 15 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Fundatie inferioara din balast 25 cm, conf. STAS 6400, SR EN 13242;

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia 3:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR
EN 13108-1, AND 605-2016;

- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier
BcR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea
stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langa costul de executfie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare
reduse.
aleasd se va verifica la traficul actual si de perspectivd precum si la inghet de catre proiectant. Se
recomandd solutia 3 ce asigurd o durati de serviciu de 15 de ani.

Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutiile de modernizare au fost stabilite de catre experti pe baza evaluarii starii tehnice si a
calculului de dimensionare. Expertul Dr. Ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 1 pentru strada din cadrul
prezentei documentatii. In situatia in care reabilitarea strazii expertizate se va realiza dupa o perioada mai
mare de 2 ani de la elaborarea expertize tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

Descrierea principalelor lucrari de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru reabilitarea strazii Zapada Mieilor din Sectorul 1 al
Municipiului Bucuresti. Strada are o lungime totala de aproximativ 174.00 m.

LUCRARI DE REABILITARE
Traseul in plan

Traseul proiectat, ca urmare a solicitdrii beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce priveste
limitele de proprietdti, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea exproprierilor,
imbunatatindu-se razele de curbura si pantele atat in profilul longitudinal cat si in profil transversal.

Elementele geometrice in plan sunt stabilite in conformitate cu STAS 10144/3-90 pentru viteza de
baza de 30 km/h.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a strazii a condus si la mentinerea declivitatilor traseului actuale. La
proiectarea elementelor geometrice a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan pentru accesul la
proprietatile adiacente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat p081bﬂ Tedus: -

Linia rosie in profil longitudinal pentru strada ce face obiectul preZentu}m prmect este compusa din
mai multi pasi de proiectare racordati prin curbe in arc de cerc si cu p.j;mte longltudmale el valorl variabile

cuprinse intre 0.10 + 4.15 % [/ f ™y

Traseul in profil transversal N\ O\

Reabilitarea strazii din cadrul prezentului proiect se va face cu ines ea m hrmta p}:uﬁtn carosabile
existente, pe cat posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a p

10144/1-90 si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in locahtatlle urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.
Strada Zapada Mieilor din cadrul prezentei documentatii va avea urmatoarele elemente
caracteristice in profil transversal:
e [Latime parte carosabila =3,00 m
e Latime parcare =2,00 m
e [atime trotuar = 2 x Variabil 0.95 - 1.65 m;
Panta in profil transversal se recomanda a fi de tip acoperis cu valoarea de 2,5 %. spre marginea
platformei.
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Structura rutiera

Pentru o dimensionare cdt mai corectd a stratificatiei structurii rutiere proiectate, s-au efectuat
studii de teren din care s-au obtinut date pentru:
- modul de alcatuire a structurii rutiere si grosimile de straturi;
- caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare;
- regimul hidrologic al complexului rutier;
- tipul profilului transversal;
- modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata.
Alcatuirea structurii rutiere si caracteristicile geotehnice ale pamantului de fundare se stabilesc pe
baza de sondaje conform normativului AND 550.

Structura rutiera propusa pentru executia partii carosabile este urmatoare:

- 5cm BA 16 rul. 50/70 — strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605;

- 5 cm BAD 22.4 leg. 50/70 — strat de legatura beton asfaltic deschis, confe

- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63m
13242;

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pa

n
Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic BA 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C12/15;
- 10 em strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242,

Luecrari pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pante longitudinale si transversale.

Pentru asigurarea colectarii apelor de pe platforma strazilor s-au folosit gurile de scurgere existente
si s-au proiectat unele noi unde nu existau sau numarul lor era insuficient. Acestea se regasesc pozitionate
pe planul de situatie.

Lucrari edilitare

Pentru asigurarea unei circulatii In sigurantd, capacele caminelor de vizitare existente, gurile de
scurgere existente si aerisitoarele de gaze se vor ridica la cota proiectati a striizii sau a trotuarului.

Ridicarea la cota proiectatd a capecelelor retelelor edilitare se va face Tnainte de turnarea stratului
de uzura respectiv de monate a pavajului. Prin solutia adoptata in prezenta documentatie, retele edilitare
subterane existente in aria proiectului nu vor fi afectate.

Lucrari de siguranta circulatiei
Se propune realizarea marcajelor longitudinale si transversale conform STAS 1848 — 7/2015, iar a
indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 —2/2011.
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Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin montarea de
indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru. De asemenea, in
periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se lucreaza piloti de dirijare a
traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante
de dirijare a circulatiei. Se pot monta si semafoare electrice, in cazul in care constructorul poate asigura
functionarea corespunzatoare a acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui
tronson de strada este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis cu
precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor
longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele longitudinale au rolul
de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Marcajele
transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila traversarea strazii cu asigurarea protejarii
trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului roman SR
1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice” capitolul 5,
punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor respecta prevederile capitolului
6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu durata de
serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011 “Indicatoare si mijloace de
semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia retroreflectorizanta trebuie sa
prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil, care sa contina pe o suprafata de 400mm
X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii: simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de
folie, codul de identificare a lotului de productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a
acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011%Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

e Pe zona intersectiilor se vor monta stalpisori antiparcare: 44.00 buc.

Lucrari de protectia mediului

Noua lucrare ce urmeaza a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este amplasata
strda, prin micsorarea cantitdtilor de noxe de la participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii
suprafetei de rulare (starea caosabilului nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauzate
de starea avansata de degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la
alta facandu-se constant si cu emisii de noxe mai mici decdt in cazul actiunilor bruste asupra
autovehiculului.
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descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de interventie
propusa

Nu este cazul.

analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f).

arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati

Nu este cazul.

caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate 1
de interventie

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului &
investitii
Categorie strada IV
Lungime 174.00 m
Latime parte carosabild 3.00 m
Latime parcare 2.00 m
Latime trotuare 0.95-1.65m
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrarile de reabilitare a strdzii se vor asigura utilititile necesare pe durata de executie
pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, in perioada derularii lucrdrilor de executie instalatiile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare ale firmei
de constructii care va desfasura activitatile de reabilitare a strazii, cheltuielile cu acestea se regdsesc in
subcapitolul ,,Organizare de santier” din cadrul devizului general al proiectului.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni conform graficului de realizare a investitiei de mai

jos:
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Anul |
Denumire activitate Nr
tetal ff y Ngflaflafsfell7]s
Nr. de
crt luni
1 Obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinere teren 0
1.2 Amengjarea terenului 0
1.3 Amenagjarea pentru protectia mediului 0
1.4 Amenajarea pentru protectia mediului 0
2 Asigurarea utilitatilor necesare 0
obiectivului

3 Proiectare si asistenta tehnica

KR Studii

32 Obtinere avize si acordur

3.3 Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si
3.4 - 4 s
auditul energetic al cladirilor

35 Proiectare

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

37 Consultanta

38 Asistenta tehnica

4 Investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

Montaj utilgje, echipamente tehnologice
si functionale

4.2

Utilaje, echipamente tehnologice si

1 functionale care necesita montdj

Utilgje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0
echipamente de transport

45 || Dotari 0

4.6 Active necorporale 0

5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0
A - lucrari de constructii 2
5.1.2 || -cheltuieli conexe organizarii de santier 1

5.2 Comisioane, cote taxe 2
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

53 Diverse si neprevazute 12

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1 J.‘
[ Probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant
Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada

indicata
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Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1.
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

5.4. Costu

rile estimative ale investitiei

costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului urmarind fiecare

categorie de lucriri care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 899.398,05 lei, inclusiv T.V.A.

DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii ,,PROIECTARE SI EXECUTIE:
MODERNIZAREA S| REPARAREA INFRASTRUCTURII URBANE DIN SECTORUL 1 Al

MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 - STRADA ZAPADA MIEILOR in lei

Valoare (fara TVA . Vclrtmore
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) (rotuniit) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli (rotunjit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritorivlui
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenaijarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 Amenaqjdri pentru pr.o’_re_ct;uio mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea la starea initiald
1.4 Cr.w.el’rgieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00
ufilitatilor
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor

2.1 L ) 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 702.50 133.48 835.98
3.1.1 | studii de teren 702.50 133.48 835.98
3.1.2 L o 0.00 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 Experﬁzqre tehnica 351.25 66.74 417.99
3.4 Ceri_ificarea pel.'formum‘e.i .energeﬁce si 0.00 0.00 0.00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 4,867.31 926.00 5,793.31
3.5.1 Tema de proiec’[ore 50.18 10.00 60.18

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

22




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP 5 S.C. CREATIVE ROAD
I) T ( ~ S.R.L. v DESIGN S.R.L.
: Strada lon Mihalache, Nr. 3, o Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
‘ Oras Otopeni. Judetul Ilfov, = Sector 2. Bucuresti
DANUBE TOTAL GRUP ~ CUL: RO3323790, . . ) CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J23/954/2012 Creative Road DGSIgn Registrul Comertului: 140/14400/2015
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 1,003.57 191.00 1,194.57
general

Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 vedereg Obﬂnerﬁ 65232 12400 776.32

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a

3.5.5 | proiectului tehnic si a detalilor de 1,505.35 286.00 1,791.35
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 1,655.89 315.00 1,970.89
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 3,01 0.71 572.00 3,58271
3.7.1 | Managementul de proiect pentru 3,010.71 572.00 3.582.71
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 11 " 139.62 2,] 16.00 1 3,25562
3.8.1 Asis.fenfa fehrzica din parte 602.16 114.00 716.16
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 301.08 57.00 358.08

Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 301.08 57.00 358.08
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

TOTAL CAPITOLUL 3 | 20,071.39 3,814.22 23,885.61
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 501,783.69 95,339.00 597,122.69

4.9 Montqj u!ilaje: echi;?omenfe 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si

4.4 functionale care nu necesita montaq;j si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport

4.5 Dotdri 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 | 501,783.69 | 95.339.00 | 597,122.469
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrér.i <iie cons’rruqii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organiz@rii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0.00 0.00
52 9,675.85 437.00 10,112.85

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
23




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG,
DANUBE TOTAL (ii(lﬂa

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache, Nr. 3.
Oras Otopeni, Judetul Ilfov.
CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

1
~
~
Sy

-~ oy

Creative Road Design

S.C

Str. Arde

Registrul

. CREATIVE ROAD

DESIGN S.R.L.

leni, Nr, 14, Camera 1, Etaj 1.

Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,

Comertului: J40/14400/2015

ing. Ion;,{;;-"fé-ﬁﬁi‘;ex\
7 R \

591 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
o creditului bancii finantatoare ) ' ‘
599 Cota gferen’ro ISC pe[ﬂru controlul 3,352.66 0.00 3.352.66
lucrarilor de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul
503 | statuluiin amenajarea teritoriului, 670.53 0.00 670.53
urbanism si pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii
594 Cota aferenta Casei Sociale a 3352 66 0.00 3.352.66
B Constructorilor - CSC e ' e
525 Taxe Peﬂ.fr’u GCOI‘dU!’i, ‘GVize C?nforme Si 2,30000 437.00 2’73700
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 52,185.51 9.915.25 62,100.76
54 ,000. .00 ,380.
Cheltuieli pentru informare si publicitate =h0ei0 it 258000
TOTAL CAPITOLUL 5 63,861.34 10,732.25 74,593.61
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL & 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL | 585,716.44 | 109,885.47 | 695,601.91
DIN CARE C+M 501,783.49 95,339.00 597,122.69
TOTAL GENERAL ACTUMIAT CEOUG | o oc 705 48 | 1430187 | 89939805
47/2022
DIN CARE C+M ACTUALIZAT CF OUG 47/2022 670,531.69 | 127,401.02 797,932.71
DIN CARE PROIECTARE ACTUALIZATA CF
OUG 47/2022 6,350.11 1,206.52 7,556.63
Proiectant, Beneficiar,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PR'MAR:!.A{SECTORULU":‘! ‘BUCURESTI
Primar |
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DANUBL

Strada Ion Mihalache, Nr. 3,
Oras Otopeni. Judetul [1fov,
CUIL: RO3323790.
Registrul Comertului: J23/954/2012

_ S.C. DANUBE TOTAL GRUP

S.R.L.
TOTAL GRUP

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
L DESIGN S.R.L.
N Str. Ardeleni. Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
dl Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022

Ajustare conform OUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo* [( 1-p-a) *ICCn/|CCdata referint a+(p+a)]

Vo= ;
501,783.76 lei
a=
0%
p= 2.88%
Pret contract (fara TVA) = 0.00 lei
Vg, =Pret Contract/1.05 = 0.00 _ier'
Viproin =V *3% = 0.00 lei

1CCn = 180.4%

ICC[) = 134.0%
(1-p-a)*1CCn/ICCdata referintat(p+a) = 133.63%

V,=670,531.69 lei
TVA 19%*V = 127,401.02 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 797,932.71 lei

septembrie 2022 de platd / ultimul indice disponibil

valoarea devizului general conform preturilor prevazute

in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

valoarea procentuald a plitii in avans determinata ca raport dintre
valoarea avansului primit §i nerestituit/nejustificat si pretul contractului
valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre
valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului
Pretul Contractului

Valoare cheltuieli directe+indirecte din pretul contractului
Valoare profit exprimata valoric

Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitiri

Indicele de cost in constructi total aferent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, iunie 2020

valoarea ajustatd a devizului general

Formula de calcul pentru actualizarea Devizului General conform OUG nr.47/14.04.2022 pentru servicii

Ajustare conform QUG nr. 47/14.04.2022

Va=Vo*[IPCn/IPCdatareferinta] *100

Vo= 5 017.87 lei
(IPCn/IPCdata referinta)*100 = 126.55%
V.= 6,350.11 lei
TVA 19%*V = 1,206.52 lei
TOTAL (inclusiv TVA) = 7,556.63 lei

valoarea devizului general conform preturilor previzute
in oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru

valoarea ajustata a devizului general

Deviz financiar - Capitol 1 - Cheltuvieli pentru obtinerea si amenajarea
terenuluiin lei
G iz Valoare
Valoare(fara TVA . :
. . . o (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2 | Amengjarea terenului 0 0 0
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7 ’ Registrul Comertului: J23/954/2012 Creahve Rood DESIgn | Registrul Comertului: J40/14400/2015
Amenaqjdri pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea la starea 0 0 0
initial&
1.4 | Cheltuieli pentru 0 0 0
relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL DEVIZ FINANCIAR CAPITOLUL 1 0 0 0
|
Proiectant, = Beneflc:ar

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. PR'MARIA L_E ﬂTORULU' 1 BUCUREST
ing. lonut Tanase . b ! Prlmgrqu
=) X\
Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea ufilitatilor in lei
. . . Valoare(fara TVA \{clour'e
Nr. Denumirea capitolelor si VA) (rotuniit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu ap& 0 0 0
1.2 | Candlizare 0 0 0
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0 0 0
1.4 | Alimentare cu agent termic 0 0 0
1.5 | Alimentare cu energie electricd 0 0 0
1.6 | Telecomunicatii (telefonie, radio 0 0 0
- 1v)
1.7 | Drumuri de acces
1.8 | Cai ferate industriale 0 0 0
1.9 | Alte utilitati 0 0 0
TOTAL DEVIZ CAPITOL 2 0 0 0
Proiectant, B‘éﬁé‘ffkﬁidg,
S.C. CREATIVE ROAQ DESIGN S.R.L. PRIMARIA SECTORULUIJ BUCURESTI
Pm"nor |

o rOvs
\\ = —
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
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Strada Ion Mihalache, Nr. 3, N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
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Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli in lei

. . . Valoare(fara TVA \{aloqr.e
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunjit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2.00 3.00 4.00
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
511 Lucrari de consjrrgg;n si ms‘ro-lc:rgn 0.00 0.00 0.00
aferente organiz&rii de santier
510 Che_lfwell conexe organizarii de 0.00 0.00 0.00
sanfier
52 |Comisioans, cofe, taxe, costul 9675.85 437.00 | 10112.85

creditului

Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aoferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

Cota aferenta ISC pentru

922 controlul lucrarilor de constructii

3352.66 0.00 3352.66

Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 670.53 0.00 670.53
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii

Cota aoferenta Casei Sociale a

024 Constructorilor - CSC

3352.66 0.00 3352.66

Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 2300.00 437.00 2737.00
505 construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

53 [(10%dincap1.2+1.3+2+3+ 52185.51 9915.25 | 62100.76
4)
5.4 Chel.iu.ieli pentru informare si 2000.00 380.00 2380.00
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 63861.36 __.j] 0732.25 74593.61

A '\\;".

w /BeneszJQr,
PRIMARIA SE?STORULUI ] BUCURESTI

Proiectant,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN R |_
ing. lonut Tonqse o R
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PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L. '

CUI: RO3323790.
Registrul Comertului: 123/954/2012

EY R 4 4
Strada lon Mihalache. Nr. 3, ~
‘ Oras Otopeni, Judetul [1fov.
P

DANUBE TOTAL GRU

‘-

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD

DESIGN S.R.L.

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,

Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633.

Registrul Comertului: J40/14400/2015

DEVIZ PE OBIECT - in lei

Denumi capitolelor si subcapitolelor Yalvamiiomn TVA g:clzclﬁrii
e irea or si su itole VA ratunii
Nr. Crt. de cheltuieli ) [ (rotuni) | Trva)
lei lei lei
0 1 2 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 85235.76 | 16195.00 | 101430.76
amenajari exterioare
4.1.1.1 | STRADA ZAPADA MIEILOR 85235.76 16195.00 | 101430.76
4.1.2. Rezistenta 416547.93 | 79144.00 | 495691.93
4.1.2.1 | STRADA ZAPADA MIEILOR 416547.93 | 79144.00 | 495691.93
4.1.3. Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | - subcap. 4.1. 501783.69 | 95339.00 | 597122.49
4.2 M'onfcj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, e.echlpqme_nte tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, ech.lpamenfe' tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montqj
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active corporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3.+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total | + Total Il + Total ll) 501783.69 | 95339.00 | 597122.69
Proiectant, SER ~Beneficiar,

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
ing. lonut Tdnase

IR
1
tm

PRIMARIA'SECTORULUI 1 BUCURESTI

axal

||~ Primar
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PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
E _ S.C. DANUBE TOTAL GRUP 3 S.C. CREATIVE ROAD
& A S.R.L. v DESIGN S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3, b Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Oras Otopeni. Judetul Ilfov, = Sector 2, Bucuresti
DTS Aemai o CUI: RO3323790, ) ) CUI: 35264633,
' ‘ Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

EVALUAREA OBIECTULUI NR.1.1 - Sir. ZAPADA MIEILOR

; . ‘ Pretul .
Nr. Categorie de IUCTG{I/CGpﬂ'OlUI de U.M. | Cantitate | unitar (lei Pretul total (lei fara
crl. lucrari TVA)
fara TVA)
1. TERASAMENTE
1.1. Desfacere carosabil
11 Lucrari de frezare mixturi asfaltice mp. | 982.00 4104 4030128
gros. 9 cm
Lucrari de demontare borduri mari
1.1.2 iy beatan S e m 340.00 2281 7755.40
1.1.3 | Lucrari de sapatura - la carosabil mc. | 101.88 29.81 3037.04
Total desfacere carosabil 51093.72

1.2.Desfacere Trotuare

1.2.1 | Lucrari de desfacere mixturi mp. | 42100 | 40.02 16848.42
asfaltice, gros. 4 cm la trotuare

129 LL.JCFCII'I de demontare borduri mici - 0.00 15.53 0.00
din beton 10x15 cm

Lucrari de spargere si desfacere

.23 mc. 42.10 306.04 12884.28
betoane
1.2.4 | Lucrari de sapatura - la trotuare mc. 78.00 56.53 4409.34
Total desfacere trotuare 34142.04
TOTAL TERASAMENTE 85235.76
2.CONSTRUCTII
2.1. Fundatie Carosabil
2.1.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 849.00 3.85 3268.65
2.2 | Lucran de astemere piatrasparta |\ 0 ae | 15176 15461.31
la carosabil
Total fundatie carosabil 18729.96
2.2.Fundatie Trotuare
2.2.1 | Lucrari de pregatire pat drum mp. | 520.00 385 2002.00
095 Lucrari de asternere balast la me. 52.00 198.44 678,88
trotuare
593 Lucrari os’rerr_were beton de ciment mp. | 520.00 38.47 20108.40
C12/15, grosime 10 cm la trotuare
Total fundatie trotuare 28789.28
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PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBE TOTAL GRU

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada lon Mihalache, Nr. 3,
Oras Otopeni, Judetul I1fov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: 123/954/2012

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,

Sector 2, Bucuresti
CUI 35264633.

Registrul Comertului: J40/14400/2015

2.3.Ancadramente Carosabil

2 3.1

Lucrari de montare borduri mari
din beton 20x25 cm

353.00

59.34

20947.02

Total ancadramente carosabil

20947.02

2.4 Ancadramente Trotuare

2.4.1

Lucrari de montare borduri mici din
beton 10x15 cm

m.

330.00

41.77

13784.10

Total ancadramente trotuare

13784.10

2.5. Suprastructura Carosabil

2:9:]

Lucrari de asternere strat de baza
din anrobat bituminos cu criblura -
AB 31.5, grosime strat =8 cm

fo.

33.12

384.84

12745.90

282

Lucrari de asternere strat de
legatura din beton asfaltic deschis
cu criblura - BAD 22,4 grosime strat
=5cm

mp.

849.00

60.04

50973.96

2583

Lucrari de asternere strat de uzura
din beton asfaltic - BA 16, grosime
strat =5cm

mp.

849.00

7172

60749.71

Total suprastructura carosabil

124669.57

2.6.Suprastructura trotuare

2.6.1

Lucrari de asternere strat beton
asfaltic BA8, grosime strat 4 cm

mp.

520.00

74.25

38610.00

Total suprastructura trotuare

38610.00

2.7.Siguranta Circulatiei

2l

Montare indicatoare rutiere -
rotund

buc.

4.00

190.33

761.32

2.1.2

Montare indicatoare rutiere -
patrat

HIc,

11.00

206.06

2266.66

2703

Montare indicatoare rutiere -
triunghi

buc.

5.00

185.08

925.40

2.7.4

Realizare a marcajelor rutiere
transversale cu vopsea pe baza
de solvent organic, cu microbile
reflectorizante de sticla — grosimea
peliculei de 400 microni

mp.

57.00

14.69

837.33

25

Lucrari de semnalizare pe timpul
executiei lucrarilor

km

0.17

259.16

45.09

2.7.6

Stalpisor antiparcare confectionat
din teava de oftel, zincatd termic si
vopsitd in c@mp electrostatic,
masa: 7 kg, fixare: cu
conexpanduri, dibluri prin

buc.

44.00

268.38

11808.72
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betonare H=2
Total siguranta circulatiei 16644.52
2.8.Lucrari Edilitare
2.8.1 | Guri de scurgere noi buc. 5.00 850.31 4251.55
Lucrari de asezare la cota guri
piyp | SENLgere cinearasekll oy buc.| 500 | 450.42 2252.10
prefabricate si mortar cu intarire
rapida, gratar nou
Lucrari de asezare la cota @
oy | COPAGEIon oiE Barnin ain gefesabl |, - | men | Sprs 10762.56
cu prefabricate si mortar cu
intarire rapida, capac nou
pg, | UEIEH B Eicagield aetd buc. | 14.00 93.17 1304.38
rasuflatori gaze - capace noi
Total lucrari edilitare 18570.59
2.9.lluminat
291 Lucrqu executie retele de iluminat buC. 1,00 13580289 135800.89
public
Total lucrari edilitare 135802.89
TOTAL CONSTRUCTII 416547.93
TOTAL REZULTAT EVALUARE (LEI FARA TVA) 501783.69
Proiectant,
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S‘R\L :
ing. lqnut Tanc:sev-’;_f‘y‘_
b) pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei
Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate in capitolul
5.6.
5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

a) Impactul social si cultural

Prin implementarea acestui proiect va fi rezolvatd siguranta circulatiei, cresterea eficientei
activitafilor economice, economisirea de energie si timp, desfdsurarea unui trafic rutier in conditii normale
de sigurantd si confort. Inceperea lucrarilor de executie va permite crearea de noi locuri de munca. Prin
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punerea in functiune a strazii reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin imbunétatirea
accesului catre céile principale de transport, precum si spre obiectivele agroturistice, industriale, sociale si
agrotehnice.

Dezvoltarea infrastructurii de transport trebuie gandita astfel incét sa se asigure costuri de transport
cdt mai mici, iar efectele asupra mediului si fie cat mai reduse.

b) Estimiri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea acestora
conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului publicat in Monitorul
Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia publica de
adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea locuri de munca in
cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului, in functie de politica de angajari a beneficiarului.

c¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a siturilor
protejate

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe partea
carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strézii nu sunt previzute depozite permanente sau temporare de materiale care
sd poatd fi spalate de apele pluviale, astfel cd nu este cazul unor amenajiri speciale pentru colectarea si
epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apa aferente lucrarilor de reabilitare a strizii analizate se va avea in vedere
respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

- Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratiile poluantilor in apele
evacuate in receptori naturali, cu completarile si modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strizii analizate nu apare o poluare semnificativa a retelei hidrografice
naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implica, in perioada de executie:

- lucrari privind reabilitarea strazii analizate;
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- traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in suspensie.
Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturala (praf mineral). Aceste surse de particule sunt
insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere interna, reprezentate de motoarele
utilajelor care executd operatiile respective.

O alta sursd de poluanti specifici motoarelor cu ardere interni este reprezentata de traficul auto de
lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii). Utilajele, indiferent de
tipul lor, functioneazd cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosferd continand intregul
complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili
nonmetanici (COVim), metan (CHa), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele
(Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti
organici si anorganici emisi in atmosfera prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de
toxicitate. Se remarca astfel prezenta, pe langad poluantii comuni (NOx, SOz, CO, particule), a unor
substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizatiei
Mondiale a sanatatii si anume: cadmiul, nichelul, cromul si hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se
remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) - substantd incriminati in epuizarea stratului
de ozon stratosferic - si a metanului care, impreuna cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului,
fiind gaze cu efect de sera. Este evident faptul ¢ emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului
sunt mai avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de
putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (indltimi efective de emisie de pand la 4 m fatd de nivelul solului), si mobile. Se
mentioneazd ci emisiile de poluanti atmosferici corespunzitoare activititilor aferente lucririi sunt
intermitente.

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si dispersia

gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de impurificare a
atmosferei asociate activititilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt surse libere, diseminate
pe suprafata pe care au loc lucrarile, avand cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor activititi
industriale sau aseméndtoare. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - epurare -
evacuare in atmosferd a aerului impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere. Referitor
la sursele mobile se prevad norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea acestora cade in
sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in
functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeazi cd nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A). In

zona localitatilor se estimeaza ca nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinta de 24h, nu
vor depasi 50dB(A).
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La trecerea autobasculantelor pot aparea niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de factori de influenta. Nivelurile de
vibratii se atenueaza cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuala surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

- degradarea fizica superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente strizii in zonele de
parcare si de lucru a utilajelor- se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea
lucrarilor si refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ
redusd in conditiile respectdrii masurilor pentru protectia mediului, posibilititi de remediere
imediata;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in cazul

deversarilor de produse petroliere. Remedierea este facila si posibil a fi efectuati imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In conditii normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de poluare pentru
mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata
generate de lucrdrile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule
agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este
minora.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul
general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitirii
deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast,
piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda
municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de
polietilend, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii
utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesard
depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi efectuatd cu cisterne
auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de
functionare, avand ficute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si

intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere specializate.
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Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazii constituie principala sursd de poluare. Pe
suprafata, in timpul ploilor, in special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea
fiind preluate de cétre sistemul de canalizare pluviala.

Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si care apare
dupd o perioadd mai lungi de timp, de obicei de doud ori pe an, sunt generate de apele care cad si spald
suprafata carosabilului de substante cu caracter poluant cum ar fi: reziduuri de combustibili nearsi rezultati
din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura pneurilor, in special la franari energice, reziduuri
metalice provenite din uzura autovehiculelor, scurgeri de ulejuri si grasimi minerale, reziduuri provenite
din uzura cdii de rulare. La acestea se mai pot adduga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea
poletului si toatd gama de produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseazi pe
sosea cu ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizérii unor instalatii de epurare nu poate aparea in situatii normale de functionare
si, considerand traficul redus se considera ca nu pot aparea situatii de depasire in cazul unor indicatori a
limitelor prevazute de normativele in vigoare. Pentru eventuala depoluare a apelor colectate se considera
necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care
are o eficientd corespunzatoare tipului de poluare a apelor scurse de pe strizii. O problema cu totul
speciald o constituie poluarea potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele
accidente si avarii de pe strizii.

Dificultatea evaludrii sau aprecierii rezultd din urméitoarele considerente:

- tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate constitui ca sursd de
poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori usoare produse de automobile, explozii
produse ca urmare a accidentelor sau avariilor de autocisternele sau a autovehiculelor platforma
care transportd produse cu un caracter nociv, precum si datoritd accidentelor in lant.

- natura extrem de diversi a substantelor poluante ce pot sa fie deversate si impristiate, care, in
vederea decontamindrii, presupun solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

- locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care au un caracter puternic
aleatoriu; probabilitatea ca momentul producerii unui asemenea fenomen si se suprapuni cu cel
al unei ploi chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe carosabil devine
rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeaza producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi intense,
ceata, polei, inzapezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a inlitura
consecintele unor accidente, mai ales c, in cazul pierderii de vieti omenesti sau a accidentelor grave,
situatia este ireversibila.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.
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Instalatiile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament care si
asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In functie de evolutia
traficului rutier si a indicatorilor de calitate a apelor evacuate se va evalua necesitatea imbunatitirii
masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferenti obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in motoarele
vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze
si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N20), oxizi de carbon (CO, CO), oxizi de sulf, metan,
mici cantitdti de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din
evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule incércate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr,
Ni, Se; Zn).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creatd de
deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperatura dintre gazele de
esapament si aerul atmosferic conduc la o iniltime de emisie de circa 2 m (conform informatiilor din
literatura de specialitate).

Date fiind caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii concentratiilor
de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluatd in raport cu normele prevazute in OM 462/93, ci in
functie de impactul sau asupra calitatii atmosferei. Ratele de emisie vor fi, desigur, variabile in timp, fiind
functie de intensitatea si de structura (categoriile de vehicule) traficului la un moment dat. Este deosebit de
dificil s& se estimeze o variatie temporali a emisiilor, estimare care, fiind dependenta de o multitudine de
variabile independente, este ‘a priori’ supusi unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate
categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului existd posibilitatea de depasire a
unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitid decat la valori neglijabile.

Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol

Poluantii ce caracterizeaza calitatea aerului pe intreaga perioada de exploatare sunt cei rezultati ca
urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SOz si metalele grele (in special Pb) sunt cei mai periculosi
pentru contaminarea solului.

Lucréri si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strizii, se recomanda:
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- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide,
menajere, tehnologice);

- inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

- verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor meteorice;

- verificarea periodic a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de influents.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre care, NOx,
SO», CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si animale. Impactul
poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sinitate a vegetatiei si a faunei se afld cu mult sub limitele
de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisiile de metale grele constituie. atat in prezent, cat si
dupd efectuarea lucrarilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorita capacitdtii de acumulare
a acestora in sol si in vegetatie.

Lucrari, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zond cu agenti poluanti rezultati din traficul auto,
putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea.
Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de
la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupa terminarea lucrarilor de
reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sinitate a populatiei. Adoptarea in legislatia
nationald a Directivelor EU privind emisiile de la autovehicule va conduce la diminuarea concentratiilor
de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele construite, trebuie ficuta precizarea ci o
parte din emisiile de poluanti sunt reprezentate de gaze agresive. Se apreciazi cd, indiferent de intensitatea
traficului, concentratiile de SOz si NOy se situeazi in grupa A de agresivitate. Totodati traficul auto este
responsabil de prezenta particulelor slab solubile, care determina incadrarea mediului atmosferic de la slab
agresiv pand la agresiv. Se apreciazd ca in perioadele caracterizate de umezeald ridicati a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi considerati agresiva.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Lucririle de intretinere a strazii presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi incadrate
in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

- Motorina - carburant utilizat de utilaje si in buna parte si de vehiculele de transport;

- Benzina;

- Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

- Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucririlor de intretinere, protectie si marcaje
rutiere.

Pot sa apard probleme in timpul manipuldrii si utilizirii acestor produse de citre unititile
specializate in lucrari de intretinere si reparatii ale strizii. Personalul angajat al acestor unititi trebuie si

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
37




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.C. CREATIVE ROAD

-

S.R.L. ' DESIGN S.R.L.

~

&
f Strada Ion Mihalache. Nr. 3, g Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
‘ Oras Otopeni, Judetul IIfov, = Sector 2. Bucuresti
1y

DANUBE TOTAL GRU

CUIL: RO3323790, ) . CUI: 35264633,
Registrul Comertului: 123/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta deplini a operatiilor

respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

Lucrari de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

datorita folosirii strizii pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa
curatarea pneurilor de pamant sau de alte reziduuri din santier.

utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de
monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se
preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu
lapte de ciment in parcursul din santier sau drumuri.

procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va
urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

5.6. Analiza financiara si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusive specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii este:
PROIECTARE SI EXECUTIE: MODERNIZAREA SI REPARAREA INFRASTRUCTURIT URBANE
DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - LOT 1 — STRADA ZAPADA MIEILOR”

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce strada analizata la parametrii ceruti de

standardele $i normativele in vigoare prin lucrari de reabilitare a structurii rutiere, prin imbunititirea

elementelor geometrice ale strazii (latime, pante transversale), realizarea de dispozitive de preluare a

apelor de suprafata si conducerea lor in afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

reducerea poludrii atmosferei datorita micsorarii emisiilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritafile avute in vedere sunt:

capacitatea portantd corespunzitoare;

planeitate buna a suprafetelor de rulare;

pante transversale corespunzitoare pentru scurgerea apelor de suprafata in afara platformei;
acostamente cu ltime si pante conform normativelor in vigoare;

dispozitive de preluare a apei.

Perioada de referinta este de 25 de ani.
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b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se imbunitateste,

in cazul, in care aspectele enumerate in continuare, se vor regasi si identifica in analiza proprie a fiecarui

solicitant:

- Necesitatea sau problema care urmeaza a fi solutionati prin proiect

- In ce masura proiectul atinge necesitatile sau rezolvi problemele

- Numarul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului

- Beneficiile specifice care vor fi obtinute

- Volum de muncd, servicii sau clienti care urmeaza a fi deserviti

- Relatii cu alte proiecte

- Economii realizate

- Venituri generate

- Disponibilitatea finantarilor din alte surse decét cele interne

- Restrictii de timp sau disponibilitate a finantarii

- In ce masuri se stimuleazi cresterea economica sau crearea de noi locuri de munca

- Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

- Compararea costurilor de operare si de intretinere curente si propuse

- Oportunitati de recuperare a costurilor

- Consistenta cu planurile comunitatii si cu politicile privind investitiile

- Durata de timp pentru planificare si constructie

- Nivelul de sprijin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de interese

- Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

- Consecinte ale renuntarii la proiect

- Costuri de operare si intretinere

¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza cost — beneficiu este dezvoltata in scopul calculului indicatorilor de performanta financiara

a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei

Europene conduc la 2 idei de bazi:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilititii proiectului;

- profitabilitatea preconizatd pentru investitii in sosele fard taxe de drum este inexistents, drept

urmare analiza cost-beneficiu financiard nu poate prezenta date relevante.

Iesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de investitia

initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiari este cea a ,.fluxului net de

numerar actualizat™. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate in calcul,

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

39




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

S.R.L.
Strada lon Mihalache, Nr. 3,
‘ Oras Otopeni. Judetul Ilfov.
P

DANUBE TOTAL GRU CUI: RO3323790.

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
= oy Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633

Registrul Comertului: J23/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

intrucét sunt cuprinse in cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie include totalul

costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati trebuie sa se incadreze in urmaitoarele limite:

- valoarea actualizatd neta (VAN) trebuie sa fie < 0;

- rata interna de rentabilitate ( RIR ) trebuie s fie < rata de actualizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referint;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe perioada de

referintd, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numérul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile

care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd adecvatd vietii sale

economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni si fie de 25 de ani, suficient de lungi pentru a lua

in considerare impactul sdu pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei

Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecdnd in cascada de la Devizul General, prin

devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliata pe obiecte.

Structura costurilor cu investitia:

Valoare
([\IIFT Costuri [Tf\(/];?
lei
] Studii de teren 703
5 Docu'me_rj’roﬂ-supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatii
3 Expertizare tehnica 351
4 Proiectare 4,867
5 Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 3,011
7 Asistenta tehnica 11,140
8 Constructii si instalatii 501,784
7 Organizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,676
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 52,186
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,000
TOTAL GENERAL 585,716

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioada de 8 luni, conform graficului de realizare al investitiei,

cuprins in prezenta documentatie.
Costurile de operare in perioada de 25 de ani.
Anul 0 — anul realizarii investitiei
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Anul 1, 2 - perioada de garantie a lucrarilor, perioada in care toate reparatiile se executd pe
cheltuiala constructorului.

Strazile propuse pentru reabilitare se afla in administrarea Sectorului 1, municipiul Bucuresti si nu
au fost date In gestiune directd sau indirectd unui operator de servicii publice. Municipiul Bucuresti nu
intentioneazd s perceapa taxe de la utilizatori prin care sa obtind venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice astfel ci nu
au fost previzute resurse de maniera sa exceada cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatata sub raspunderea Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Previziunea fluxului de numerar (cash — flow) — previziunea detaliati a fluxului de numerar anual,
pe durata constructiei si in timpul operarii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza operationala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifici diferenta dintre
veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustind aceasta diferenta cu un
factor de actualizare, operatiune necesara pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent, la un numitor
comun.

Durabilitatea financiara a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat
in toti anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constatd cd valoarea actualizatd netd, pe intreaga perioadd, este in valoare de -557.825,18 lei,
fiind o valoare negativa, semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de citre beneficiar fira
apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valoare pentru care VAN este egald cu zero.

In cazul in care se obtine o valoare netd actualizati mai mare decat zero, rata interni de
rentabilitate va fi mai mare decat rata de actualizare, in caz contrar situatia inversandu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de acest gen de analizi
si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

in determinarea efectivi a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investifiei si beneficiile aduse
de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Cost

Raporiul cost beneficiu = ———— - 100
Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.

Rata de actualizare utilizatd in analiza financiara este 5%.

Valoarea reziduala a fost calculatd avind in vedere amortizirile aplicate pe intreaga perioada de
referintd (25 de ani) la investitia de capital.
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Valorile introduse in analiza financiari sunt introduse in lei.
S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul 1 pana in
anul 25 de la realizarea investitiei.
Analiza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmitor, indicatorii
calculati avand urmatoarele valori:
Valoarea actualizata neta VAN =-557.825,18 lei (<0)
Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A
Raportul cost/beneficii= 1 (<1)
Rezultatele analizei financiare in situatia efectudrii investitiei in valoare 755.796.68 lei
(fara TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finala este ca fezabilitatea acestui proiect este
indeplinitd din punct de vedere al cash — flow — ului, investitia fiind sustenabild din punct de vedere al
acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
In concluzie, proiectul necesitd interventie financiard nerambursabila, valoarea netd actualizati
(VAN) este negativa si rata interna de rentabilitate (RIR) este mai mici decat rata de actualizare.
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d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investifii deoarece nu este investiie public majora.

Acest tip de analizd este obligatorie numai in cazul investitiilor majore, investitii publice al ciror
cost total depdseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul
mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in
planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu
intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri institutionale
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Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii
contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie experienta
acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme
primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost analizate
si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

Descrierea Riscurilor
iCategoria de risc lConsecinte Eliminare Impact E::iab]_
Impactul lucrarilor{inrautatirea Prin graficul de lucrdri de

sapaturi pejiconditiilor defconstructie se va urmdiri

carosabil, circulatia, intarzieri,obtinerea unui minim posibil

ingustarea  strazii,jconsumuri de disrupere a traficului in

impact asupraljsuplimentare dejlzona de proiect.

asupra fluxuluijcombustibil . Un nivel moderat de disrupere ;

. -IMediu Mare

traficului este de asteptat, dar este mai

Posibilitatea ca 1Inj mult decdt compensat prin|
letapa de lucréri lefectele pozitive ulterioare.

roiectul sal

cauzeze blocaje de

rafic.

Impactului _asuprajPot aparea in timpullSe vor evita scurgerile
imediului  (poluareflucrarilor surse dejaccidentale de combustibili,
vizuald, fonicd, etc)poluanti pentru ape,|lubrifianti si alte substante
in perioade defconcentratii $i debitejchimice prin utilizarea unor
lucrari asice de poluantilspatii de depozitare amenajate
ezultate pe fazeladecvate si aplicarea unor
ehnologice deljproceduri de manevrare{Mediu Mica
| activitate. adecvate. Implementareal
iDe asemenea,facestor masuri va reduce lal
fenomenul de poluarejminimum efectele negative.

a aerului poate rezulta|Echipamentele $i masinile ce
din activitdtile dejvor fi utilizate pentru aceste
constructie, in specialjlucrdri  vor trebui s se
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sub forma de emisiifincadreze in standardele de
de la wvehicule silemisie din Romania.
echipamente de
constructii.
Conditii  de sollMajorarea costurilorStudiul geo-tehnic existent este
neasteptate ~ (maijde constructie si ajadecvat; Constructorul isi va
dificil decaticelor rezultate dinjlua masuri de verificare /
previazut) la toatefintdrzierea darii injaprofundare a studiului|Mare Mica
ctapele (pregatireajfolosinta ajgeotehnic. Riscul depasind de
solului,  fundatie,|proiectului. exemplu 30% se poate partaja
letc.) intre Beneficiar si Constructor.
Mostenire culturaldfIntarzieri in inceperea/Amplasamentul proiectului
- descoperirijsau finalizareajeste pe strdzi si trasee in
larheologice proiectului sifintravilan. ProbabilitateaMare Foarte Micd
cresterea costurilor de| descoperirii unui sit arheologic
anestitie. leste minimala
Problema existenti|Intarzieri in incepere&E tat studiul geotehnic existent
de mediu lsau finalizareajcét si analiza de impact nu au
P031b111ta}t§_a | roiectului ~ sipus n evidentd eventualaqv[e diu Mica
descoperirii  uneiljcresterea costurilor dejjpoluare.
contamindri investitie.
lexistente a solului.
Riscul dellintarzieri in derularealAtribuirea  contractelor  de
Constructie sau ﬁnalizarea:'r&:(ecutie se va face conform
Aparitia unuiljproiectului sifprevederilor contractului de
eveniment pellcresterea costurilor dejfinantare; contractele de lucrari
durata constructiei.finvestitie. vor include termeni de livrare : .
: " Mediu Mica
care conduce la si  masuri adecvate de
imposibilitatea management al contractului,
finalizarii acesteia inclusiv  garantii de bund
in timp si la costul executle.
lestimat
Riscul de Inflatie |[Scaderea  profituluifContractele de executie se vor
Valoarea platilor inf|Constructorului péanijsemna la prex fix;
|timp este diminuatdjjla punctul in carefconstructorul isi asuma riscul
de inflatie enuntd la lucrare. inflatiei; garantia de bund|
executie va fi suficient 'de Mediu Mica
substantiald pentru a retine
constructorul sau pentru a
compensa adecvat Beneficiarul
in caz de terminare a
contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda intocmirea unui program de diminuare si eliminare a

riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management

corespunzator.

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEl

46




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. DANUBE TOTAL GRUP " S.C. CREATIVE ROAD
I) T ( A S.R.L. v DESIGN S.R.L.
= Strada lon Mihalache, Nr. 3, N Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1,
Oras Otopeni, Judetul Ilfov. ~ a Sector 2. Bucuresti
DANUBE TOTAL G RU,,‘ CUI: RO3323790. . . CUI: 35264633.
Registrul Comertului: J23/954/2012 | Creative Road Design | Registrul Comertului: 140/14400/2015

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de referinta
si identificarea celei mai bune solutii.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 — Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazii. Se vor continua
lucrérile de intretinere si reparare a strizii din municipiu conform indicativului NE-033-05, in limita
fondurilor disponibile, astfel:

- Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
- Intretinerea platformei strazii;
- Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceastd solutie rezultatele vor fi, de regula, de calitate redusd deoarece nu se dispune de
fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur ca aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt
timp dupd finalizarea acestui tip de lucrari apar degradari multiple — gropi, fagasuiri, denivelari — ca
urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii. O reparare repetata prin aceste procedee de
intretinere nu are viabilitate tehnicé si economica. De aceea recomandam alegerea unei solutii constructive
eficiente si moderne, care si fie capabild a rezista timpului, climei si traficului. In al doilea rAnd nu se
poate asigura controlul executiei lucrarilor, cu mijloace adecvate, receptia lucrarilor fiind asigurati de un
nespecialist — functionar al autoritatilor locale. Starea necorespunzitoare a strdzii conduce la o
insatisfactie sociald a locuitorilor si la o inhibare economica. O altad urmare negativd va fi mentinerea
economiei zonale la o cotd scdzutd, cresterea somajului, lipsa de interes a potentialilor investitori si
alungarea, in cele din urma a investitorilor actuali. Aspectul frustrant consta in concluziile negative care ar
putea f1 trase de posibilii investitori; zona este una destul de pitoreasca cu un potential turistic ridicat, cu o
activitate agricola ce se materializeaza in productia de origine vegetala, productia animaliera, precum si
prelucrarea primara a produselor vegetale si animaliere, cu paménturi ce au calitati superioare din punct de
vedere al fertilitatii si al ecologiei produselor, astfel ci pe termen mediu si lung investitiile in turism si in
agricultura pot fi foarte profitabile.

Scenariul nr. 2 — Reabilitarea strazii

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar cat si ca
durata, pe termen lung si mediu vor apirea avantajele economice, sociale si de mediu, care vor contribui la
atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalajelor dintre Romania si tarile dezvoltate ale UE. In
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acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din

beton asfaltic executat la cald BA16 — sau din imbracaminte din beton de ciment rutier BeR 3.5.

Analiza scenariilor considerate pentru acest proiect a fost structuratd in functie de obiectivele

urmdrite prin prezenta documentatie.

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei actuale

de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura rutiera corespunzatoare

strazii din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmatoarele:
Solutial:

5 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BA 16 rul. 50/70, conform SR EN
13108-1:2008, AND 605/2016;

5 ¢m strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-
1:2008, AND 605/2016;

20 cm strat din piatra sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

25 cm strat din balast, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

Strat anticontaminator 7 cm din nisip sau geosintetic

Solutia II :

18 cm dala de beton BcR 3,5 conform STAS 183 - 1;

2 cm strat de nisip;

15 c¢m strat din piatrd sparta, conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
25 cm strat din balast, conform STAS 6400; SR EN 13242

Pe zonele in care se constata ca stratul suport rezultat in urma frezarii straturilor asfaltice existente
este corespunzator, acesta se poate pastra, repara local pe zonele cu degradari, si se poate folosi
urmatoarea structura rutiera:

Solutia II1 :

Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;

Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;

Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN
13242;

Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum urmeaza in

tabelul de mai jos. Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ tindnd cont de parametrii

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

48




PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

DTG

DANUBL TOTAL GRUP

S.C. DANUBE TOTAL GRUP
S.R.L.

Strada Ion Mihalache, Nr. 3,
Oras Otopeni. Judetul [lfov,
CUI: RO3323790,
Registrul Comertului: J23/954/2012

Creative Road Design

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Sector 2. Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea

alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune recomandatd; 1 — optiune

nerecomandatd).
Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate
1;:: Criteriu gé S.2
1 Durata de exploatare mare/mica 3 5
2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2
3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3
4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3
5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5
6 éﬁistema la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu 3 3
)
F Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
8 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu (5/1) 5 3
9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 3
10 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) |5 3
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu
11 (5/1) 4 4
12 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5
13 Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 -4
14 Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri 4 4
foarte mari da/nu (5/1))
15 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langa costul de executie ridicat al betonului de ciment rutier

BeR3.5, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier al riveranilor pana la finalizarea

stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia 1 si 3, pe langa costul de executie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de realizare

reduse.

Avand in vedere atit avantajele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent, elaboratorul

ropune executia solutiei 3.
prop

Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este cel corespunzator solutiei 3, adica:

- Stratul de uzura se va executa din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 5 cm grosime conf. SR EN
13108-1, AND 605-2016;
- Strat de legatura, 5 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf.
SR EN 13108-1, AND 605-2016;
- Strat din piatra sparta, 12 cm grosime dupa compactare, sort 0-63mm, conf. STAS 6400, SR EN

13242;

- Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent;

- Frezare straturi asfaltice existente pe toata grosimea lor si sapatura pana la cota de fundare.
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Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezinta reale avantaje,

precum:

6.3.

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strazii care va permite atragerea in circuitul
economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitdtii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;

imbunitatirea activitatii agentilor economici din zona si din comuni;

protectia mediului inconjuritor si reducerea riscului asupra sanatatii populatiei prin reducerea
emisiilor de poluanti produse de traficul autovehiculelor;

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducitorii auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;

imbunétatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investifiei impotriva apelor
pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape;

reducerea uzurii anvelopelor auto §i a autovehiculelor in general, determindnd economii
importante cu piesele de schimb;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimati in iei,

cu TVA si, respectiv, fira TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL | Valoarea inclusiv TVA (lei )
ANUL I
INV. 899.398,05
C+M 797.932.71

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi fizice

care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie strada IV
Lungime 174.00 m
Latime parte carosabili 3.00 m
Latime parcare 2.00 m
Latime trotuare 0.95-1.65m
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe care
responsabilii programului o considera pertinentd $i necesard pentru a-i sprijini in luarea deciziilor, in

negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii indicatori:

- Lungimea strazii propuse in cadrul investitiei — L = 174.00 m;

- Durata de realizare a investitiei - 8 luni;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de realizare a investitiei este de 5 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii _preconizate din punctul de vedere al asiguriirii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementirilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueaza de céatre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect
atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a ciror elaborare a participat
sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica.

Verificarea calitafii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare,
este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai
investitorilor si prin responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei propuse sunt:

- finantare din fonduri locale;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Este obtinut.

7.2. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

Este obtinut.

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.i.: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. DANUBE TOTAL GRUP

~ S.R.L.
= Strada lon Mihalache, Nr. 3,
‘ Oras Otopeni, Judetul Ilfov,

DANUBLE TOTAL GRUP _ CULRO3323790.
Registrul Comertului: 123/954/2012

r
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~

Creative Road Design

]

oy
h-’

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.
Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1. Etaj 1,
Sector 2, Bucuresti
CUI: 35264633,
Registrul Comertului: J40/14400/2015

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de

lege
Este obtinut.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

Nu este cazul.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri

de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a

prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomica

Este obtinut.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

Sunt obtiute.

intocmit,_
Ing. Ionut TANASE

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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Documentatii cadastrale avizate

OCPI Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1A,

29014 +0300

sector 1, Bucuresti
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PLAN DE SITUATIE STRADA ZAPADA MIEILOR
SCARA 1:500
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—— - a solicitari statice si dinamice ;
© Camin V!z:fcare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
Q Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului
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PLAN DE SITUATIE PROIECTAT STRADA ZAPADA MIEILOR
SCARA 1:500
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Ax proiectat
Carosabil reahilitat
Trotuar proiectat
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
=1 Gura de scurgere noua
o Gura de scurgere ridicata la cota
@ #% |[Stalpisor antiparcare —
Margine dr_um existent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97
_ |Trotuar existent este C2 - lucrari de importanta normala
———— |Limite proprietati - Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
o Guri de scurgere existente corespunzatoare capitolelor:
—— Limita cadastrala - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
@ — |Stalp retea electrica Ig ésollicitari statice si dinlamice il
e 7 - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
g (éz;r:llga\;:)z;itzraezcanahzare - D 2 - sanatate si protectia mediului
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PLAN DE SEMNALIZARE PROIECTAT STRADA ZAPADA MIEILOR

SCARA 1:500
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Ax proiectat
Carosabil reabilitat
. |Trotuar proiectat
Zona suprainaltata proiectata
Bordura mare proiectata
Bordura mica trotuar
[mm] Gura de scurgere noua
oo Gura de scurgere ridicata la cota
@ @°% [Stalpisor antiparcare
Margine drum existent NOTA - - -
Trotuar existent - Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 I__attlmeat?fn:znscton(tjimaeger;narcaj, care separa sensurile de circulatie pe zona curbelor si in apropierea
—— |Limite proprietati este C2 - lucrari de importanta normala BERIR I e R,
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e -A 4.1.—'aS|_gurarea r_eZI_stent_el si stabilitatii Se foloseste in interiorul localitatilor pentru separarea | Se foloseste la delimitarea partii carosabile.
o — p ot la solicitari statice si dinamice sensurilor de circulatie pe drumurile cu doua benzi. P,
Camin vizitare canalizare - B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor i ) | mem e e ———————
Rasuflatori gaz - D 2 - sanatate si protectia mediului Bt 4=
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Legenda:

P - Platforma

PC - Parte carosabila

P - Platforma

bordura prefabricata noua 20x25 cm

Profil Transversal Tip 1

Scara 1:50

Se apiica pe Strada Zapada Mieiior
km. 0+000.00 - km. 0+174.00, L=174.00 m

NOTA:

- Clasa de importanta a lucrarii conf. HG. 766/'97 este

c2-

lucrari de importanta normala

- Cerinta de calitate conf. HG. 742/2007 este
corespunzatoare capitolelor:

- A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

la solicitari statice si dinamice
- B 2.1 - siguranta in exploatare a constructiilor
- D 2 - sanatate si protectia mediului

P=5.00
, 1.30-1.65 Parcare=2.00 | PC=3.00 0.95-1.60
trotuar trotuar
I
Q
o
e
1.59 <]
0,
L.5%, 2.5% & 2.5% 1.5%

IO
N

pe fundatie de beton de ciment C8/10

5 cm BA 16 rul. 50/70 - strat uzura din beton asfaltic, conform AND 605

5 cm BAD 22.4 leq. 50/70 - strat de legatura beton asfaltic deschis, conform AND 605

Frezare straturi asfaltice existente degradate si sapatura pana la cota de fundare

12 cm strat din piatra sparta, conform SR EN 13242+A1

Scarificare si reprofilare strat de fundatie existent

bordura prefabricata noua 10x15 ¢cm

4 cm - strat de uzura

pe fundatie de beton de ciment C8/10

eton asfalticBA 8

10 cm - strat superm’rﬁeyf(aﬂa&e@,:\betomasa C12/15

10 cm - strat de fp’y(dati’e

WAy
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